

KAJIAN VARIABEL PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK PENINGKATAN JALAN

BOYOLALI-JRAKAH/SELO

Intisari - Berbagai kegiatan infrastruktur fisik dilakukan untuk memperbaiki jalan kinerjanya salah satunya dengan perbaikan dan perbaikan jalan. Paket Kegiatan perbaikan jalan Boyolali - Jrahah / Selo bernilai 19,5 miliar lebih dengan jenis penanganan perkerasan jalan beton + pelebaran beton + 2 lapisan overlay 4 km. Namun, waktu kegiatan yang ditentukan selama 240 hari kerja tersebut tertunda karena berbagai faktor. Padahal jalan ini memiliki fungsi dan sangat penting peran yang mengganggu aktivitas masyarakat dan arus barang pertanian. Itu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan proyek Memperbaiki Jalan Boyolali - Jrahah / Selo pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif Metode survei dilakukan untuk menangkap pendapat, pengalaman dan sikap responden terhadap isu di jalan perbaikan proyek jalan Boyolali-Jrahah / Selo di Kabupaten Boyolali melalui kuesioner dan survei kelembagaan. Sampel penelitian menggunakan seluruh anggota Populasi disebut total sampel atau sensus yang berjumlah 60 responden. Itu Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Sedangkan variabel yang digunakan adalah tenaga kerja, material, peralatan, desain, perencanaan dan pelaksanaan, pembiayaan, lingkungan sosial dan masyarakat dan manajerial.

Kata kunci: keterlambatan proyek, perbaikan jalan, jalan Boyolali-Jrahah