

## ABSTRAK

Banyaknya strategi ataupun metode yang dapat diterapkan dalam proses pelaksanaan suatu proyek yang bisa digunakan untuk mendapatkan percepatan pelaksanaan suatu proyek yang efisien terhadap waktu maupun biaya, salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis metode SWOT, Dengan menggunakan primavera versi 6 sebagai *software* pendukung yang akan dilaksanakan percepatan pada pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menerapkan strategi percepatan dengan menggunakan metode analisis SWOT dengan primavera sebagai software pendukung percepatan pada proyek RSUD Karangawen Kabupaten Demak. Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah Mengetahui apa saja yang menjadi faktor percepatan pelaksanaan proyek RSUD Karangawen Demak menggunakan metode analisis SWOT dengan Primavera sebagai software pendukung dan mengetahui strategi yang akan digunakan pada percepatan pelaksanaan proyek RSUD Karangawen Demak.

Strategi percepatan pelaksanaan pembangunan RSUD Karangawen Demak dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT tergolong dalam kuadran 1: AGRESIF, yang artinya bahwa pelaksanaan pembangunan proyek RSUD Karangawen Demak memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Berdasarkan percepatan yang diolah menggunakan software Primavera versi 6 pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD bisa dipercepat 24 hari dari jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kata Kunci : *SWOT, Primavera Project Planner, RSUD Karangawen Demak*

## *ABSTRACT*

*Many strategies or methods that can be applied in the process of implementing a project that can be used to accelerate the implementation of a project that is capable of providing an acceleration for both time and cost, one that is, using verbal swot method analysis, using primavera version 6 as a support software that will be developed as an overhaul of the project's progress.*

*In this study, researchers want to implement acceleration strategies using swot analysis with primavera as an acceleration software for the demak district rsud karangawen project. As for the purpose of this study is to know what may be a contributing factor in implementing the RSUD Karangawen Demak project using swot analysis method with primavera as a support software and knowing the strategy to be used at the acceleration of the development of the RSUD Karangawen Demak project.*

*Accelerated development strategy Karangawen Demak in the swot analysis approach is quadrant 1: AGGRESSIVE, which means that development of the rsud karangawen demak project takes advantage of the opportunity. Based on an acceleration created by version 6 of primavera software, rsud construction work can accelerate 24 days from a previously planned schedule.*

*Key Word : SWOT, Primavera Project Planner, RSUD Karangawen Demak*