

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Keaslian Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Strategi Percepatan Pelaksanaan Proyek.....	4
2.2 Pengendalian Proyek.....	8
2.3 Kebutuhan RSUD Kabupaten Demak.....	9
2.4 Manajemen Proyek.....	10
2.5 Aspek Manajemen Waktu	12
2.6 Analisis SWOT	13
2.7 Penelitian Sebelumnya	16

BAB III MATODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Metode Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Alat dan Bahan Penelitian	27
3.3.1 Alat Penelitian	27
3.3.2 Bahan Penelitian	29
3.4 Keperluan Data	31
3.4.1. Jenis Data.....	31
3.4.2. Sumber Data.....	34
3.5 Analisis Data.....	34
3.5.1 Analisis SWOT.....	39
3.5.2 Primavera Project Planner.....	40
3.6 Tahapan Penelitian.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.2 Karakteristik Responden	50
4.1.2. Hasil Analisa SWOT.....	51
a. Faktor Internal	51
b. Faktor Eksternal	52
c. Strategi Percepatan	54
4.1.3. Waktu Percepatan Pembangunan RSUD Karangawen Demak	54
a. Jadwal Percepatan Proyek.....	55
b. Hasil percepatan dengan Primavera Project Planner.....	56
4.3 Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang sejenis adalah	16
Tabel 3.1 Indikator Faktor Analisis SWOT	29
Tabel 3.2 Kriteria Narasumber	34
Tabel 3.3 Matrik SWOT	40
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	50
Tabel 4.2 Analisis Faktor Strategis Internal	52
Tabel 4.3 Analisis Faktor Strategis Eksternal	53
Tabel 4.4 <i>Schedule</i> Pelaksanaan Proyek RSUD Karangawen	55
Tabel 4.5 Matriks IFAS	59
Tabel 4.6 Matriks EFAS	60
Tabel 4.7 Matrik SWOT Strategi Peningkatan Potensi	63
Tabel 4.8 Perencanaan Percepatan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi RSUD Karangawen Demak	26
Gambar 3.2 Desain RSUD Karangawen Demak	26
Gambar 3.3 Entri Data Primavera	41
Gambar 3.4 Tampilan Awal Primavera	41
Gambar 3.5 <i>File New Primavera</i>	41
Gambar 3.6 <i>Add New Project</i>	43
Gambar 3.7 <i>Edit Bar</i>	43
Gambar 3.8 <i>List Pekerjaan</i>	44
Gambar 3.9 Pengelompokan Pekerjaan	44
Gambar 3.10 Hubungan Pekerjaan	45
Gambar 3.11 <i>Bar Chart</i>	45
Gambar 3.12 <i>Schedule Critical Path</i>	47
Gambar 3.13 Tahap Penelitian	49
Gambar 4.1 Waktu Persiapan	56
Gambar 4.2 Waktu Pekerjaan Struktur Bawah	57
Gambar 4.3 Waktu Pekerjaan Struktur Atas	57
Gambar 4.4 Waktu Pekerjaan Atap	58
Gambar 4.5 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	58
Gambar 4.6 Matrik SWOT.....	61
Gambar 4.7 Hasil Olah Data Primavera Halaman 1.....	64
Gambar 4.8 Hasil Olah Data Primavera Halaman 2.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.. Kuesioner SWOT dan Analisis SWOT

Lampiran 2 Print Out Primavera P.6 R16.2

Lampiran 3 Time Schedull.

Lampiran 4. Gambar Kerja RSUD Karangawen Demak