

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Keaslian Penelitian	4
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.5.1. Tujuan Penelitian	4
1.5.2. Manfaat Penelitian	5

1.6.	Hipotesis Penulisan.....	5
1.7.	Sistematika Penulisan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Konsep Teoritis.....	7
2.2.	Keterlambatan Proyek	8
2.3.	Tipe Keterlambatan	10
2.4.	Dampak Keterlambatan	11
2.5.	Penyebab Keterlambatan	12
2.6.	Pengertian Umum Sistem Pengendalian Proyek	15
2.7.	Maksud dan Tujuan Pengendalian Proyek	16
2.8.	Penelitian Terdahulu.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Lokasi Penelitian	22
3.2.	Jenis Penelitian	22
3.3.	Populasi dan Sampel.....	23
3.3.1.	Populasi Penelitian.....	23
3.3.2.	Sampel Penelitian	24
3.4.	Data dan Sumber Data.....	25
3.5.	Teknik Analisis Data	26
3.5.1.	Analisis Deskriptif	27
3.5.2.	Analisis Kuantitatif.....	27
3.6.	Instrumen Penelitian	33

3.6.1. Instrumen Penelitian	33
3.6.2. Desain Variabel Kuesioner	35
3.7. Bagan Alir Penelitian.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data Responden.....	41
4.1.1. Jenis Pekerjaan Responden.....	41
4.1.2. Tingkat Pendidikan Responden	42
4.1.3. Pengalaman Kerja Responden	43
4.1.4. Evaluasi Kecukupan Data Responden	44
4.2. Uji <i>Validitas</i> dan <i>Reliabilitas</i>	44
4.2.1. Uji <i>Validitas</i>	44
4.2.2. Uji <i>Reliabilitas</i>	50
4.3. Uji Asumsi Klasik	51
4.3.1. Uji Normalitas.....	51
4.3.2. Uji Multikolinieritas	52
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas	52
4.3.4. Uji Autokorelasi.....	53
4.4. Hasil Analisis.....	53
4.4.1. Persamaan Regresi.....	53
4.4.2. Pengujian Hipotesis	56
4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (<i>R square</i>).....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Distribusi Populasi Penelitian	24
Tabel 3.2	Kuesioner Penelitian	35
Tabel 4.1	Sebaran Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden	41
Tabel 4.2	Sebaran Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.3	Sebaran Data Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	43
Tabel 4.4	Uji Validitas Kuesioner Variabel Pengadaan Material (X1)	45
Tabel 4.5	Uji Validitas Kuesioner Variabel Sumber Daya Manusia (X2)	45
Tabel 4.6	Uji Validitas Kuesioner Variabel Manajemen Kontrak (X3)	46
Tabel 4.7	Uji Validitas Kuesioner Variabel Pengadaan Alat Konstruksi (X4).....	46
Tabel 4.8	Uji Validitas Kuesioner Variabel Pendanaan/Finansial (X5)	47
Tabel 4.9	Uji Validitas Kuesioner Variabel Intervensi Masyarakat (X6)	47
Tabel 4.10	Uji Validitas Kuesioner Variabel Kondisi Lapangan	

	(X7)	48
Tabel 4.11	Uji Validitas Kuesioner Variabel Politik (X8).....	49
Tabel 4.12	Uji Validitas Kuesioner Variabel Pemilik Proyek (X9)..	49
Tabel 4.13	Uji Validitas Kuesioner Keterlambatan Proyek (Y)	50
Tabel 4.14	Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.15	Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.16	Hasil Uji Linier Berganda	54
Tabel 4.17	Hasil Analisis Uji F.....	57
Tabel 4.18	Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)	58
Tabel 4.19	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kurva Penerimaan dan Penolakan dengan Uji t.....	33
Gambar 3.2	Bagan Alur Penelitian	40
Gambar 4.1	Sebaran Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	41
Gambar 4.2	Sebaran Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Gambar 4.3	Sebaran Data Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	43
Gambar 4.4	Kurva Normal P-Plot	51
Gambar 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Prakuesioner Penelitian
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian
Lampiran 3	Data Hasil Kuesioner
Lampiran 4	Hasil Validitas
Lampiran 5	Hasil Regresi
Lampiran 6	Tabel R
Lampiran 7	Tabel DW (<i>Durbin Watson</i>)
Lampiran 8	Tabel F
Lampiran 9	Tabel T