

LAMPIRAN

KUESIONER MONITORING KINERJA PENYEDIA JASA DALAM PENGENDALIAN DOKUMEN ADMINISTRASI PROYEK

Keterangan :
 KS = Konsultan Supervisi
 K = Kontraktor

Indikator	Kode	Variabel	Sub Variabel	SKALA			
				1	2	3	4
Pengecekan ulang kelengkapan dokumen administrasi tahap persiapan pelaksanaan konstruksi	V1	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen kontrak	Penyedia jasa menerima undangan penandatanganan kontrak dari pengguna jasa				✓
			Penyedia jasa memeriksa dan menandatangani dokumen kontrak				✓
			Penyedia Jasa memiliki dokumen kontrak				✓
			Penyedia Jasa memiliki inventarisasi draft (surat perjanjian SSUK, SSKK, , DED, daftar kuantitas, surat penawaran, harga satuan timpang, personel, peralatan, RK3K, Spesifikasi Teknik, surat penunjukkan, Time Scadjule, jaminan-jaminan, Berita acara tanda tangan kontrak, BA Pelaksanaan kontrak)			✓	
	V2	Pengecekan ulang kelengkapan serah terima lapangan	Penyedia Jasa menerima surat undangan/ melakukan pengajuan untuk tinjauan lokasi kerja dari owner			✓	
			Penyedia jasa (konsultan & kontraktor) melakukan peninjauan lokasi bersama dengan owner				✓
			Penyedia jasa memiliki draft Berita Acara (unsur owner, konsultan, dan kontraktor)				✓
			Penyedia jasa menerima Berita Acara dan surat penyerahan lokasi kerja dari owner				✓
	V3	Pengecekan ulang kelengkapan pengajuan uang muka	Penyedia jasa mengajukan permohonan uang muka beserta rencana penggunaan			✓	
			Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka ke owner				✓
			Penerbitan jaminan uang muka sesuai ketentuan berlaku				✓
			Penyedia jasa mengetahui pengembalian uang muka diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan sesuai persyaratan berlaku				✓

	V4	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen Rapat Pra Pelaksanaan Kontran/PCM	Penyedia jasa menerima undangan dan menghadiri rapat pra pelaksanaan kontrak (PCM)			✓
			Membahas program/rencana kerjanya dalam menyelesaikan (RMK, RK3K, RKPPL) dan hal - hal lain yang disepakati			✓
			Penyedia jasa melaksanakan/memantau program kerja dalam penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati			✓
			Penyedia jasa memiliki salinan berita acara dan daftar hadir rapat PCM			✓
	V5	Pengecekan ulang kelengkapan mobilisasi	Penyedia jasa mengajukan(k)/menerima (ks) surat undangan(ks) pemeriksaan persyaratan pelaksanaan mobilisasi dan pemasangan alat dari owner			✓
			Penyedia jasa mencatat(ks)/melakukan (k) kekurangan persyaratan mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai penawaran yang dipakai.			✓
			Penyedia jasa menerima salinan berita acara pemenuhan persyaratan mobilisasi dan pemasangan alat			✓
			Penyedia jasa melakukan pemeriksaan rencana mobilisasi personel terutama ahli K3 dan lingkungan atau petugas K3 dan lingkungan.			✓
	V6	Pengecekan ulang kelengkapan kajian teknis lapangan/KTL	Penyedia jasa menyurati (k)/ menerima surat undangan(ks) untuk pengajuan kajian teknis lapangan			✓
			Penyedia jasa membuat(k)/memeriksa(ks) laporan pengukuran hasil survei KTL			✓
			Penyedia jasa menerima surat undangan pembahasan laporan pengukuran hasil survei KTL dari owner			✓
			Penyedia jasa menerima salinan berita acara dan surat persetujuan KTL dari owner			✓
	V7	Pengecekan kelengkapan perubahan	Penyedia jasa membuat (k)/memeriksa (ks) usulan perubahan kontrak/CCO dan Justifikasi teknik			✓
			Penyedia jasa melakukan(k)/mengikuti(ks) kegiatan pembahasan perubahan kontrak/CCO dan Justifikasi teknik			✓

		kontrak/CCO dan Justifikasi teknik	Penyedia jasa melakukan perubahan kontrak/CCO dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku				✓		
			Penyedia jasa menerima salinan berita acara perubahan kontrak/CCO dan Justifikasi teknik, justek ditanda tangani unsur-unsur P3K (Panitia pemeriksa pelaksana kontrak) dan CCO ditanda tangani unsur-unsur owner, penyedia jasa (k) dan (ks)			✓			
Pengecekan Ulang Kelengkapan dokumen administrasi tahap pelaksanaan konstruksi	V8.	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen review design (tinjauan desain)	Penyedia jasa mengajukan(k)/memeriksa(ks) tinjauan desain (review design)				✓		
			Penyedia jasa menerima surat undangan pembahasan tinjauan review design				✓		
			Penyedia jasa melaksanakan perubahan kontrak/tinjauan desain (review design) dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku				✓		
			Penyedia jasa menerima salinan berita acara tinjauan desain (review design) yang ditandatangani oleh P3K (panitia pemeriksa pelaksana kontrak)			✓			
	V9	Pengecekan ulang kelengkapan rencana dan hasil penyelenggaraan rapat	Penyedia jasa memiliki agenda/jadwal penyelenggaraan rapat (setiap minggu)					✓	
			Penyedia jasa mengevaluasi hasil pencapaian dari rapat sebelumnya					✓	
			Penyedia jasa menginventarisasi rekaman penanganan masalah di lapangan					✓	
			Penyedia jasa menginventarisasi bukti kerja undangan, daftar undangan, berita acara/notulen rapat.					✓	
	V10	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan harian, mingguan, dan bulanan	Penyedia jasa membuat (k)/memeriksa(ks) laporan harian, mingguan dan bulan				✓		
			Penyedia jasa membuat(k)/menyetujui(ks) isi laporan sesuai dengan ketentuan				✓		
			Penyedia jasa menyerahkan (k)/memantau & mengevaluasi (ks) laporan bulanan						✓
			legalisasi laporan harian,mingguan dan bulanan telah dilakukan (ditanda tangani unsur owner, penyedia jasa (k) dan (ks)				✓		
			Penyedia jasa membuat (k)/memeriksa dokumen Rencana kerja keselamatan dan kesehatan kerja (RK3K)						✓

	VII	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Penyedia jasa melakukan (k)/memeriksa (ks) penerapan K3 di Lapangan				✓
			Penyedia jasa membuat (k)/memeriksa laporan pelaksanaan K3				✓
			Penyedia jasa melakukan pelaporan ke dinas kesehatan terkait pelaksanaan K3			✓	
	V12	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	Penyedia jasa membuat (k)/memeriksa dokumen RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)				✓
			Penyedia jasa melakukan (k)/memeriksa (ks) pelaksanaan RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)				✓
			Penyedia jasa membuat (k)/memeriksa laporan RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) tiap bulan				✓
			Penyedia jasa melakukan pelaporan ke dinas lingkungan hidup setempat terkait kegiatan pelaksanaan pekerjaan			✓	
	V13	Pengecekan ulang dokumen rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k)	Penyedia jasa membuat dokumen rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k)				✓
			Penyedia Jasa membuat rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k) sesuai dengan ketentuan yang berlaku				✓
			Penyedia jasa melaksanakan penerapan rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k) di Lapangan				✓
			Dokumen rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k) disetujui oleh owner				✓
	V14	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen formula campuran rencana/Design Mix Formula (DMF dan Formula	Penyedia Jasa mengajukan (k)/memverifikasi (ks) DMF				✓
Penyedia Jasa mengajukan (k)/memverifikasi (ks) JMF						✓	
Penyedia jasa menerima(k)/melaporkan(k) hasil bukti verifikasi DMF dari/ke owner						✓	

		campuran kerja/Job Mix Formula (JMF)	Penyedia jasa menerima(k)/melaporkan(k) hasil bukti verifikasi JMF dari/ke owner				✓
V15		Pengecekan ulang kelengkapan dokumen back up kuantitas dan kualitas pada Montly Certificate (MC)	Penyedia jasa memahami Sistem pembayaran dengan MC sesuai persyaratan dalam dokumen kontrak		✓		
			Penyedia jasa melakukan pengajuan(k)/pemeriksaan persetujuan (Ica) sertifikat bulanan (MC) dengan data pendukung back-up kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan dan telah diverifikasi dan disetujui			✓	
			Penyedia jasa melakukan pengajuan sesuai dengan ketentuan dan konsisten			✓	
			Penyedia jasa menginventarisasi laporan backup MC setiap bulannya			✓	

KUESIONER MONITORING KINERJA PENYEDIA JASA DALAM PENGENDALIAN DOKUMEN ADMINISTRASI PROYEK

Keterangan :
 KS = Konsultan Supervisi
 K = Kontraktor

Indikator	Kode	Variabel	Sub Variabel	SKALA			
				1	2	3	4
Pengecekan ulang kelengkapan dokumen administrasi tahap persiapan pelaksanaan konstruksi	V1	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen kontrak	Penyedia jasa menerima undangan penandatanganan kontrak dari pengguna jasa		✓		
			Penyedia jasa memeriksa dan menandatangani dokumen kontrak		✓		
			Penyedia Jasa memiliki dokumen kontrak			✓	
			Penyedia Jasa memiliki inventarisasi draft (surat perjanjian SSUK, SSKK, , DED, daftar kuantitas, surat penawaran, harga satuan timbang, personel, peralatan, RK3K, Spesifikasi Teknik, surat penunjukkan, Time Scadjule, jaminan-jaminan, Berita acara tanda tangan kontrak, BA Pelaksanaan kontrak)				✓
	V2	Pengecekan ulang kelengkapan serah terima lapangan	Penyedia Jasa menerima surat undangan/ melakukan pengajuan untuk tinjauan lokasi kerja dari owner		✓		
			Penyedia jasa (konsultan & kontraktor) melakukan peninjauan lokasi bersama dengan owner		✓		
			Penyedia jasa memiliki draft Berita Acara (unsur owner, konsultan, dan kontraktor)			✓	
			Penyedia jasa menerima Berita Acara dan surat penyerahan lokasi kerja dari owner		✓		
	V3	Pengecekan ulang kelengkapan pengajuan uang muka	Penyedia jasa mengajukan permohonan uang muka beserta rencana penggunaan				✓
			Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka ke owner			✓	
			Penerbitan jaminan uang muka sesuai ketentuan berlaku			✓	
			Penyedia jasa mengetahui pengembalian uang muka diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan sesuai persyaratan berlaku			✓	

TABULASI DATA KUESIONER TINGKAT KETERLIBATAN

1.4	1.5	1.2	2.1	2.2	2.3	2.4 a
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Kode																															
V1	V1a	2	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	
	V1b	2	4	4	4	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	
	V1c	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
	V1d	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	
V2	V2a	2	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	
	V2b	2	2	4	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	4	4	4	3	3	4	
	V2c	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	4	2	4
	V2d	2	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	4	2	3
V3	V3a	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	
	V3b	3	4	3	4	2	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	
	V3c	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	
	V3d	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3
V4	V4a	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
	V4b	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4
	V4c	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4
	V4d	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
V5	V5a	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
	V5b	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4
	V5c	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3
	V5d	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3
V6	V6a	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4
	V6b	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3
	V6c	3	3	4	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
	V6d	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3
V7	V7a	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4
	V7b	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3
	V7c	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4
	V7d	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
V8	V8a	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3
	V8b	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	V8c	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
	V8d	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4
V9	V9a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3
	V9b	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3

TABULASI DATA KUESIONER TINGKAT KETERLIBATAN

		3.2				3.3				3.4				3.5				1.2		1.1		1.3								
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	
4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	
2	2	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	
3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	
3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	4	4	3	4	4	2	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	
4	4	4	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	

REKAPITULASI TINGKAT KESESUAIAN KEPENTINGAN PENGUKURAN KINERJA PENYEDIA JASA

INDIKATOR	Kode	Variabel	Kode Sub Variabel	JUMLAH SCORE				Σ KINERJA KEPENTINGAN (Y) TIAP SUB VARIABEL	Rata- Rata (Y) Tiap Sub Variabel	Σ KINERJA KEPENTINGAN (Y) TIAP VARIABEL	Rata- Rata (Y) Tiap Variabel
				1	2	3	4	Σ(Y)	RATA-RATA ΣY	(Y)	RATA-RATA ΣY
Pengecekan ulang kelengkapan dokumen administrasi tahap persiapan pelaksanaan konstruksi	V1	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen kontrak	V1A	0	0	15	45	225	3,75	233,50	3,89
			V1B	0	0	4	56	236	3,93		
			V1C	0	0	0	60	240	4,00		
			V1D	0	0	3	56	233	3,88		
	V2	Pengecekan ulang kelengkapan serah terima lapangan	V2A	0	0	13	47	227	3,78	233,25	3,89
			V2B	0	0	3	57	237	3,95		
			V2C	0	0	2	58	238	3,97		
			V2D	0	0	9	51	231	3,85		
	V3	Pengecekan ulang kelengkapan pengajuan uang muka	V3A	0	0	2	58	238	3,97	237,50	3,96
			V3B	0	0	1	59	239	3,98		
			V3C	0	0	4	56	236	3,93		
			V3D	0	0	3	57	237	3,95		
	V4	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen Rapat Pra Pelaksanaan Kontran/PCM	V4A	0	0	8	52	232	3,87	235,50	3,93
			V4B	0	0	0	60	240	4,00		
			V4C	0	0	0	60	240	4,00		
			V4D	0	0	10	50	230	3,83		
	V5	Pengecekan ulang kelengkapan mobilisasi	V5A	0	0	15	45	225	3,75	232,00	3,87
			V5B	0	0	0	60	240	4,00		
			V5C	0	0	10	50	230	3,83		
			V5D	0	0	7	53	233	3,88		
	V6	Pengecekan ulang kelengkapan kajian teknis lapangan/KTL	V6A	0	0	16	44	224	3,73	230,25	3,84
			V6B	0	0	6	54	234	3,90		
			V6C	0	0	8	52	232	3,87		
			V6D	0	0	9	51	231	3,85		
	V7	Pengecekan kelengkapan perubahan kontrak/CCO dan Justifikasi teknik	V7A	0	0	5	55	235	3,92	237,50	3,96
			V7B	0	0	0	60	240	4,00		
			V7C	0	0	3	57	237	3,95		
			V7D	0	0	2	58	238	3,97		
			V1A	0	0	4	56	236	3,93		

INDIKATOR	Kode	Variabel	Kode Sub Variabel	JUMLAH SCORE				Σ KINERJA KEPENTINGAN (Y) TIAP SUB VARIABEL	Rata- Rata (Y) Tiap Sub Variabel	Σ KINERJA KEPENTINGAN (Y) TIAP VARIABEL	Rata- Rata (Y) Tiap Variabel
				1	2	3	4	Σ(Y)	RATA-RATA ΣY	(Y)	RATA-RATA ΣY
Pengecekan Ulang Kelengkapan dokumen administrasi tahap pelaksanaan konstruksi	V8	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen review design (tinjauan desain)	V1B	0	0	5	55	235	3,92	235,75	3,93
			V1C	0	0	3	57	237	3,95		
			V1D	0	0	5	55	235	3,92		
	V9	Pengecekan ulang kelengkapan rencana dan hasil penyelenggaraan rapat	V1A	0	0	5	55	235	3,92	233,00	3,88
			V1B	0	0	5	55	235	3,92		
			V1C	0	0	8	52	232	3,87		
			V1D	0	0	10	50	230	3,83		
	V10	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan harian, mingguan, dan bulanan	V1A	0	0	12	48	228	3,80	232,25	3,87
			V1B	0	0	8	52	232	3,87		
			V1C	0	0	4	56	236	3,93		
			V1D	0	0	7	53	233	3,88		
	V11	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	V1A	0	0	0	60	240	4,00	230,25	3,84
			V1B	0	0	4	56	236	3,93		
			V1C	0	0	8	52	232	3,87		
			V1D	0	0	27	33	213	3,55		
	V12	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan RKPPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	V1A	0	0	1	59	239	3,98	229,50	3,83
			V1B	0	0	6	54	234	3,90		
			V1C	0	0	5	55	235	3,92		
			V1D	0	0	30	30	210	3,50		
	V13	Pengecekan ulang dokumen rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k)	V1A	0	0	0	60	240	4,00	240,00	4,00
V1B			0	0	0	60	240	4,00			
V1C			0	0	0	60	240	4,00			
V1D			0	0	0	60	240	4,00			
V14	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen formula campuran rencana/Design Mix Formula (DMF dan Formula campuran kerja/Job Mix Formula (JMF)	V1A	0	0	0	60	240	4,00	240,00	4,00	
		V1B	0	0	0	60	240	4,00			
		V1C	0	0	0	60	240	4,00			
		V1D	0	0	0	60	240	4,00			
V15	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen back up kuantitas dan kualitas pada Montly Certificate (MC)	V1A	0	1	0	59	238	3,97	238,75	3,98	
		V1B	0	0	1	59	239	3,98			
		V1C	0	0	1	59	239	3,98			
		V1D	0	0	1	59	239	3,98			
TOTAL							14076	234,6	3519	58,65	

**REKAPITULASI TINGKAT KESESUAIAN KETERLIBATAN PENGUKURAN KINERJA
PENYEDIA JASA**

INDIKATOR	Kode	Variabel	Kode Sub Variabel	JUMLAH SCORE				Σ KINERJA KETERLIBATAN (X) TIAP SUB VARIABEL (X)	Rata- Rata (X) Tiap Sub Variabel B = ΣX/60	Σ KINERJA KETERLIBATAN (X) TIAP VARIABEL (X)	Rata- Rata (X) Tiap Variabel C= ΣB/n
				1	2	3	4				
Pengecekan ulang kelengkapan dokumen administrasi tahap persiapan pelaksanaan konstruksi	V1	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen kontrak	V1A	0	2	36	22	200	3,33	207,50	3,46
			V1B	0	3	38	19	196	3,27		
			V1C	0	1	17	42	221	3,68		
			V1D	0	0	27	33	213	3,55		
	V2	Pengecekan ulang kelengkapan serah terima lapangan	V2A	0	4	31	25	201	3,35	194,25	3,24
			V2B	0	11	35	14	183	3,05		
			V2C	0	5	43	12	187	3,12		
			V2D	0	6	22	32	206	3,43		
	V3	Pengecekan ulang kelengkapan pengajuan uang muka	V3A	0	0	13	47	227	3,78	204,25	3,40
			V3B	0	1	32	27	206	3,43		
			V3C	0	0	42	18	198	3,30		
			V3D	0	4	46	10	186	3,10		
	V4	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen Rapat Pra Pelaksanaan Kontran/PCM	V4A	0	1	25	34	213	3,55	205,25	3,42
			V4B	0	2	32	26	204	3,40		
			V4C	0	0	33	27	207	3,45		
			V4D	0	0	43	17	197	3,28		
	V5	Pengecekan ulang kelengkapan mobilisasi	V1A	0	3	35	22	199	3,32	198,75	3,31
			V1B	0	0	36	24	204	3,40		
			V1C	0	2	37	21	199	3,32		
			V1D	0	2	43	15	193	3,22		
	V6	Pengecekan ulang kelengkapan kajian teknis lapangan/KTL	V1A	0	1	36	23	202	3,37	203,50	3,39
			V1B	0	1	41	18	197	3,28		
			V1C	0	5	37	18	193	3,22		
			V1D	0	0	18	42	222	3,70		
	V7	Pengecekan kelengkapan perubahan kontrak/CCO dan Justifikasi teknik	V1A	0	1	41	18	197	3,28	200,50	3,34
			V1B	0	2	39	19	197	3,28		
			V1C	0	1	44	15	194	3,23		
			V1D	0	0	26	34	214	3,57		

INDIKATOR	Kode	Variabel	Kode Sub Variabel	JUMLAH SCORE				Σ KINERJA KETERLIBATAN (X) TIAP SUB VARIABEL	Rata- Rata (X) Tiap Sub Variabel	Σ KINERJA KETERLIBATAN (X) TIAP VARIABEL	Rata- Rata (X) Tiap Variabel
				1	2	3	4				
Pengecekan Ulang Kelengkapan dokumen administrasi tahap pelaksanaan konstruksi	V8	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen review design (tinjauan desain)	V1A	0	0	41	19	199	3,32	199,25	3,32
			V1B	0	0	35	25	205	3,42		
			V1C	0	4	45	11	187	3,12		
			V1D	0	0	34	26	206	3,43		
	V9	Pengecekan ulang kelengkapan rencana dan hasil penyelenggaraan rapat	V1A	0	0	18	42	222	3,70	197,00	3,28
			V1B	0	1	44	15	194	3,23		
			V1C	0	0	49	11	191	3,18		
			V1D	0	9	41	10	181	3,02		
	V10	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan harian, mingguan, dan bulanan	V1A	0	0	36	24	204	3,40	204,25	3,40
			V1B	0	1	37	22	201	3,35		
			V1C	0	1	36	23	202	3,37		
			V1D	0	6	18	36	210	3,50		
	V11	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	V1A	0	0	22	38	218	3,63	176,00	2,93
			V1B	0	0	56	4	184	3,07		
			V1C	0	15	44	1	166	2,77		
			V1D	6	32	22	0	136	2,27		
	V12	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	V1A	0	0	28	32	212	3,53	173,00	2,88
			V1B	0	0	55	5	185	3,08		
			V1C	0	17	43	0	163	2,72		
			V1D	13	22	25	0	132	2,20		
	V13	Pengecekan ulang dokumen rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k)	V1A	0	0	22	38	218	3,63	206,50	3,44
			V1B	0	2	43	15	193	3,22		
			V1C	0	3	43	14	191	3,18		
			V1D	0	0	16	44	224	3,73		
	V14	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen formula campuran rencana/Design Mix Formula (DMF dan Formula campuran kerja/Job Mix Formula (JMF)	V1A	0	0	18	42	222	3,70	226,75	3,78
			V1B	0	0	16	44	224	3,73		
			V1C	0	0	10	50	230	3,83		
			V1D	0	0	9	51	231	3,85		
V15	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen back up kuantitas dan kualitas pada Montly Certificate (MC)	V1A	0	4	25	31	207	3,45	198,00	3,30	
		V1B	0	3	30	27	204	3,40			
		V1C	0	0	52	8	188	3,13			
		V1D	0	1	45	14	193	3,22			
TOTAL							11979	199,65	2994,75	49,91	

REKAPITULASI TINGKAT KESESUAIAN KETERLIBATAN PENGUKURAN KINERJA PENYEDIA JASA

Kode	Variabel	Σ KINERJA KETERLIBATAN (X) TIAP VARIABEL	Σ KINERJA KEPENTINGAN (Y) TIAP VARIABEL	Tingkat Kesesuaian Tiap Variabel (Tki)	Rata- Rata (X) Tiap Variabel	Rata- Rata (Y) Tiap Variabel	Tingkat Kesesuaian Tiap Variabel (Tki)
		(X)	(Y)	Tki	$\Sigma X/4$	$\Sigma Y/4$	Tki
V1	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen kontrak	207,50	233,50	88,87	3,46	3,89	88,87
V2	Pengecekan ulang kelengkapan serah terima lapangan	194,25	233,25	83,28	3,24	3,89	83,28
V3	Pengecekan ulang kelengkapan pengajuan uang muka	204,25	237,50	86,00	3,40	3,96	86,00
V4	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen Rapat Pra Pelaksanaan Kontran/PCM	205,25	235,50	87,15	3,42	3,93	87,15
V5	Pengecekan ulang kelengkapan mobilisasi	198,75	232,00	85,67	3,31	3,87	85,67
V6	Pengecekan ulang kelengkapan kajian teknis lapangan/KTL	203,50	230,25	88,38	3,39	3,84	88,38
V7	Pengecekan kelengkapan perubahan kontrak/CCO dan Justifikasi teknik	200,50	237,50	84,42	3,34	3,96	84,42
V8	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen review design (tinjauan desain)	199,25	235,75	84,52	3,32	3,93	84,52
V9	Pengecekan ulang kelengkapan rencana dan hasil penyelenggaraan rapat	197,00	233,00	84,55	3,28	3,88	84,55
V10	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan harian, mingguan, dan bulanan	204,25	232,25	87,94	3,40	3,87	87,94
V11	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	176,00	230,25	76,44	2,93	3,84	76,44
V12	Pengecekan ulang kelengkapan pelaksanaan laporan RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	173,00	229,50	75,38	2,88	3,83	75,38
V13	Pengecekan ulang dokumen rencana mutu kontrak(ks)/rencana mutu pekerjaan konstruksi(k)	206,50	240,00	86,04	3,44	4,00	86,04
V14	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen formula campuran rencana/Design Mix Formula (DMF dan Formula campuran kerja/Job Mix Formula (JMF)	226,75	240,00	94,48	3,78	4,00	94,48
V15	Pengecekan ulang kelengkapan dokumen back up kuantitas dan kualitas pada Montly Certificate (MC)	198,00	238,75	82,93	3,30	3,98	82,93
TOTAL		2994,75	3519,00	85,07	49,91	58,65	85,07



**LAPORAN KINERJA BALAI TRIWULANAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

	kinerja >=0% dan <30%
	kinerja >=30% dan <50%
	kinerja >=50% dan <60%
	kinerja >=60% dan <70%
	kinerja >=70% dan <80%
	kinerja >=80% dan <90%
	kinerja >=90% dan <100%

NOVEMBER

No	Kode	Program/ Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rd. Ribu)	Realisasi (Rd. Ribu)	Keuangan		Fisik		Kinerja	Capaian Target
						RN	RL	RN	RL		
160	.	07. BBPJN VII SEMARANG	0	3.563.128.151,00	2.311.917.345,29	0	64,88	83,09	82,12	98,83	
161	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	3.563.128.151,00	2.311.917.345,29	0	64,88	83,09	82,12	98,83	
162	2.409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	1575,05	261.209.303,00	181.721.339,20	72,42	69,57	84,81	89,32	105,32	
163	2.409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	122,72	770.195.599,00	626.505.374,17	92,46	81,34	92,03	91,46	99,39	
164	2.409.003	Pelebaran Jalan Menuju Standar	58,6	488.553.271,00	360.825.832,68	75,96	73,86	87,59	87,21	99,57	
165	2.409.004	Preservasi Rutin Jembatan	32207,56	32.516.556,00	24.482.232,22	77,6	75,29	83,63	89,7	107,26	
166	2.409.005	Preservasi Jembatan	2431	55.476.302,00	43.054.944,11	85,71	77,61	95,87	96,15	100,29	
167	2.409.006	Penggantian Jembatan	134,8	42.470.150,00	19.623.910,50	62,97	46,21	76,66	83,61	109,07	
168	2.409.007	Pembangunan Jalan	17,18	328.605.198,00	104.970.160,46	62,99	31,94	46,52	43,52	93,54	
169	2.409.009	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	5,2	74.471.799,00	59.330.724,59	68,21	79,67	84,42	92,11	109,11	
170	2.409.010	Pembangunan Jembatan	1477,3	236.889.029,00	69.363.674,05	44,9	29,28	45,6	35,82	78,57	
171	2.409.011	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	2680	395.352.234,00	230.735.293,72	64,48	58,36	85,44	80,56	94,29	
172	2.409.012	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	6,77	600.089.511,00	376.278.630,06	98,63	62,7	98,63	98,63	100	
173	2.409.014	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	7	90.281.816,00	61.438.922,63	78,34	68,05	82,41	82,72	100,39	
174	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	92	58.046.658,00	49.382.621,16	87,17	85,07	88,75	86,57	97,54	
175	2.409.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23	10.244.640,00	7.808.654,93	97,88	76,22	98,02	96,17	98,12	
176	2.409.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	38.347.824,00	26.741.528,13	92,07	69,73	92,21	85,79	93,04	
177	2.409.994	Layanan Perkantoran	84	80.378.261,00	69.653.502,67	79,2	86,66	80,51	86,71	107,7	

November



ERJA BALAI TRIWULANAN

N ANGGARAN 2019

JENDERAL BINA MARGA

0%	kinerja >=0% dan <30%
10%	kinerja >=30% dan <50%
20%	kinerja >=50% dan <60%
30%	kinerja >=60% dan <70%
40%	kinerja >=70% dan <80%
50%	kinerja >=80% dan <90%
60%	kinerja >=90% dan <100%

No	Kode	Program/ Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keuangan		Fisik		Kinerja	Capaian Target
						RN	RL	RN	RL		
1		BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII SEMARANG	0	138.905.988,00	112.288.233,11	86,2	80,84	87,08	86,79	99,67	
2	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	138.905.988,00	112.288.233,11	0	80,84	87,08	86,67	99,53	
3	2.409.014	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	2	1.377.470,00	924.352,69	80,17	67,11	97,27	72,33	74,36	
4	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	0	18.824.933,00	15.292.670,64	81,16	81,24	93,67	81,24	86,73	
5	2.409.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4	9.404.998,00	6.975.614,35	44,06	74,17	98,92	95,89	96,94	
6	2.409.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	38.347.824,00	26.741.528,13	79,2	69,73	92,21	85,79	93,04	
7	2.409.994	Layanan Perkantoran	12	70.950.763,00	62.354.067,30	78,77	87,88	80,79	87,88	108,78	
8		DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH	0	63.311.257,00	45.767.060,41	79,79	72,29	81,86	84,19	102,85	
9	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	63.311.257,00	45.767.060,41	0	72,29	81,86	86,67	105,88	
10	2.409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	83,41	19.876.673,00	8.396.015,70	83,65	42,24	51,03	67,12	131,53	
11	2.409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	13,95	38.570.498,00	33.657.565,60	79,18	87,26	96,86	92,16	95,15	
12	2.409.004	Preservasi Rutin Jembatan	1342,9	1.064.086,00	834.147,05	82,31	78,39	83,96	87,72	104,48	
13	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	12	3.800.000,00	2.879.332,07	81,16	75,77	90,28	91,67	101,54	
14		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0	10.615.282,00	6.593.176,20	67,45	62,11	91,37	95,98	105,04	
15	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	10.615.282,00	6.593.176,20	0	62,11	91,37	96,12	105,2	
16	2.409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	72,78	4.696.441,00	1.931.212,80	83,65	41,12	87,03	93,32	107,22	
17	2.409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	1,1	3.056.900,00	2.498.809,27	79,18	81,74	99,83	99,82	99,99	

No	Kode	Program/ Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keuangan		Fisik		Kinerja	Capaian Target
						RN	RL	RN	RL		
18	2.409.004	Preservasi Rutin Jembatan	800,63	800.630,00	385.178,32	82,31	48,11	87,28	96,4	110,45	
19	2.409.005	Preservasi Jembatan	23	1.065.180,00	860.673,38	91,45	80,8	100	100	100	
20	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	12	996.131,00	917.302,44	81,16	92,09	79,96	92,09	115,17	
21		PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH	0	661.237.588,00	425.682.980,59	107,3	64,38	78,16	72,87	93,24	
22	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	661.237.588,00	425.682.980,59	0	64,38	78,16	72,29	92,5	
23	2.409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	454,67	63.506.070,00	40.369.964,82	83,65	63,57	90,88	87,47	96,25	
24	2.409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	33,93	222.229.965,00	193.132.853,40	79,18	86,91	93,47	90,6	96,93	
25	2.409.003	Pelebaran Jalan Menuju Standar	10,83	102.016.895,00	73.926.152,74	81,22	72,46	99,9	99,98	100,09	
26	2.409.004	Preservasi Rutin Jembatan	6301,4	5.311.604,00	4.077.675,45	82,31	76,77	88,84	86,68	97,57	
27	2.409.005	Preservasi Jembatan	148,3	12.512.223,00	10.662.536,17	91,45	85,22	100	100	100	
28	2.409.006	Penggantian Jembatan	30	10.000.000,00	8.431.790,50	88,87	84,32	100	100	100	
29	2.409.007	Pembangunan Jalan	3,21	183.554.078,00	69.847.275,26	64,64	38,05	41,46	33,82	81,59	
30	2.409.010	Pembangunan Jembatan	510	52.231.869,00	16.859.006,21	73,97	32,28	72,13	48,63	67,42	
31	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	12	7.823.881,00	6.677.546,41	81,16	85,35	85,65	85,35	99,65	
32	2.409.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10	191.500,00	186.036,08	44,06	97,15	85,97	97,15	113	
33	2.409.994	Layanan Perkantoran	12	1.859.503,00	1.512.143,56	78,77	81,32	85,97	81,32	94,59	
34		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	0	74.509.655,00	49.384.902,58	78,29	66,28	80,67	81,33	100,82	
35	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	74.509.655,00	49.384.902,58	0	66,28	80,67	81,67	101,25	
36	2.409.014	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	1	69.923.259,00	45.283.879,03	80,17	64,76	80,01	80,71	100,87	
37	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	1	3.940.214,00	3.578.065,97	81,16	90,81	91,78	92,2	100,46	
38	2.409.994	Layanan Perkantoran	12	646.182,00	522.957,58	78,77	80,93	83,75	82,28	98,25	
39		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI DI. YOGYAKARTA	0	18.085.030,00	14.667.905,17	81,3	81,11	91,33	92,26	101,02	
40	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	18.085.030,00	14.667.905,17	0	81,11	91,33	92,26	101,02	
41	2.409.014	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	1	16.176.044,00	12.896.216,70	80,17	79,72	91,3	92,19	100,98	
42	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	12	1.335.373,00	1.273.804,39	81,16	95,39	94,58	95,44	100,91	
43	2.409.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	98.000,00	97.515,00	44,06	99,51	100	100	100	
44	2.409.994	Layanan Perkantoran	12	475.613,00	400.369,08	78,77	84,18	81,51	84,18	103,28	
45		PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROPINSI JAWA TENGAH	0	408.896.465,00	274.372.263,22	70,72	67,1	83,56	83,75	100,23	
46	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	408.896.465,00	274.372.263,22	0	67,1	83,56	83,78	100,27	
47	2.409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	392,72	48.548.588,00	39.344.475,79	83,65	81,04	90,4	95,25	105,37	

No	Kode	Program/ Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keuangan		Fisik		Kinerja	Capaian Target
						RN	RL	RN	RL		
48	2.409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	22,07	172.759.020,00	136.703.144,41	79,18	79,13	91,84	93,58	101,89	
49	2.409.003	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5,72	101.912.920,00	67.781.500,50	81,22	66,51	91,52	85,77	93,71	
50	2.409.004	Preservasi Rutin Jembatan	13113,7	7.749.277,00	6.555.232,88	82,31	84,59	85,97	97,58	113,5	
51	2.409.005	Preservasi Jembatan	91,3	6.130.162,00	4.848.630,05	91,45	79,09	100	100	100	
52	2.409.006	Penggantian Jembatan	104,8	32.470.150,00	11.192.120,00	88,87	34,47	69,47	78,57	113,09	
53	2.409.011	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	730	30.045.760,00	0	62,64	0	6,45	0	0	
54	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	12	7.837.270,00	6.736.371,07	81,16	85,95	92,2	85,95	93,22	
55	2.409.994	Layanan Perkantoran	12	1.443.318,00	1.210.788,53	78,77	83,89	92,08	83,89	91,11	
56		PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATENG	0	940.971.897,00	683.558.072,16	63,8	72,64	81,72	83,36	102	
57	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	940.971.897,00	683.558.072,16	0	72,64	81,72	83,39	102,04	
58	2.409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	405,45	107.324.745,00	79.358.114,25	83,65	73,94	85,26	90,99	106,72	
59	2.409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	43,67	313.370.117,00	241.362.058,09	79,18	77,02	89,94	90,19	100,28	
60	2.409.003	Pelebaran Jalan Menuju Standar	41,48	278.357.456,00	217.330.637,10	81,22	78,08	83,11	84,36	101,51	
61	2.409.004	Preservasi Rutin Jembatan	5788,87	13.320.921,00	9.105.680,15	82,31	68,36	77,5	84,66	109,24	
62	2.409.005	Preservasi Jembatan	2111,4	31.195.102,00	22.347.927,89	91,45	71,64	92,66	93,16	100,54	
63	2.409.007	Pembangunan Jalan	1	35.000.000,00	0	64,64	0	6,45	0	0	
64	2.409.009	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	5,2	74.471.799,00	59.330.724,59	83,61	79,67	84,42	92,11	109,11	
65	2.409.010	Pembangunan Jembatan	65	51.500.000,00	45.810.903,36	73,97	88,95	100	99,97	99,97	
66	2.409.011	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	160	27.054.095,00	868.295,75	62,64	3,21	6,45	3,03	46,91	
67	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	7	6.487.929,00	5.712.416,58	81,16	88,05	71,34	88,05	123,41	
68	2.409.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7	333.500,00	333.294,00	44,06	99,94	77,44	99,94	129,06	
69	2.409.994	Layanan Perkantoran	0	2.556.233,00	1.998.020,41	78,77	78,16	71,06	76,94	108,29	
70		PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0	640.068.991,00	317.993.857,44	57,23	49,68	74,52	71,68	96,19	
71	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	640.068.991,00	317.993.857,44	0	49,68	74,52	71,84	96,41	
72	2.409.001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	166,02	17.256.786,00	12.321.555,84	83,65	71,4	82,24	93,56	113,76	
73	2.409.002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	8	20.209.099,00	19.150.943,41	79,18	94,76	99,58	99,83	100,25	
74	2.409.003	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0,57	6.266.000,00	1.787.542,34	81,22	28,53	22,09	29,26	132,46	
75	2.409.004	Preservasi Rutin Jembatan	4860,06	4.270.038,00	3.524.318,39	82,31	82,54	91,24	94,11	103,16	
76	2.409.005	Preservasi Jembatan	57	4.573.635,00	4.335.176,62	91,45	94,79	100	100	100	
77	2.409.007	Pembangunan Jalan	12,97	110.051.120,00	35.122.885,20	64,64	31,92	67,71	73,52	108,58	
78	2.409.010	Pembangunan Jembatan	902,3	133.157.160,00	6.693.764,48	73,97	5,03	14,15	5,99	42,35	
79	2.409.011	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	1790	338.252.379,00	229.866.997,97	62,64	67,96	98,77	93,91	95,08	
80	2.409.014	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	1	190.000,00	182.401,20	80,17	96	100	100	100	
81	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	12	4.336.088,00	3.770.235,61	81,16	86,95	88,86	91,78	103,29	
82	2.409.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	216.642,00	216.195,50	44,06	99,79	100	100	100	
83	2.409.994	Layanan Perkantoran	12	1.290.044,00	1.021.840,88	78,77	79,21	84,41	84,41	100,01	
84		PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN SOLO - KERTOSONO	0	606.525.998,00	381.608.894,40	98,45	62,92	98,44	98,47	100,03	

No	Kode	Program/ Kegiatan/Output	Target	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi (Rp. Ribu)	Keuangan		Fisik		Kinerja	Capaian Target
						RN	RL	RN	RL		
85	2409.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	0	606.525.998,00	381.608.894,40	0	62,92	98,44	98,47	100,03	
86	2.409.012	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	6,77	600.089.511,00	376.278.630,06	85,01	62,7	98,63	98,63	100	
87	2.409.014	Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional	2	2.615.043,00	2.152.073,00	80,17	82,3	82,3	82,3	100	
88	2.409.015	Layanan Dukungan Administrasi Satker	12	2.664.839,00	2.544.875,99	81,16	95,5	88,91	95,5	107,41	
89	2.409.994	Layanan Perkantoran	12	1.156.605,00	633.315,34	78,77	54,76	54,53	54,76	100,41	

URAIAN PERMASALAHAN berdasarkan Capaian Kinerja data SIPP Monitoring

Pada tabel Indikator Capaian Kinerja Output Pembangunan Jalan

Pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah dengan capaian kinerja sebesar 0,00%. Adapun yang mempengaruhi adalah pada paket pembangunan jalan Lingkar Brebes – Tegal masih proses lelang tahap Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Rencana penandatanganan kontrak tanggal 16 Desember 2019.

Pada tabel Indikator Capaian Kinerja Output Pembangunan Jalan

Pada Satker PJN Wilayah II Provinsi Jawa Tengah dengan capaian kinerja sebesar 81,59%. Adapun kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja Output Pembangunan Jalan pada Satker PJN Wilayah II Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan Lahan dengan capaian 107,12%
2. Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (0,00%).
Belum dapat dilakukan penyesuaian revisi DIPA, sehingga dilakukan penyesuaian revisi DIPA pada akhir tahun anggaran
3. LOT 1 – Tambakreja – Bantarsari (0,00%)
Pada paket tersebut, mobilisasi peralatan utama belum selesai, pekerjaan timbunan belum optimal, sehingga akan dilakukan percepatan mobilisasi dan perbaikan pekerjaan timbunan pilihan.
4. LOT 2 – Jladri – Karangbolong (0,00%)
Capaian kinerja pada paket tersebut adalah 0% dengan Rencana 0% dan Realisasi 0%. Hal ini disebabkan karena pada paket tersebut menunggu proses pembebasan lahan. Tindak lanjut nya adalah melakukan monitoring pembebasan lahan.

Pada tabel Indikator Capaian Kinerja Output Pembangunan Jalan

Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah D.I. Yogyakarta, capaian kinerja sebesar 108,58%. Adapun kinerja pada satker tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Baru Jerukwudel – Baran – Duwet (LOAN MYC) Capaian kinerja pada aplikasi SiPP Terpadu laporan kinerja Satker pada kategori AA “Sangat Memuaskan”, dengan capaian kinerja 121,99%.
2. Pembangunan Jalan Baru Legundi – Planjan (LOAN MYC)/ PN
Capaian kinerja pada paket ini yaitu kategori CC “Cukup (memadai)” dengan capaian kinerja 63,56%, adapun permasalahan yang terjadi adalah:
 - Produksi galian dan timbunan tidak sesuai schedule dikarenakan kapasitas alat berat yang ada belum mencukupi untuk pekerjaan galian dan timbunan
 - Pekerjaan selain galian dan timbunan belum dimulai

Tindaklanjut yang dilakukan adalah:

- Penyedia jasa akan melakukan penambahan jumlah alat berat untuk pekerjaan galian dan timbunan
 - Sedangkan untuk memenuhi progress fisik, segera dilakukan percepatan pekerjaan selain pekerjaan galian yang meliputi pemasangan batu, timbunan dan pembesian (untuk box culvert)
3. Pembangunan Jalan Baru Kretek – Girijati
Capaian kinerja pada paket ini adalah sebesar 0,00% dengan kategori D (sangat kurang). Kegiatan ini oleh karena desain yang sudah diterima, pagu tidak mencukupi, dilaksanakan penggeseran penanganan prioritas untuk Underpass Bandara New Yogyakarta International Airport.

Pada tabel Indikator Capaian Kinerja Output Pembangunan Jembatan

Pada tabel diatas terlihat Satker PJN Wilayah II dengan kategori B, baik, perlu sedikit perbaikan, hal ini disebabkan karena:

1. Pembangunan Jembatan Gantung Kutayasa, Jembatan Bokol dan Jembatan Kaliori, capaian kinerja 61,38% hal ini disebabkan karena pembebasan lahan.

2. Pembangunan Jembatan Gantung Kalinegoro Tahap II, Kalipupu Tahap II, Baledu, Borangan Dan Bodri Tahap II.

Permasalahan yang terjadi yaitu:

- Pada Jembatan Baledu yaitu warga keberatan masalah lahan;
- Pada Jembatan Borangan, ada beberapa warga yang keberatan terhadap material yang didatangkan.

3. Pembangunan Jembatan Gantung Banyusidi tidak dilaksanakan tahun ini.

Pada tabel Indikator Capaian Kinerja Output Pembangunan Jembatan

Pada tabel diatas terlihat Satker PJN Wilayah D.I. Yogyakarta dengan kategori C, Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jembatan Kretek II, capaian kinerja 0,00%, permasalahan yang terjadi adalah proses tender ulang prakualifikasi atas perintah IDB, menunggu nol dokumen PQ
2. Pembangunan Jembatan Gantung Sungapan Cs, capaian kinerja 31,17% permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan pada pekerjaan pembesian. Tindak lanjutnya adalah percepatan pelaksanaan pembesian dan pengecoran, serta SCM Tingkat I

Pada tabel Indikator Capaian Kinerja Output Pembangunan Flyover/ Underpass/ Terowongan

Dari tabel diatas capaian kinerja pada satker PJN Wilayah I adalah 46,91% dengan kategori C “kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar” hal ini dipengaruhi oleh:

1. Pembangunan Underpass Karangasawah, capaian kinerja 0,00% dengan Rencana 6,45% dan Realisasi 0,00%. Kegiatan pembangunan Underpass Karangasawah pada tahun 2019 merupakan kegiatan Administrasi Umum.
2. Pembangunan Fly Over Purwosari (Surakarta), capaian kinerja 0,00% dengan Rencana 6,45% dan Realisasi 0,00%. proses lelang dengan tahap usulan penetapan pemenang ke Menteri PU oleh BP2JK.
3. Sertifikat, capaian kinerja 0,00% dengan Rencana 6,45% dan Realisasi 0,00%

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Paket Pekerjaan TA 2019

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

05 Desember 2019 ; 16:00 WIB

No	Kode	Paket Pekerjaan	Kelompok Responden	Progres (%)			
				Keuangan		Fisik	
				Renc (Y=Kepentingan)	Real (X = Keterlibatan)	Renc (Y=Kepentingan)	Real (X= Keterlibatan)
1		PAKET A	1-5	68,21	75,52	92,64	95,86
2		PAKET B	6-12	68,21	74,46	88,71	92,45
3		PAKET C	13-16	72,75	92,26	95,26	97,04
4		PAKET D	17-19	62,55	69,76	92,38	94,91
5		PAKET E	20-23	80,30	82,33	96,95	95,87
6		PAKET F	24-27	94,72	88,97	97,18	96,65
7		PAKET G	28-31	92,75	81,48	92,02	89,02
8		PAKET H	32-35	78,59	81,82	94,06	97,03
9		PAKET I	36-40	88,37	83,70	98,76	98,60
10		PAKETJ	41-43	82,10	77,34	94,77	98,58
11		PAKET K	44-49	92,50	92,17	91,94	96,54
12		PAKET L	50-52	81,69	78,19	88,91	98,07
13		PAKET M	53-56	67,05	83,01	82,96	88,26
14		PAKET N	57-60	86,10	81,78	92,26	97,11
Rata-rata				79,71	81,63	92,77	95,43