

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR RUMUS	VII
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat penelitian	4
1.6 Keaslian Peneletian	5
1.7 Sistematika Penulisan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pekerjaan Konstruksi	7
2.2 Masa Pelaksanaan Kontrak.....	7
2.3 Pelaksanaan Pekerjaan	8
2.3.1 Penyerahan Lokasi Kerja.....	8
2.3.2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).....	8
2.3.3 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)....	9
2.3.4 Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).....	9
2.3.5 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.....	10
2.3.6 Mobilisasi.....	10
2.3.7 Pengukuran /Pemeriksaan Bersama.....	11
2.4 Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan	11
2.5 Kontrak Kritis	11

2.6 Penyebab Keterlambatan	12
2.6.1 Tenaga Kerja	13
2.6.2 Peralatan Utama	14
2.6.3 Material	14
2.6.4 Keuangan	15
2.6.5 Metode Pelaksanaan	16
2.6.6 Kesesuaian Desain.....	17
2.6.7 Lokasi Pekerjaan	18
2.7 Penanganan Kontrak Kritis	18
2.8 Dampak Keterlambatan	19
2.9 Peratnggungjawaban Keterlambatan.....	21
2.10 Mengatasi Keterlambatan.....	22
2.11 Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODOLOGI PENELETIAN	
3.1 Bentuk Peneletian	27
3.2 Alur Peneletian	28
3.3 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	29
3.3.1 Populasi Peneletian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Kuisoner Peneletian.....	31
3.6 Metode Analisi Data	34
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	34
3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	35
3.7.3 Analisi Regresi	38
BAB IV HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Responden	45
4.1.1.Deskripsi Identitas Responden	45
4.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	46
4.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	48
4.2 Deskripsi Variabel	49

4.2.1 Variabel Tenaga Kerja.....	49
4.2.2 Variabel Peralatan Utama.....	50
4.2.3 Variabel Material	52
4.2.4 Variabel Keuangan.....	53
4.2.5 Variabel Metode Pelaksanaan	54
4.2.6 Variabel Kesesuaian Desain	56
4.2.7 Variabel Lokasi Pekerjaan	57
4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	59
4.3.1 Uji Validitas.....	59
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	60
4.4. Analisi Data	61
4.4.1 Koefisien Determinasi.....	61
4.4.2 Analisa Regresi Linier Berganda.....	62
4.4.3 Pengujian Hipotesisi Secara Parsial (Uji t)	65
4.4.4 Uji Simultan (Uji F)	69
4.5 Pembahasan	71
4.5.1 Pengaruh Faktor Tenaga Kerja Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Proyek pada pekerjaan Pembangunan Jalan Deles (Batang) - Bitingan (Banjarnegara).....	71
4.5.2 Pengaruh Faktor Peralatan Utama Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Proyek pada pekerjaan Pembangunan Jalan Deles (Batang) - Bitingan (Banjarnegara).....	72
4.5.3 Pengaruh Faktor Material Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Proyek pada pekerjaan Pembangunan Jalan Deles (Batang) - Bitingan (Banjarnegara).....	73
4.5.4 Pengaruh Faktor Keuangan Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Proyek pada pekerjaan Pembangunan Jalan Deles (Batang) - Bitingan	74

(Banjarnegara).....	
4.5.5 Pengaruh Faktor Metode Pelaksanaan Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Proyek pada pekerjaan Pembangunan Jalan Deles (Batang) - Bitingan (Banjarnegara).....	74
4.5.6 Pengaruh Faktor Kesesuaian Desain Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Proyek pada pekerjaan Pembangunan Jalan Deles (Batang) - Bitingan (Banjarnegara).....	75
4.5.7 Pengaruh Faktor Lokasi Pekerjaan Berpengaruh Terhadap Keterlambatan Proyek pada pekerjaan Pembangunan Jalan Deles (Batang) - Bitingan (Banjarnegara).....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79