

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Keaslian Penelitian.....	5
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.5.1. Tujuan Penelitian	5
1.5.2. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pandemi Covid-19.....	8
2.2. Manajemen Konstruksi	10
2.2.1. Pengertian Manajemen.....	10
2.2.2. Pengertian Konsultan Manajemen Konstruksi.....	12
2.2.3. Proses dan Fungsi Manajemen.....	13
2.3. <i>Project Management Body Of Knowledge (PMBOK)</i>	15

2.3.1. Manajemen Integrasi Proyek (<i>Project Integration Management</i>).....	16
2.3.2. Manajemen ruang lingkup proyek (<i>Project Scope Management</i>).....	17
2.3.3. Manajemen Jadwal Proyek (<i>Project Time Management</i>)	18
2.3.4. Manajemen Biaya Proyek (<i>Project Cost Management</i>).....	19
2.3.5. Manajemen Kualitas Proyek (<i>Project Quality Management</i>)	20
2.3.6. Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek (<i>Project Human Resource Management</i>).....	21
2.3.7. Manajemen Komunikasi Proyek (<i>Project Communications Management</i>).....	21
2.3.8. Manajemen Resiko Proyek (<i>Project Risk Management</i>)	22
2.3.9. Manajemen Pengadaan Proyek (<i>Project Procurement Management</i>).....	23
2.4. Manajemen Risiko	24
2.4.1. Pengertian Risiko	24
2.4.2. Jenis Risiko	25
2.4.3. Proyek Konstruksi	27
2.5. Peneliti Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Bentuk Penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. Sumber Data.....	35
3.3.1. Data Primer	35
3.3.2. Data Sekunder	35
3.4. Proses dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5. Indikator dampak <i>Pandemi Covid-19</i> pada Proyek Infrastruktur	38
3.6. Teknik Analisis Data.....	38
3.7. Alur Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	41

4.1.1. Data Lapangan	41
4.1.2. Responden Penelitian	42
4.1.3. Data Teknis Penelitian	42
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	55
4.3. Proyek Infrastruktur Khususnya Bidang Jalan sebelum dan sesudah adanya Covid-19	57
4.4. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proyek Infrastruktur Khususnya Bidang Jalan	57
4.4.1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja	58
4.4.2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Biaya Proyek	60
4.4.3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Mutu Proyek	61
4.5. Strategi Pelaksanaan Untuk Memenuhi Target Pekejaan	62
4.5.1. Strategi Pelaksanaan Untuk Memenuhi Mutu Pekerjaan	63
4.5.2. Strategi Pelaksanaan Untuk Memenuhi Standar Waktu Pelaksanaan	63
4.6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	64
4.6.1. Pentingnya Keselamatan Kerja	65
4.6.2. Pembinaan Keselamatan Kerja	65
4.6.3. Penerapan K3 Proyek Peningkatan Jalan Pati-Kayen-Sukolilo BTS Kabupaten Grobogan (Kabupaten Pati)	66
4.7. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74