

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, S. (1997). *Dasar-dasar Network Planing*.
- Ekanugraha, A. R. (2016). “*Evaluasi pelaksanaan proyek dengan metode CPM dan PERT (Studi kasus Pembangunan Terminal Binuang Baru Kec. Binuang)*”.
- Fajriyah, B. L. (2016). *Penjadwalan Proyek Menggunakan Kurva S Pada Proyek Pembangunan Sentraland*. Demak.
- Fajriyah, B. L. (2017). *Analisa Penjadwalan Proyek Menggunakan Metode Critical Path Method dan Crash Program*.
- Hayun. (2005). *PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK DENGAN METODE PERT – CPM: STUDI KASUS FLY OVER AHMAD YANI, KARAWANG*.
- Heriyanto, I., & Triwibowo, T. (2013). *Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Informatika.
- Jay, H., & Barry, R. (2005). *Manjement Operasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maharani, Leny, & Fajarwati. (2006). “*Analisis Optimasi Percepatan Durasi Proyek dengan Metode Least Cost Analysis.*”.
- Mayasari, A. (2015). “*Penerapan metode PERT & CPM (study kasus pada perusahaan Baja Sakti Construction)*”.
- Proyogi, A. D. (2015). “*Percepatan penjadwalan dan waktu pada bangunan Gedung menggunakan metode Critical Path Method (CPM) dan Progran Evaluation Review Technique (PERT) (Studi kasus Proyek Pembangunan Gedung mall Dinoyo city Malang)*”.
- Rahartama, G. (2016). *Penjadwalan ulang proyek menggunakan metode PDM*.
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manjement*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*.
- Soetrisno. (1982). *Dasar-Dasar Evaluasi Proyek*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umami, N. (2019). *Pengendalian Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pipa Gas Menggunakan CPM*.
- Yamit. (2001). *Manajemen Kualitas Produk & Jasa*.