

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROYEK APARTEMEN DALAM PENERAPAN MANAJEMEN PROYEK**

**(Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Candiland
Semarang)**

TUGAS AKHIR

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan Penyelesaian Pendidikan
Program Sarjana Strata 1 (S-1) Program Studi Teknik Sipil
Universitas Islam Sultan Agung**



Disusun Oleh :

**Adi Slamet Prastyo
30201303643T**

**Nur Cholis
02.211.3164**

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2015