

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN DOA.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Batasan Masalah.....	2
1.4. Tujuan dan Manfaat .....	2
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II STUDI PUSTAKA</b>	
2.1. Definisi Proyek Kontruksi Dan <i>Time Schedule</i> .....	5
2.2. Faktor-faktor Potensi Penghambat dalam Penerapan Manajemen Proyek .....	11
2.3. Organisasi Proyek .....	14
2.4. Solusi Terhadap Penghambat Dalam Penerapan Manajemen Proyek.....	15
2.5. Keaslian Penelitian.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Gambaran Umum Responden .....	20
3.2. Tahapan Penelitian .....	20
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	23
3.3.1. Populasi .....	24
3.3.2. Sampling dan Sensus.....	24
3.3.3. Responden .....	25
3.4. Instrumen Data .....	25

3.5. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.6. Metode Pengolahan Data .....	33
3.7. Metode Analisa Data .....	34

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Responden .....	37
4.1.1. Analisis Data Responden.....	37
4.2. Analisis Faktor – faktor Potensi Penghambat Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kuesioner Tahap 1 Input Manajemen dan Proses Manajemen.....	39
4.3. Analisis Validitas dan Reliabilitas .....	54
4.3.1. Uji Validitas .....	54
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	59
4.4. Analisis Deskriptif (Input dan Proses Manajemen) .....	64
4.4.1. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor Manusia .....	64
4.4.2. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor Biaya.....	66
4.4.3. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor Material.....	68
4.4.4. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor Peralatan .....	71
4.4.5. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor Metode.....	73
4.4.6. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor Manusia .....	75
4.4.7. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor Biaya.....	77
4.4.8. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor Material.....	79
4.4.9. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor Peralatan .....	81
4.4.10. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor Metode.....	83

4.4.11. Hasil Analisis Faktor-faktor Potensi Penghambat Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dan Penanganan Input Manajemen.....	85
4.4.12. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor <i>Planning</i> .....	88
4.4.13. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor <i>Organizing</i> .....	90
4.4.14. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor <i>Actuating</i> .....	93
4.4.15. Analisis Faktor – Faktor Penghambat pada Faktor <i>Controlling</i> .....	95
4.4.16. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor <i>Planning</i> .....	97
4.4.17. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor <i>Organizing</i> .....	99
4.4.18. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor <i>Actuating</i> .....	102
4.4.19. Analisis Faktor – Faktor Penanganan pada Faktor <i>Controlling</i> .....	104
4.4.20. Hasil Analisis Faktor-faktor Potensi Penghambat Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dan Penanganan Proses Manajemen.....	106

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**