
KAJIAN VARIABEL PENYEBAB KETERLAMBATAN
PROYEK PENINGKATAN JALAN BOYOLALI –

JRAKAH/SELO

TESIS

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR MAGISTER TEKNIK

DIAJUKAN OLEH :

HELMY FIVE ARIFIANTO

MTS153230773

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2017



i

KAJIAN VARIABEL PENYEBAB KETERLAMBATAN
PROYEK PENINGKATAN JALAN BOYOLALI –

JRAKAH/SELO

TESIS

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR MAGISTER TEKNIK

DIAJUKAN OLEH :

HELMY FIVE ARIFIANTO

MTS153230773

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2017







SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELMY FIVE ARIFIANTO

NIM : MTS 153230773

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“KAJIAN VARIABEL PENYEBAB KETERLAMBATAN

PROYEK PENINGKATAN JALAN BOYOLALI –

JRAKAH / SELO”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan

plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa

menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia

menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 September 2017

Helmy Five Arifianto



MOTTO

q
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku,

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

(Q.S. al-An’aam: 162)



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kajian Variabel Penyebab Keterlambatan

Proyek Peningkatan Jalan Boyolali – Jrakah/Selo” Tesis ini merupakan salah satu syarat

untuk memperoleh gelar kesarjanaan Magister Teknik pada Program Studi Magister Teknik

Sipil, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan dukungan dari banyak pihak dan untuk

itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Antonius, MT selaku Ketua Program Magister Teknik Sipil, Program

Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Ir. H. Soedarsono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak

memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis

ini.

3. Bapak Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan tesis

ini.

4. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak/Ibu Pimpinan perusahaan kontraktor di Semarang.

6. Rekan-rekan di Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.



7. Segenap karyawan administrasi dan perpustakaan yang telah memberikan bantuan,

perhatian dan kemudahan selama menjalani kuliah dan selama penulisan tesis ini.

8. Pihak-pihak lain yang ikut serta memberikan bantuan dan dorongan, baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan tesis

ini nantinya.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan proposal tesis ini masih ada

kekurangan, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Semarang, September 2017

Penulis
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