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Abstrak 

 

 Perencanaan dalam suatu pembangunan suatu proyek digunakan sebagai patokan atau 

pegangan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam pelaksanaan proyek Pembangunan 

Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, dalam 

menggunakan perencanaan manual membutuhkan durasi pekerjaan selama 150 hari kerja, 

dengan biaya Rp 4.353.997.177.18. Tujuanpdarilpenulisan TugaslAkhir iniladalahluntuk 

membandingkanpperencanaanpyang dirancang secara manual dan perencanaan yang dirancang 

menggunakan software Microsoft Project 2010, sehingga dapat dihasilkan perencanaan yang 

efektif.  

Microsoft Project 2010 juga dapat menampilkan Gantt Chart, Bar Chart, Preseden 

Diagram Method (PDM), Cost Report,dan Kurva S yang secara otomatis muncul ketika 

menginput pekerjaan dan data-data lainnya.  Dapat di analisis juga pekerjaan apapsaja 

yangpperlu dicrasshingpdan pekerjaan apa0saja yang0dapat dirubah relationship pekerjaannya 

antara pekerjaan satu dengan yang lain. Agar di dapat durasi yang lebih cepat dengan tetap 

memperhatikan pengawasan terhadap biaya yang di keluarkan. 

Setelah dianalisis hasil penelitian menunjukkan perbedaan durasi menjadi 148 hari, 

dengan biaya Rp 4.367.189.053.16, lalu dianalisis kembali dengan alternative Crashing menjadi 

139 hari dengan biaya Rp 4.410.205.454.58. Setelah di coba kembali dengan alternative 

perubahan relationship dengan menghasilkan durasi 133 hari dan biaya Rp 4.367.189.053.16.  
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Abstract 

 

 Planning in a construction of a project is used as a benchmark or handle inpthe 

implementation ofpthe development. Inpthe implementation ofpthe Semarang Ministry of Health 

Health Polytechnic Student Activity Center Building Project, using manual planning requires a 

duration of work for 150 working days, at a cost of Rp. 4,353,997,177.18. Theppurpose ofpthis 

Final Project writing is1to1compare manually designed planning1and0planning designed using 

Microsoft Project 2010 , so that effective planning can be produced. 

Microsoft Project 2010 can also display Gantt Charts, Bar Charts, Precedent Method 

Diagrams (PDM), Cost Reports, and S Curves that automatically appear when inputting work 

and other data. It can also be analyzed what work needs to be crassed and what work can be 

changed in the relationship between work and one another. In order to get a faster duration while 

still paying attention to the supervision of the costs incurred. 

After1analyzing the1results of1the study1showed1a difference in duration to 148 days, at 

a cost of Rp 4,367,189,053.16, then re-analyzed with alternative Crashing to 139 days at a cost 

of Rp 4,410,205,454.58. After trying again with alternative relationship changes to produce a 

duration to 133 days and cost  Rp 4,367,189,053.16. 
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