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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam pembangunan daerah,pengembangan infrasturktur  merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam pengembangan suatu wilayah. Dalam pengembangan suatu wilayah 

komponen utama yang diperhatikan yaitu pembangunan infrasturktur dan pengembangan 

sektoral, dimana antara satu sama lain harus seimbang dan berdampingan. Kebijakan 

infrasturktur sendiri menjadi salah satu pokok penting pada daerah,khususnya dalam 

menentukan kegiatan pembangunan pengembangan dan kemajuan daerah. Perencanaan 

pembangunan daerah sendirimerupakan bagian yang tidakterpisahkan dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang 

Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

tentangPemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja PemerintahanDaerah 

(SKPD). 

Pelaksanaan infrastruktur daerah yang berkembang sampai saat ini banyak 

penjadwalan pekerjaan pelaksanaan infrastruktur pada proyek yang tidak sesuai dengan waktu 

yang sudah di rencankan, akibatnya pekerjaan yang semestinya bisa segera diselesaikan dan 

digunakan untuk umum belum bisa digunakan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan. Adapun masalah lain yang sering terjadi yaitu kurangnya 

strategi percepatan yang mengakibatkan pembengkakan pengeluaran biaya pada pelaksanaan 

pembangunanproyek, hal ini cukup mengalami peningkatan pada kasus pelaksanaan 

pembangunan proyek infrastruktur akhir-akhir ini. 

Banyak strategi ataupun metode yang dapat diterapkan dalam proses pelaksanaan 

suatu proyek yang bisa digunakan untuk mendapatkan percepatan pelaksanaan suatu proyek 
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yang efesien terhadap waktu maupun biaya, salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis 

metode SWOT untuk menganalisis sejauh apa kekuatan yang dapat diberikan pada percepatan 

pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan untuk menghindari ancaman dan kelemahan yang 

akan terjadi pada proses pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan. Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin menerapkan strategi percepatan dengan menggunakan metode analisis SWOT 

dengan primavera sebagai software untuk mengetahui percepatan pada proyek RSUD 

Karangawen Kabupaten  Demak yang merupakan Rumah Sakit tipe D yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan  kesehatan masyarakat di daerah Demak bagian Selatan. 

Oleh karena itu maka peneliti mengambil judul “Strategi Percepatan Pelaksanaan 

Proyek RSUD Karangawen Kabupaten Demak”untuk mengetahui sejauh mana strategi 

percepatan pelaksanaan proyek pada RSUD Karangawen di Kabupaten Demak ini mampu 

memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. 

1.2.Perumusan Masalah 

Dari latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Faktor apa yang dominan dalam mempengaruhistrategi percepatan pelaksanaan proyek 

RSUD Karangawen dengan menggunakan analisis metode SWOT dan primavera sebagai 

software pendukung percepatan proyek? 

b. Berapa lama waktu yang bisa dipercepatdalam pelaksanaan pembangunan proyek RSUD 

Karangawen Demak ? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun  batasan masalah dalam penelitian ini : 

a. Penelitian ini dilakukan pada pembangunan RSUD Karangawen Demak 

b. Data yang diambil adalah data  pekerjaan RSUD Karangawen Demak 
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c. Data yang di ambil merupakan data hasil perencaan dan proses pembangunan RSUD 

Karangawen Demak 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui faktor yang dominan dalam mempengaruhi percepatan pelaksanaan proyek 

RSUD Karangawen Demak menggunakan metode analisis SWOT dengan software 

Primavera. 

b. Mengetahui berapa lama waktu pelaksanaan pembangunan proyek RSUD Karangawen 

Demak bisa dipercepat dengan menggunakan metode SWOT dan Primavera sebagai 

analisa percepatannya. 

1.5.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan studi tentang strategi percepatan pelaksanaan proyek RSUD Karangawen 

Demak. 

b. Dapat mengetahui sejauhmana kontribusi dan proses pelaksanaan proyek RSUD 

Karangawen Demakyang sudah berjalan selama ini dan masih dalam proses pembangunan. 

c. Mengetahui percepatan pelaksanaan proyek RSUD Karangawen Demak sejauh ini. 

d. Memberikan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat tentang pelaksanaan 

pekerjaan RSUD Karangawen Demak yang masih berjalan sampai saat ini. 

1.6. Keaslian Penelitian 

Pembahasan pada penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu sejenis lainnya 

adalah ditinjau dari strategi percepatan pelaksanaan yang digunakan dan lokasi penelitian 

yang dikerjakan serta metode yang akan diterapkan  pada RSUD Karangawen Kabupaten 

Demak. 

 


