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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam suatu proyek pembangunan, perencanaan merupakan masalah yang sangat penting. 

Perencanaan diperlukan dan dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proyek 

sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan waktu yang ditentukan. Tanpa perencanaan yang 

tepat maka bukanlah tidak mungkin kegiatan proyek kontruksi akan mengalami kegagalan 

yang akan merugikan penyedia jasa, misal keterlambatan waktu dan penggunaan tenaga.kerja 

yang mengakibatkan.peningkatan biaya. Penjadwalan proyek adalah salah satu bagian dari 

hasil perencanaan yang mampu memberikan informasi tentang jadwal/waktu rencana dan 

kemajuan proyek dalam kinerja sumber daya berupa material, peralatan, tenaga kerja dan 

biaya serta perencanaan lNon Kritisya proyek (Husen, 2009). 

Pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan adalah merupakan hal yang penting dalam 

pengelolaan  manajemen proyek. Ervianto (2005), menyebutkan manajemen proyek dapat 

diartikan sebagai semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta koordinasi dalam suatu 

proyek dari awal (gagasan) sampai dengan selesainya suatu proyek untuk menjamin bahwa 

proyek yang dilaksanakan tepat biaya, tepat mutu serta tepat waktu. Manajemen proyek juga 

merupakan proses diterapkannya fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian) secara sistematis dengan memperhatikan sumber daya agar tercapainya tujuan 

proyek secara optimal. Hal itu dikarenakan manajemen perencanaan berperan hanya 20% dan 

sisanya yaitu manajemen pelaksanaan yang didalamnya terdapat pengendalian biaya serta 

waktu pelaksanaan. 

Biaya serta waktu merupakan hal-hal yang sangat penting didalam pelaksanaan kegiatan 

pekerjaan konstruksi selain mutu, biaya yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan juga sangat 

erat kaitannya dengan waktu /durasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi. 

 Pada tahun anggaran 2018 ini pemerintah didalam hal ini yaituKementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang mengalokasikan dana untuk membenahi 

serta meningkatkan pelayanan umum khususnya pasar yang lokasinya berada di Kecamatan 

Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Karena sebagai salah satu pusat 

perdagangan di kawasan Kecamatan Kaliangkrik dan sekitarnya, sehingga peningkatan 

kualitassarana dan prasarana menjadi sasaran utama. 

 Pada kegiatan pelaksanaan Pembangunan Pasar Kaliangkrik Kabupaten Magelang ini 

meliputi kegiatan pembangunan gedung 3 lantai dan 1 basement dengan pendanaan 
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menggunakan dana dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini 

PT. Armada Hada Graha selaku penyedia jasa/kontraktor di harapkan selesai dengan waktu 

pelaksanaan 232 (dua ratus tiga puluh dua)hari kalender atau 8 (delapan) bulan dengan 

anggaranbiaya sebesar Rp. 49.018.871.000,00 (termasuk PPN). 

Dari penjabaran diatas maka perlu kiranya peneliti melakukan kajian tentang : 

“Analisis Optimalisasi Penjadwalan dan Biaya Pada Proyek Bangunan Gedung (Studi 

Kasus Pembangunan Pasar Kaliangkrik Kab. Magelang)” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan 

diteliti sebagai berikut : 

1. Pekerjaan apa saja yang dapat dioptimalkan? 

2. Berapa waktu/durasi pelaksanaan proyek dengan pengoptimalan penjadwalan? 

3. Berapa nilai optimalisasi biaya yang  dapat dihasilkan dari percepatan waktu kerja 

yang tersedia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pekerjaan yang dapat dioptimalkan. 

2. Menentukan waktu/durasi pelaksanaan proyek dengan pengoptimalan penjadwalan. 

3. Menentukan nilai optimalisasi biaya yang dapat dihasilkan dari percepatan waktu kerja 

yang ada. 

  

1.4. Batasan Masalah 

 Guna memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti 

akan membatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Kegiatan penelitian dilakukan dalam pelaksanaan konstuksi yang ada di lingkungan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang. 

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian hanya pada Pembangunan Pasar Kaliangkrik 

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

  Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi masukan dalam 

penjadwalan proyek terutama bagi para penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) serta pihak-

pihak yang terkait untuk dapat mengoptimalkan penjadwalan didalam proyek, sehingga waktu 

pelaksanaan dapat selesai tepat waktu dengan biaya pelaksanaan seefesien mungkin. Dan 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya 

 

1.6. Sistimatika Penelitian 

Hasil dari penelitian ini agar dengan mudah dipahami, laporan penelitiannya disusun 

dengan sistmatika sebagai berikut :  

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi gambaran permasalahan yang meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi penjelasan yang memaparkan teori-teori peneliti terdahulu dan landasan teori 

yang akan di pakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Berisi berbagai uraian penjelasan tentang bentuk penelitian, obyek penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahapan/bagan alir penelitian dan jadwal 

penelitian. 
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BAB IV. HASIL PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi data-data hasil penelitian serta analisis secara khusus untuk 

menentukan waktu/durasi pelaksanaan proyek menggunakan metode Crashing, 

Overlapping dan Combine. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasannya serta penyampaian 

saran-saran bilamana untuk dilakukan penelitian selanjutnya. 


