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REKAPITULASI RENCANA  

ANGGARAN  BIAYA 

 

PROGRAM          : PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU  DAN JARINGANNYA 

KEGIATAN         : PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEKERJAAN     : 

PEMBANGUNAN PUSKESMAS BETUN LOKASI               : BETUN 

TAHUN                : 2018 

 

NO 

 

URAIAN PEKERJAAN 

JUMLAH TOTAL 

HARGA 

(RP.)  PEKERJAAN BANGUNAN  STANDARD  
A PEKERJAAN PERSIAPAN 30,800,000.00 

B PEKERJAAN GALIAN & URUGAN 112,322,500.00 

C PEKERJAAN PONDASI & SLOOF 381,383,700.00 

D PEKERJAAN TANGGA  
I LANTAI 1 (SEMI BASEMENT)  ELv - 4.00 34,706,600.00 

E PEKERJAAN ATAP 427,469,355.00 

F PEKERJAAN BETON PRAKTIS DAN BALOK LINTEL  
I LANTAI - 1 752,331,313.75 

II LANTAI - 2 317,059,191.25 

G PEKERJAAN ARSITEKTUR   
I PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN  
a. LANTAI  1 539,530,000.00 

b. LAIN-LAIN  : PEKERJAAN  DILUAR BANGUNAN  UTAMA - 

c. LANTAI  2 244,114,000.00 

II PEK. PINTU DAN JENDELA ALUMUNIUM & ACCESSORIES 

a. LANTAI  1 475,861,000.00 

b. LANTAI  2 120,505,700.00 

III. PEKERJAAN PLAFOND  
a. LANTAI  1 85,406,400.00 

b. LANTAI  2 36,245,000.00 

IV. PEKERJAAN LANTAI  
a. LANTAI  1 418,253,500.00 

b. LANTAI  2 121,451,200.00 

V PEKERJAAN FINISHING  & PENGECATAN  
a. LANTAI  1 165,901,900.00 

b. LANTAI 2 105,602,200.00 

 JUMLAH TOTAL PEKERJAAN STANDARD 4,368,943,560.00 

 PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL  
I. PEKERJAAN  ELEKTRIKAL 291,577,600.00 

II. PEKERJAAN  MEKANIKAL STANDAR/PLUMBING 222,738,400.00 

 JUMLAH TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL 514,316,000.00 

 JUMLAH 4,883,259,560.00 

 PPN 10 % 488,325,956.00 

 JUMLAH TOTAL 5,371,585,516.00 

 DIBULATKAN 5,371,585,000.00 

TERBILANG  :   
Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh 

Lima Ribu Rupiah  

Jakarta, 3 Juli 2018 

Penawar, 

PT. JAFRI SENTOSA 
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Direktur 

 



 
 

 
 

: PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

 PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 

: PEMBANGUNAN PUSKESMAS 

N   : PEMBANGUNAN PUSKESMAS BETUN 

: BETUN 
: 2018 

 

 

 

 

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 

 

PROGRAM 

 

KEGIATAN 

PEKERJAA 

LOKASI 

TAHUN 

 

 

N0 

 

URAIAN PEKERJAAN 

 
VOLUME SATUAN 

HARGA 

SATUAN (Rp) 

JUMLAH HARGA 

(Rp.)       A PEKERJAAN PERSIAPAN     1 Pekerjaan Pembersihan 1.00 Ls 2,000,000.00 2,000,000.00 
2 Papan Nama Proyek 1.00 Bh 800,000.00 800,000.00 

3 Pengukuran dan bowplank 1.00 ls 1,000,000.00 1,000,000.00 
4 Direksi keet dan gudang 1.00 ls 10,000,000.00 10,000,000.00 

5 Air kerja 1.00 ls 10,000,000.00 10,000,000.00 
6 Listrik kerja 1.00 ls 2,000,000.00 2,000,000.00 

7 Documentasi dan laporan 1.00 ls 5,000,000.00 5,000,000.00 

      SUB TOTAL- A (PERSIAPAN) 30,800,000.00 
B PEKERJAAN GALIAN & URUGAN     1 Pek. Galian Tanah 706.00 M³ 56,700.00 40,030,200.00 

2 Pek. Urugan Tanah Kembali 370.00 M³ 18,900.00 6,993,000.00 
3 Pek. Buangan Tanah Eks Galian 284.00 M³ 43,200.00 12,268,800.00 

4 Pek. Tanah Timbunan 383.00 M³ 113,400.00 43,432,200.00 
5 Pek. Pasir urug di bawah pondasi 10cm 53.00 M³ 181,100.00 9,598,300.00 

SUB TOTAL- B (GALIAN & URUGAN) 112,322,500.00 
C PEKERJAAN PONDASI & SLOOF     1 Pek. Cerucuk kayu dolken 517.00 Ttk 24,000.00 12,408,000.00 

2 Pek. Pasangan Batu Kali 1 : 4 248.00 M³ 628,700.00 155,917,600.00 
3 Pek. Sloof (S-1)  Beton 20/40 ; 6D16; Ø8 - 10/20     

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 36.00 M³ 1,019,400.00 36,698,400.00 

 b. Pembesian U 24 3,064.00 Kg 13,300.00 40,751,200.00 

 c.  Bekisting sloof 226.00 M² 169,300.00 38,261,800.00 
4 Pek. Sloof (S-2)  Beton 20/30 ; 6D13; Ø8 - 10/20     

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 18.00 M³ 1,019,400.00 18,349,200.00 

 b. Pembesian U 24 2,961.00 Kg 13,300.00 39,381,300.00 

 c.  Bekisting sloof 234.00 M² 169,300.00 39,616,200.00 
SUB TOTAL- C (PONDASI & SLOOF) 381,383,700.00 

D PEKERJAAN TANGGA     I LANTAI 1 (SEMI BASEMENT) ELv - 4.00     
 Pekerjaan Tangga   , beton K-225 (Site Mix)     
 a.  Beton Mutu K- 225 ( Site Mix) 13.00 M³ 1,019,400.00 13,252,200.00 

 b. Pembesian U 24 798.00 Kg 13,300.00 10,613,400.00 

 c.  Bekisting Tangga 37.00 M² 293,000.00 10,841,000.00 
JUMLAH - I 34,706,600.00 

E PEKERJAAN ATAP LT-1  & LT-2    

80,015.00 

 1 Pasang Aluminium Foil + Glasswool + roofmest 957.00 M² 76,574,355.00 
2 Pasang Rangka Atap Baja Ringan 818.00 M² 220,700.00 180,532,600.00 
3 Pasang Penutup Atap Zincalum t = 0.4 mm 957.00 M² 165,700.00 158,574,900.00 

4 Pasang Bubungan Metal 125.00 M¹ 94,300.00 11,787,500.00 
5 Pasang Lisplang GRC - M¹ 184,700.00 - 

   SUB TOTAL- E (ATAP) 427,469,355.00 
F PEKERJAAN BETON PRAKTIS DAN BALOK LINTEL     I LANTAI - 1     1 Pek Kolom K1 13/40 ; 8D13; Ø8 - 10/20     

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix Mix) 20.00 M³ 1,019,400.00 20,388,000.00 

 b. Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 4,413.00 Kg 13,300.00 58,692,900.00 

 c.  Bekisting Kolom 391.00 M² 182,153.75 71,222,116.25 

     - 
2 Pek Kolom K2 13/40/40 ; 8D13; Ø8 - 10/20    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix Mix) 2.00 M³ 1,019,400.00 2,038,800.00 

 b. Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 487.00 Kg 13,300.00 6,477,100.00 

 c.  Bekisting Kolom 31.00 M² 182,153.75 5,646,766.25 

     - 



 
 

 
 

3 Pek Kolom K3 13/40/30 ; 8D13; Ø8 - 10/20    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix Mix) 4.00 M³ 1,019,400.00 4,077,600.00 

 b. Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 1,037.00 Kg 13,300.00 13,792,100.00 

 c.  Bekisting Kolom 60.00 M² 182,153.75 10,929,225.00 

     - 
4 Pek Kolom Praktis 13/13    - 

 a.  Beton Mutu K- 175 ( Site Mix) 7.00 M³ 948,300.00 6,638,100.00 

 b. Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 1,265.00 Kg 13,300.00 16,824,500.00 

 c.  Bekisting Kolom 197.00 M² 182,153.75 35,884,288.75 



 
 

 
 

5 Pek. RB  20/30    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 15.00 M³ 948,300.00 14,224,500.00 

 b. Pembesian 6D13 Beugel Ø8-10/20 2,305.00 Kg 13,300.00 30,656,500.00 

 c.  Bekisting Balok 190.00 M² 185,048.75 35,159,262.50 

     - 

6 Pek. RB 25/60    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 3.00 M³ 948,300.00 2,844,900.00 

 b. Pembesian 10D16 Beugel Ø8-10/20 378.00 Kg 13,300.00 5,027,400.00 

 c.  Bekisting Balok 17.00 M² 185,048.75 3,145,828.75 

     - 

7 Pek. RB  25/50    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 3.00 M³ 948,300.00 2,844,900.00 

 b. Pembesian 10D16 Beugel Ø8-10/20 493.00 Kg 13,300.00 6,556,900.00 

 c.  Bekisting Balok 28.00 M² 185,048.75 5,181,365.00 

     - 

8 Pek. RB 13/25    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 9.00 M³ 948,300.00 8,534,700.00 

 b. Pembesian 4D13 Beugel Ø8-10/20 1,822.00 Kg 13,300.00 24,232,600.00 

 c.  Bekisting Balok 172.00 M² 185,048.75 31,828,385.00 

     - 

9 Pek. Balok Latai 13/13    - 

 a.  Beton Mutu K- 175 ( Site Mix) 8.00 M³ 948,300.00 7,586,400.00 

 b. Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 271.00 Kg 13,300.00 3,604,300.00 

 c.  Bekisting Balok 222.00 M² 185,048.75 41,080,822.50 

     - 

10 Pek. Plat Beton Lantai t = 12 cm    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 ( Site Mix) 36.00 M³ 948,300.00 34,138,800.00 

 b. Pembesian DØ10-20 ( 2 lapis ) 2,611.00 Kg 13,300.00 34,726,300.00 

 c.  Bekisting Lantai 298.00 M² 230,153.75 68,585,817.50 

     - 

11 Pek. Plat Beton Lantai Dak Talang Atap t =  10 cm    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 19.00 M³ 948,300.00 18,017,700.00 

 b. Pembesian DØ10-20 ( 2 lapis ) 3,071.00 Kg 13,300.00 40,844,300.00 

 c.  Bekisting Lantai 189.00 M² 230,153.75 43,499,058.75 

     - 

12 Pek. Listplank Beton 10/50    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 6.00 M³ 948,300.00 5,689,800.00 

 b. Pembesian Ø10 871.00 Kg 13,300.00 11,584,300.00 

 c.  Bekisting 57.00 M² 230,153.75 13,118,763.75 

     - 

13 Pek. Plat Meja Beton  t = 10 cm    - 

 a.  Beton Mutu K- 175 ( Site Mix) 2.00 M³ 948,300.00 1,896,600.00 

 b. Pembesian Ø8-15 90.00 Kg 13,300.00 1,197,000.00 

 c.  Bekisting 17.00 M² 230,153.75 3,912,613.75 

     - 

14 Pek. RB 15/30 Dudukan Kuda2    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) - M³ 948,300.00 - 

 b. Pembesian 4 D13 Beugel Ø8-10/20 - Kg 13,300.00 - 

 c.  Bekisting Balok - M² 185,048.75 - 

      JUMLAH - 1 752,331,313.75 

II LANTAI - 2     1 Pek Kolom K1 13/40     
 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 7.00 M³ 1,019,400.00 7,135,800.00 

 b. Pembesian 8D13 ; Ø8-10/20 1,471.00 Kg 13,300.00 19,564,300.00 

 c.  Bekisting Kolom 131.00 M² 182,153.75 23,862,141.25 

     - 

2 Pek Kolom K2 13/40/40 ; 8D13; Ø8 - 10/20    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix Mix) 1.00 M³ 1,019,400.00 1,019,400.00 

 b. Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 244.00 Kg 13,300.00 3,245,200.00 

 c.  Bekisting Kolom 16.00 M² 182,153.75 2,914,460.00 

     - 

3 Pek Kolom K3 13/40    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 3.00 M³ 1,019,400.00 3,058,200.00 

 b. Pembesian 8D13 ; Ø8-10/20 692.00 Kg 13,300.00 9,203,600.00 

 c.  Bekisting Kolom 40.00 M² 182,153.75 7,286,150.00 

     - 

4 Pek Kolom Praktis 13/13    - 

 a.  Beton Mutu K- 175 ( Site Mix) 4.00 M³ 948,300.00 3,793,200.00 

 b. Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 697.00 Kg 13,300.00 9,270,100.00 

 c.  Bekisting Kolom 109.00 M² 182,153.75 19,854,758.75 

     - 

5 Pek. Balok  13/25 ( Ring balok)    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 9.00 M³ 948,300.00 8,534,700.00 

 b. Pembesian 4D13 ;  Ø8-10/20 1,757.00 Kg 13,300.00 23,368,100.00 

 c.  Bekisting Balok 174.00 M² 185,048.75 32,198,482.50 

     - 

6 Pek. Balok Latai 13/13    - 

 a.  Beton Mutu K- 175 ( Site Mix) 4.00 M³ 948,300.00 3,793,200.00 

 b. Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 91.00 Kg 13,300.00 1,210,300.00 

 c.  Bekisting Balok 101.00 M² 185,048.75 18,689,923.75 

     - 

7 Pek. Plat Beton Lantai Dak Talang Atap t =  10 cm    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 22.00 M³ 948,300.00 20,862,600.00 

 b. Pembesian DØ10-20 ( 2 lapis ) 1,631.00 Kg 13,300.00 21,692,300.00 

 c.  Bekisting Lantai 180.00 M² 230,153.75 41,427,675.00 



 
 

 
 

     - 



 
 

 
 

 

8 Pek. Listplank Beton 10/50    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) 6.00 M³ 948,300.00 5,689,800.00 

 b. Pembesian Ø10 825.00 Kg 13,300.00 10,972,500.00 

 c.  Bekisting Lantai 80.00 M² 230,153.75 18,412,300.00 

     - 

9 Pek. RB 15/30 Dudukan Kuda2    - 

 a.  Beton Mutu K- 225 (Site Mix) - M³ 948,300.00 - 

 b. Pembesian 4 D13 Beugel Ø8-10/20 - Kg 13,300.00 - 

 c.  Bekisting Balok - M² 185,048.75 - 

      JUMLAH - 2 317,059,191.25 
SUB TOTAL- F 1,069,390,505.00 

G PEKERJAAN ARSITEKTUR     I PEKERJAAN DINDING & PLESTERAN     a. LANTAI  1     1 Pasangan dinding 1/2 bata 1,627.00 M² 122,800.00 199,795,600.00 

2 Pekerjaan plesteran  dinding 1  : 3 3,253.00 M² 59,100.00 192,252,300.00 

3 Pekerjaan acian dinding 1  : 3 3,253.00 M² 22,500.00 73,192,500.00 

4 Pekerjaan dinding Granite Tile 40x40 Exterior ex. INDOGRESS/Setara - M² 609,400.00 - 

5 Pekerjaan dinding KM Keramik 20 X 25, ex. ROMAN/Setara 268.00 M² 277,200.00 74,289,600.00 

6 Pekerjaan Railling tangga Tengah Pipa Stainlesstel" - M² 824,400.00 - 

7 Finishing sudutan openingan pintu jendela - m1 40,000.00 - 

      Jumlah 539,530,000.00 

      b. LAIN-LAIN : PEKERJAAN DILUAR BANGUNAN UTAMA     1 Saluran Drainase Keliling Bangunan - m1 - - 

2 Pagar Keliling Bangunan - m1 - - 

3 Gapura Pagar (Pintu Masuk Utama) - LS - - 

4 Tempat Area Parkir - m2 - - 

5 Area Taman - m2 - - 

      Jumlah - 

c. LANTAI  2     1 Pasangan dinding 1/2 bata 754.00 M² 122,800.00 92,591,200.00 

2 Pekerjaan plesteran  dinding 1  : 3 1,507.00 M² 59,100.00 89,063,700.00 

3 Pekerjaan acian dinding 1  : 3 1,507.00 M² 22,500.00 33,907,500.00 

3 Pekerjaan dinding KM Keramik 20 X 25, ex. ROMAN/Setara 103.00 M² 277,200.00 28,551,600.00 

4 Pekerjaan Railling tangga Tengah Pipa Stainlesstel" - M² 824,400.00 - 

5 Pekerjaan Railling Void"Pipa Stainlesstel" - M² 824,400.00 - 

7 Finishing sudutan openingan pintu jendela - m1 40,000.00 - 

8 Papan Nama - P U S K E S M A S - set 15,750,000.00 - 
Jumlah 244,114,000.00 

JUMLAH -I 783,644,000.00 

II PEK. PINTU DAN JENDELA ALUMUNIUM & ACCESSORIES     a. LANTAI  1     1 Pasang Pintu Type PD1 2.00 Unit 11,009,600.00 22,019,200.00 

2 Pasang Pintu Type PD3 2.00 Unit 1,652,600.00 3,305,200.00 

3 Pasang Pintu Type PD5 5.00 Unit 4,870,300.00 24,351,500.00 

4 Pasang Pintu Type PD6 9.00 Unit 8,432,800.00 75,895,200.00 

     - 

5 Pasang Pintu Type P1 1.00 Unit 3,186,600.00 3,186,600.00 

6 Pasang Pintu Type P2 7.00 Unit 2,957,200.00 20,700,400.00 

7 Pasang Pintu Type P5 6.00 Unit 2,870,400.00 17,222,400.00 

8 Pasang Pintu Type P8 8.00 Unit 2,998,800.00 23,990,400.00 

     - 

9 Pasang Jendela Type J2 7.00 Unit 2,908,200.00 20,357,400.00 

10 Pasang Jendela Type J21-A 2.00 Unit 7,023,500.00 14,047,000.00 

11 Pasang Jendela Type J22-A 8.00 Unit 6,429,800.00 51,438,400.00 

12 Pasang Jendela Type J24-A 1.00 Unit 5,274,500.00 5,274,500.00 

13 Pasang Jendela Loket 2.00 Unit 1,395,500.00 2,791,000.00 

      14 Pasang Bouvenlight Type BV (luar) 10.00 Unit 1,026,900.00 10,269,000.00 

15 Pasang Bouvenlight Type BV1 - Unit 1,026,900.00 - 

16 Pasang Bouvenlight Type BV2 5.00 Unit 4,815,200.00 24,076,000.00 

17 Pasang Bouvenlight Type BV3 4.00 Unit 7,667,900.00 30,671,600.00 

18 Pasang Bouvenlight Type BV4 9.00 Unit 7,519,900.00 67,679,100.00 

      19 Pasang Partisi Type PK-1 (Lobby Utama) 1.00 Unit 26,871,400.00 26,871,400.00 

20 Pasang Partisi Type PK2 B - Unit 11,741,000.00 - 

21 Pasang Partisi Type PK3 1.00 Unit 14,412,800.00 14,412,800.00 

22 Pasang Partisi Type PK5 3.00 Unit 5,767,300.00 17,301,900.00 
Jumlah 475,861,000.00 

b. LANTAI  2     1 Pasang Pintu Type PD1 - Unit 11,009,600.00 - 

2 Pasang Pintu Type PD3 - Unit 1,652,600.00 - 

3 Pasang Pintu Type PD5 2.00 Unit 4,870,300.00 9,740,600.00 

4 Pasang Pintu Type PD6 - Unit 8,432,800.00 - 

    - - 

5 Pasang Pintu Type P1 - Unit 3,186,600.00 - 

6 Pasang Pintu Type P2 5.00 Unit 2,957,200.00 14,786,000.00 

7 Pasang Pintu Type P5 1.00 Unit 2,870,400.00 2,870,400.00 

8 Pasang Pintu Type P8 3.00 Unit 2,998,800.00 8,996,400.00 

    - - 



 
 

 
 

9 Pasang Jendela Type J2 - Unit 2,908,200.00 - 

10 Pasang Jendela Type J21-A 2.00 Unit 7,023,500.00 14,047,000.00 

11 Pasang Jendela Type J22-A 10.00 Unit 6,429,800.00 64,298,000.00 

12 Pasang Jendela Type J24-A - Unit 5,274,500.00 - 

      



 
 

 
 

 

12 Pasang Bouvenlight Type BV (luar) - Unit 1,026,900.00 - 

13 Pasang Bouvenlight Type BV1 - Unit 1,026,900.00 - 

14 Pasang Bouvenlight Type BV2 - Unit 4,815,200.00 - 

15 Pasang Bouvenlight Type BV3 - Unit 7,667,900.00 - 

16 Pasang Bouvenlight Type BV4 - Unit 7,519,900.00 - 

    -  17 Pasang Partisi Type PK-1 (Lobby Utama) - Unit 26,871,400.00 - 

18 Pasang Partisi Type PK2 B - Unit 11,741,000.00 - 

19 Pasang Partisi Type PK3 - Unit 14,412,800.00 - 

20 Pasang Partisi Type PK5 1.00 Unit 5,767,300.00 5,767,300.00 
Jumlah 120,505,700.00 

JUMLAH -II 596,366,700.00 

III. PEKERJAAN PLAFOND     a. LANTAI  1     1 Plafond Gypsum t =  9 mm + Rangka Hollow 648.00 M² 131,800.00 85,406,400.00 

2 Plafond Calsiboard t = 6 mm + Rangka Hollow - M² 149,200.00 - 

3 Pekerjaan Tali Air Plafon ( 2 x 2 ) - M¹ 30,000.00 - 
Jumlah 85,406,400.00 

b. LANTAI  2     1 Plafond Gypsum t =  9 mm + Rangka Hollow 275.00 M² 131,800.00 36,245,000.00 

2 Plafond Calsiboard t = 6 mm + Rangka Hollow - M² 149,200.00 - 

3 Pekerjaan Tali Air Plafon ( 2 x 2 ) - M¹ 30,000.00 - 

      Jumlah 36,245,000.00 
JUMLAH -III 121,651,400.00 

IV. PEKERJAAN LANTAI     a. LANTAI  1     1 Pekerjaan Urugan pasir bawah lantai Tebal =5 cm 42.00 M³ 181,100.00 7,606,200.00 

2 Pekerjaan Lantai Kerja t= 7 cm 62.00 M³ 764,000.00 47,368,000.00 

3 Pekerjaan Lantai Granite Tile 60 x 60, ex. INDOGRESS/Setara 605.00 M² 462,800.00 279,994,000.00 

4 Pekerjaan Lantai Granite Tile 60 x 60, ex. INDOGRESS/Setara (Teras D 63.00 M² 462,800.00 29,156,400.00 

5 Pekerjaan plint lantai granite tile t = 10cm + tali air 516.00 M¹ 58,600.00 30,237,600.00 

6 Pekerjaan lantai KM Keramik 20X20 (toilet), ex. ROMAN/Setara (anti sl 53.00 M¹ 216,800.00 11,490,400.00 

7 Pekerjaan Lantai tangga Granite Tile 60X60, ex. INDOGRESS/Setara 20.00 M² 462,800.00 9,256,000.00 

8 Pekerjaan Step Nozing tangga ex. INDOGRESS/Setara 33.00 M¹ 95,300.00 3,144,900.00 

      Jumlah 418,253,500.00 

b. LANTAI  2     1 Pekerjaan Lantai Granite Tile 60 x 60, ex. INDOGRESS/Setara 229.00 M² 462,800.00 105,981,200.00 

2 Pekerjaan plint lantai granite tile t = 10cm + tali air 190.00 M¹ 58,600.00 11,134,000.00 

3 Pekerjaan lantai KM Keramik 20X20 (toilet), ex. ROMAN/Setara (anti sl 20.00 M² 216,800.00 4,336,000.00 

  Jumlah 121,451,200.00 
JUMLAH -IV 539,704,700.00 

V PEKERJAAN FINISHING & PENGECATAN     a. LANTAI  1     1 Pekerjaan pengecatan dinding Exterior, ex. DULUX ICI Weathershield 1,627.00 M² 49,500.00 80,536,500.00 

2 Pekerjaan pengecatan dinding Interior, ex. MOWILEX 1,627.00 M² 32,200.00 52,389,400.00 

3 Pekerjaan pengecatan plafond , ex. MOWILEX 916.00 M² 36,000.00 32,976,000.00 

4 Pekerjaan pengecatan lisplang GRC - M² 65,800.00 - 

5 Pekerjaan. Alumunium Composit Panel, ex. SEVEN/Setara - M² 820,000.00 - 
Jumlah 165,901,900.00 

c. LANTAI 2     1 Pekerjaan pengecatan dinding Interior, ex. MOWILEX 754.00 M² 32,200.00 24,278,800.00 

 Pekerjaan pengecatan dinding eksterior, ex. MOWILEX 754.00 M² 49,500.00 37,323,000.00 

2 Pekerjaan pengecatan plafond (Expose) 289.00 M² 36,000.00 10,404,000.00 

3 Pekerjaan pengecatan plafond 87.00 M² 36,000.00 3,132,000.00 

4 Pekerjaan pengecatan lisplang GRC - M² 65,800.00 - 

5 Pekerjaan Waterproofing Coating Lantai Toilet 20.00 M² 33,900.00 678,000.00 

6 Pekerjaan Screed penutup Waterproofing Plat Dak Atap 504.00 M² 59,100.00 29,786,400.00 

7 Pekerjaan finishing ring balk plat dak atap - M² 40,000.00 - 

8 Pekerjaan. Alumunium Composit Panel, ex. SEVEN/Setara - M² 820,000.00 - 
Jumlah 105,602,200.00 

JUMLAH -V 271,504,100.00 

 

N0 

 

URAIAN PEKERJAAN 

 

VOLUME 

 

SAT 

HARGA 

SATUAN 

(RP.) 

TOTAL 

JUMLAH HARGA 

(RP.) I. PEKERJAAN ELEKTRIKAL     A PEKERJAAN PANEL DAYA     
 Referensi Produk     
 Box Panel : Simetri, Sier, or Equivalent     
 MCCB, MCB : Scheneider Electric, Merlin Gerlin, Socomec     
 Accessories : Schneider Electric, Merlin Gerlin, or Equivalent     
 a. Panel DP     
 ~ Box Panel Ukuran 800x800x300 mm Type semi wall inbows 1.00 unit 3,150,000.00 3,150,000.00 

 
Ketebalan Plat min 1.5 mm finishing powder coating, Galvanized 

    
 ~ MCCB 30A, 18 kA, 4P 1.00 unit 425,500.00 425,500.00 

 ~ MCCB 25A, 18 kA, 4P 7.00 unit 465,800.00 3,260,600.00 

 ~ Pilot Lamp + Fuse 3.00 unit 24,500.00 73,500.00 

 ~ Ampere Meter 3.00 unit 155,500.00 466,500.00 

 ~ Volt Meter 1.00 unit 155,500.00 155,500.00 

 ~ Coshphi meter 1.00 unit 320,500.00 320,500.00 

 ~ Selector switch A/M 1.00 unit 101,300.00 101,300.00 

 ~ Grounding system panel BC 70 mm max 1 ohm 1.00 lot 1,550,000.00 1,550,000.00 



 
 

 
 

 ~ Wirring,Installation & alat bantu 1.00 lot 1,635,000.00 1,635,000.00 

 b. Panel PP/LP-1     

 ~ Box Panel Ukuran 800x600x300 mm Type semi wall inbows 1.00 unit 3,150,000.00 3,150,000.00 

 Ketebalan Plat min 1.5 mm finishing powder coating, Galvanized     

 ~ MCCB 15A,7.5kA, 4P 1.00 unit 425,500.00 425,500.00 

 ~ MCB 10A, 4.5kA 1P 9.00 unit 350,000.00 3,150,000.00 

 ~ Pilot Lamp + Fuse 3.00 unit 24,500.00 73,500.00 

 ~ Grounding system panel BC 70 mm 1.00 lot 750,000.00 750,000.00 

 ~ Wirring,Installation & alat bantu 1.00 lot 1,635,000.00 1,635,000.00 

 c. Panel PP/LP-2     

 ~ Box Panel Ukuran 800x600x300 mm Type semi wall inbows 1.00 unit 3,150,000.00 3,150,000.00 

 Ketebalan Plat min 1.5 mm finishing powder coating, Galvanized     

 ~ MCCB 15A,7.5kA, 4P 1.00 unit 425,500.00 425,500.00 

 ~ MCB 10A, 4.5kA 1P 14.00 unit 350,000.00 4,900,000.00 

 ~ Pilot Lamp + Fuse 3.00 unit 24,500.00 73,500.00 

 ~ Grounding system panel BC 70 mm 1.00 lot 750,000.00 750,000.00 

 ~ Wirring,Installation & alat bantu 1.00 lot 1,635,000.00 1,635,000.00 

 d. Panel PP-Pump     

 ~ Box Panel Ukuran 500x400x250 mm Type semi wall inbows 1.00 unit 2,345,000.00 2,345,000.00 

 Ketebalan Plat min 1.5 mm finishing powder coating, Galvanized     

 ~ MCCB 15A,7.5kA, 4P 1.00 unit 425,500.00 425,500.00 

 ~ MCB 10A, 4.5kA 1P 6.00 unit 350,000.00 2,100,000.00 

 ~ Pilot Lamp + Fuse 3.00 unit 24,500.00 73,500.00 

 ~ Grounding system panel BC 50 mm max 1 ohm 1.00 lot 1,550,000.00 1,550,000.00 

 ~ Wirring,Installation & alat bantu 1.00 lot 1,635,000.00 1,635,000.00 

  SUB TOTAL- A (PANEL DAYA) 39,385,400.00 

      B PEKERJAAN KABEL DAYA     
 Referensi produk : Supreme, Kabelindo, Kabel metal     
 1  Kabel Tuvur dari Metering PLN ke Panel DP-BS     
 ~   NYFGby 4 X 25 mm ² 120.00 m ¹ 315,000.00 37,800,000.00 

 4  Kabel Tuvur dari Panel DP-BS     
 ~   NYY 4 x 6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP-1 50.00 m ¹ 72,500.00 3,625,000.00 

 ~   NYY 4 x 6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP-2 70.00 m ¹ 72,500.00 5,075,000.00 

 ~   NYY 4 x 6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP-3 90.00 m ¹ 72,500.00 6,525,000.00 

 ~   NYFGby 4 x 6 mm ke PP-Pump 60.00 m ¹ 142,500.00 8,550,000.00 

  SUB TOTAL- B (KABEL DAYA) 61,575,000.00 

C PEKERJAAN PENERANGAN & STOP KONTAK     
 Referensi Produk     
 Armature Lampu : Phillips, Artolite, Panasonic     
 

Ballast, Gear, Lamp & Accessories :Phillips, General Eclectric, Osram, 
    

 
Outlet Socket power, Fitting, saklar : Clipsall, Panasonic, MK, ABB 

    
 1  Lantai Satu     
 ~  Lampu RM TLED 2 x 14,5 Watt 39.00 unit 1,100,000.00 42,900,000.00 

 ~  Lampu RM TLED 2 x 10 Watt 14.00 unit 890,000.00 12,460,000.00 

 ~  Lampu Washtafel TLED 1 x 14,5 Watt 8.00 unit 745,500.00 5,964,000.00 

 ~  Lampu Washtafel TLED 1 x 10 Watt 9.00 unit 680,300.00 6,122,700.00 

 ~  Lampu Downlight LED E27 13 Watt 42.00 unit 460,500.00 19,341,000.00 

 ~  Lampu Downlight LED E27 6 Watt 16.00 unit 328,500.00 5,256,000.00 

 ~  Lampu Exit LED 10 Watt 1.00 unit 1,085,500.00 1,085,500.00 

 ~  Saklar Tunggal 16A 31.00 unit 36,500.00 1,131,500.00 

 ~  Saklar Ganda 16A 10.00 unit 47,800.00 478,000.00 

 ~  Saklar Hotel 16 A 1.00 unit 70,500.00 70,500.00 

 ~  Exhaus Fan 50 watt Celling Type 5.00 unit 635,500.00 3,177,500.00 

 ~  Exhaus Fan 100 watt Celling Type 1.00 unit 1,100,500.00 1,100,500.00 

 ~  Rotari Fan 100 Watt 6.00 unit 1,450,300.00 8,701,800.00 

 ~  Power Outlet, 1 Gang (2P+E) Switch w/ safety shutter 16 Ampere 63.00 unit 48,300.00 3,042,900.00 

 ~  Instalasi kabel penerangan & power, NYM 3 x 2.5 mm didlm Konduit 100.00 titik 275,650.00 27,565,000.00 

 2  Lantai dua     
 ~  Lampu RM TLED 2 x 14,5 Watt 19.00 unit 1,115,000.00 21,185,000.00 

 ~  Lampu Washtafel TLED 1 x 10 Watt 3.00 unit 680,800.00 2,042,400.00 

 ~  Lampu Downlight LED E27 13 Watt 10.00 unit 465,300.00 4,653,000.00 

 ~  Lampu Downlight LED E27 6 Watt 8.00 unit 329,500.00 2,636,000.00 

 ~  Lampu Exit LED 10 Watt 1.00 unit 1,085,500.00 1,085,500.00 

 ~  Saklar Tunggal 16A 13.00 unit 36,500.00 474,500.00 

 ~  Saklar Ganda 16A 2.00 unit 47,800.00 95,600.00 

 ~  Power Outlet, 1 Gang (2P+E) Switch w/ safety shutter 16 Ampere 27.00 unit 48,300.00 1,304,100.00 

 ~  Instalasi kabel penerangan & power, NYM 3 x 2.5 mm didlm Konduit 68.00 titik 275,650.00 18,744,200.00 

     190,617,200.00 

D PEKERJAAN PENANGKAL PETIR     
 Referensi Produk : Dehn, Eritech, LPI, EF     
 ~   Air Terminal - set 6,450,000.00 - 

 ~   Grounding System(Copper rod 5/8,ClampRod,BC50mm,Clamp BC) - ls 4,856,000.00 - 

 ~   Instalasi kabel Penangkal petir N2XSY 1x70mm2 dalam konduit dia. - m ¹ 125,500.00 - 

  SUB TOTAL- D (PENANGKAL PETIR) - 

  
TOTAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL 291,577,600.00 
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(RP.)       III. PEKERJAAN MEKANIKAL STANDAR/PLUMBING     A PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH     
 Referensi produk : Rucika, Wavin, Maspion, Pralon     
 1  Pipa Utama / Raiser     
 a.  Sistem pemipaan PVC-Class AW (Air Dingin) :     
 

• PVC Class AW ø 50 mm (dari Tower Air ke pompa booster) 90.00 m' 37,500.00 3,375,000.00 



 
 

 
 

 
• PVC Class AW ø 40 mm (dari pompa booster ke lantai 2) 16.00 m' 30,150.00 482,400.00 

 
• PVC Class AW ø 40 mm (dari pompa booster ke lantai 1) 24.00 m' 30,150.00 723,600.00 

 
b.   Fittings, accessories & material support 1.00 ls 1,550,000.

00 

1,550,000.0

0 



 
 

 
 

 

 2  Lantai Satu     
 a.  Sistem pemipaan PVC-Class AW (Air Dingin) :     
 • PVC Class AW ø 15 mm 37.00 m' 14,500.00 536,500.00 

 • PVC Class AW ø 20 mm 38.00 m' 22,350.00 849,300.00 

 • PVC Class AW ø 25 mm 28.00 m' 18,500.00 518,000.00 

 b.   Fittings, accessories & material support 1.00 ls 1,550,000.00 1,550,000.00 

 3  Lantai dua     
 a.  Sistem pemipaan PVC-Class AW (Air Dingin) :     
 • PVC Class AW ø 15 mm 40.00 m' 14,500.00 580,000.00 

 • PVC Class AW ø 20 mm 35.00 m' 22,350.00 782,250.00 

 • PVC Class AW ø 25 mm 15.00 m' 18,500.00 277,500.00 

 b.   Fittings, accessories & material support 1.00 ls 1,550,000.00 1,550,000.00 

  
Sub Total Pekerjaan A 12,774,550.00 

B PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR & BUANGAN     
 Referensi produk : Wavin , Rucika, Pralon     
 1  Saluran Utama Gedung (luar)     
 a.  Sistem pemipaan  PVC (Nominal pressure 5 BAR)     
 • PVC Pipe ø 100 mm 90.00 m' 45,000.00 4,050,000.00 

 b. Fittings, accessories & material support 1.00 ls 1,550,000.00 1,550,000.00 

 c.  Testing & commissioning 1.00 ls 525,000.00 525,000.00 

 d. Resapan Air 3.00 buah 953,500.00 2,860,500.00 

 e.  Bak kontrol 80x80 cm 5.00 unit 742,500.00 3,712,500.00 

 2  Pipa utama / raiser     
 a.  Sistem pemipaan  PVC (Nominal pressure 5 BAR)     
 • PVC Pipe ø 100 mm 210.00 m' 45,000.00 9,450,000.00 

 • PVC Pipe ø 50 mm 210.00 m' 22,800.00 4,788,000.00 

 b.   Fittings, accessories & material support 1.00 ls 1,550,000.00 1,550,000.00 

 3  Lantai Satu     
 a.  Sistem pemipaan  PVC (Nominal pressure 5 BAR)     
 • PVC Pipe ø 100 mm 32.00 m' 45,000.00 1,440,000.00 

 • PVC Pipe ø 50 mm 32.00 m' 22,800.00 729,600.00 

 b.   Fittings, accessories & material support 1.00 ls 1,550,000.00 1,550,000.00 

 4  Lantai Dua     
 a.  Sistem pemipaan  PVC (Nominal pressure 5 BAR)     
 • PVC Pipe ø 100 mm 45.00 m' 45,000.00 2,025,000.00 

 • PVC Pipe ø 50 mm 52.00 m' 22,800.00 1,185,600.00 

 b.   Fittings, accessories & material support 1.00 ls 1,550,000.00 1,550,000.00 

  
Sub Total Pekerjaan B 36,966,200.00 

C PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN 
    

 Referensi produk : Wavin , Rucika, Pralon     
 1  Sistem pemipaan  PVC (Nominal pressure 5 BAR)     
 • PVC Pipe ø 100 mm 252.00 m' 45,000.00 11,340,000.00 

 2  Roof drain dia.100 mm 14.00 buah 350,000.00 4,900,000.00 

 3   Fittings, accessories & material support 1.00 ls 5,500,500.00 5,500,500.00 

 4   Testing & commissioning - ls 2,128,500.00 - 

  
Sub Total Pekerjaan C 21,740,500.00 

D PEKERJAAN SANITAIR     
 Referensi produk : Toto, Washer, American Standard     
 1  Lantai satu     
 a.   Kloset Duduk equal TOTO type CW420J/SW420JP, c/w 4.00 unit 2,985,500.00 11,942,000.00 

 ~ Wash down toilet bowl 420J     
 ~ Low tank w/o cover for SW 420 IJP     
 ~ Tank cover SW 420 CRJP     
 ~ Dual flush tank trim TX 212 CWS     
 ~ Plastic seat & cover TC 364     
 ~ Stop valve w/ flexible hose TS 251 FT2N     
 ~ Floor flange w/ seal gasket T53 P100     
 ~ Screw & caps T 53 DSR     
 ~ Installation     
 b. Shower spray equal TOTO type TB 19 CSMCR 2.00 unit 815,000.00 1,630,000.00 

 c.  Lavatory/Washtafel equal TOTO type LW 240 CJ c/w: 14.00 unit 1,605,500.00 22,477,000.00 

 ~ Lavatory faucet TX 109 LD     
 ~ Waste fittings T6JV4 + THX 1A - 3N     
 ~ Stop valve TS 251 FT2N     
 ~ Supporting fittings TX 801 L     
 ~ Installation     
 d. Wall Faucet / Kran dinding 9.00 unit 250,600.00 2,255,400.00 

 e.  Floor drain equal TOTO type TX 1 BN 11.00 unit 656,500.00 7,221,500.00 

 f.  Kloset Jongkok 4.00 unit 712,600.00 2,850,400.00 

 g. Urinal equal TOTO type UW 447 JT1M, c/w 1.00 unit 4,950,000.00 4,950,000.00 

 ~ Wall hung urinal UW 447 JT1m     
 ~ Urinal flush valve TX 501 U     
 ~ Inlet spud T 62 - 16     
 ~ Wall flange w/ seal gasket T 64 CW     
 ~ Hanger w screw (1 pc) T 9 R     
 ~ Installation     
 h. Paper holder equal TOTO type TX 720 A CR 2.00 unit 343,700.00 687,400.00 

 i.  Mirror equal TOTO type TS 119 AS 5 14.00 unit 415,500.00 5,817,000.00 

 j.   Kitchen sink 4.00 unit 750,500.00 3,002,000.00 

 k. Bak mandi 1.00 unit 635,800.00 635,800.00 

 l.  Kitchen sink spoel hoek 2.00 unit 7,455,000.00 14,910,000.00 

 m. Pas. Grab Bar ex. TOTO TX 3A2 atau setara 8.00 unit 718,750.00 5,750,000.00 



 
 

 
 

 

 

 2  Lantai Dua     
 a.   Kloset Duduk equal TOTO type CW420J/SW420JP, c/w 1.00 unit 2,985,500.00 2,985,500.00 

 ~ Wash down toilet bowl 420J     
 ~ Low tank w/o cover for SW 420 IJP     
 ~ Tank cover SW 420 CRJP     
 ~ Dual flush tank trim TX 212 CWS     
 ~ Plastic seat & cover TC 364     
 ~ Stop valve w/ flexible hose TS 251 FT2N     
 ~ Floor flange w/ seal gasket T53 P100     
 ~ Screw & caps T 53 DSR     
 ~ Installation     
 b. Shower spray equal TOTO type TB 19 CSMCR 1.00 unit 815,000.00 815,000.00 

 c.  Lavatory/Washtafel equal TOTO type LW 240 CJ c/w: 3.00 unit 1,605,500.00 4,816,500.00 

 ~ Lavatory faucet TX 109 LD     
 ~ Waste fittings T6JV4 + THX 1A - 3N     
 ~ Stop valve TS 251 FT2N     
 ~ Supporting fittings TX 801 L     
 ~ Installation     
 e.  Urinal equal TOTO type UW 447 JT1M, c/w 1.00 unit 4,950,000.00 4,950,000.00 

 ~ Wall hung urinal UW 447 JT1m     
 ~ Urinal flush valve TX 501 U     
 ~ Inlet spud T 62 - 16     
 ~ Wall flange w/ seal gasket T 64 CW     
 ~ Hanger w screw (1 pc) T 9 R     
 ~ Installation     
 f.  Kloset Jongkok 2.00 unit 712,600.00 1,425,200.00 

 g. Wall Faucet / Kran dinding 3.00 unit 250,600.00 751,800.00 

 h. Floor drain equal TOTO type TX 1 BN 5.00 unit 656,500.00 3,282,500.00 

 i.  Paper holder equal TOTO type TX 720 A CR 3.00 unit 343,700.00 1,031,100.00 

 k. Mirror equal TOTO type TS 119 AS 5 3.00 unit 

unit 

415,500.00 1,246,500.00 

 l.  Pas. Grab Bar ex. TOTO TX 3A2 atau setara 3.00 718,750.00 2,156,250.00 

 m.  Biotank 2.00 unit 12,350,000.00 24,700,000.00 

  
Sub Total Pekerjaan D 132,288,850.00 

E PEKERJAAN ROOFTANK     
 Roof tank,Termasuk     
 ~  Kapasitas 800 Ltr sekualitas pinguin/setara 1.00 ls 10,950,000.00 10,950,000.00 

 ~  Stop Valve dia. 40 mm 1.00 ls 2,194,200.00 2,194,200.00 

 ~  Stop Valve dia. 50 mm 1.00 ls 1,441,500.00 1,441,500.00 

 ~  Header dia.100 mm 1.00 ls 505,500.00 505,500.00 

 ~  Radar 1.00 ls 375,700.00 375,700.00 

 ~  Installation, equipment & material support 1.00 ls 3,501,400.00 3,501,400.00 

  
Sub Total Pekerjaan E 18,968,300.00 

  
TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL STD 222,738,400.00 

JUMLAH 

PPN 10 % 

JUMLAH TOTAL 

DIBULATKAN 

4,883,259,560.00 

488,325,956.00 

5,371,585,516.00 

5,371,585,000.00 
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Activity ID Activity Name Original 
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Start Finish BudgetAt Completion  

TA-3 PUSKESMAS BETUN 138 18-Jul-18 26-Jan-19 Rp4.887.783.900 

 TA-3.A  PEKERJAAN PERSIAPAN 108 18-Jul-18 14-Dec-18 Rp30.800.000 

 A1 Pekerjaan Pembersihan 5 18-Jul-18 22-Jul-18 Rp2.000.000 

A2 Papan Nama Proyek 5 18-Jul-18 22-Jul-18 Rp800.000 

A3 Pengukuran dan Bouwplank 7 30-Jul-18 05-Aug-18 Rp1.000.000 

A4 Direksi Keet dan Gudang 12 18-Jul-18 29-Jul-18 Rp10.000.000 

A5 Air Kerja 145 23-Jul-18 14-Dec-18 Rp10.000.000 

A6 Listrik Kerja 145 23-Jul-18 14-Dec-18 Rp2.000.000 

A7 Dokumentasi dan Laporan 150 18-Jul-18 14-Dec-18 Rp5.000.000 

TA-3.B  PEKERJAAN GALIAN DAN URU 40 23-Jul-18 16-Sep-18 Rp113.375.000 

 B1 Pekerjaan Galian Tanah 14 23-Jul-18 05-Aug-18 Rp36.405.000 

B2 Pek. Urugan Tanah Kembali 14 13-Aug-18 26-Aug-18 Rp7.195.000 

B3 Pek. Buangan Tanah Eks. Ga 14 23-Jul-18 05-Aug-18 Rp12.085.000 

B4 Pek. Tanah Timbunan 21 27-Aug-18 16-Sep-18 Rp43.730.000 

B5 Pek. Pasir Urug dibawah Pon 14 06-Aug-18 19-Aug-18 Rp13.960.000 

TA-3.C  PEKERJAAN PONDASI DAN SLO 50 23-Jul-18 30-Sep-18 Rp352.619.001 

 C1 Pek. Cerucuk Kayu Dolken 14 23-Jul-18 05-Aug-18 Rp13.867.000 

C2 Pek. Pasangan Batu Kali 1:4 14 06-Aug-18 19-Aug-18 Rp141.864.301 

TA-3.C.3  Pekerjaan Sloof (S-1) BETON 20/40 ; 6D1 20 20-Aug-18 16-Sep-18 Rp107.143.800 

 C3a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 21 27-Aug-18 16-Sep-18 Rp33.436.200 

C3b Pembesian U 24 21 20-Aug-18 09-Sep-18 Rp37.223.600 

C3c Bekesting Sloof 21 27-Aug-18 16-Sep-18 Rp36.484.000 

TA-3.C.4  Pekerjaan Slof (S-2) BETON 20/30 ; 6D13 20 03-Sep-18 30-Sep-18 Rp89.743.900 

 C4a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 21 10-Sep-18 30-Sep-18 Rp16.823.100 

C4b Pembesian U-24 21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp35.951.800 

C4c Bekesting Sloof 21 10-Sep-18 30-Sep-18 Rp36.969.000 

TA-3.D  PEKERJAAN TANGGA 10 01-Oct-18 14-Oct-18 Rp33.479.200 

 TA-3.D.1  Lantai Satu 10 01-Oct-18 14-Oct-18 Rp33.479.200 

 D1a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 7 08-Oct-18 14-Oct-18 Rp12.203.350 

D1b Pembesian U 24 14 01-Oct-18 14-Oct-18 Rp9.837.600 

D1c Bekesting Tangga 14 01-Oct-18 14-Oct-18 Rp11.438.250 

TA-3.E  PEKERJAAN ATAP 15 19-Nov-18 09-Dec-18 Rp331.312.405 

 E1 Pasang Aluminium Foil+Glas 21 19-Nov-18 09-Dec-18 Rp11.762.205 

E2 Pasang Rangka Atap Baja Ri 21 19-Nov-18 09-Dec-18 Rp164.192.700 

E3 Pasang Penutup Atap Zincalu 21 19-Nov-18 09-Dec-18 Rp144.424.000 

E4 Pasang Bubungan Metal 21 19-Nov-18 09-Dec-18 Rp10.933.500 

TA-3.F  PEKERJAAN BETON PRAKTIS D 60 03-Sep-18 25-Nov-18 Rp1.303.749.302 

 TA-3.F.1  Lantai Satu 60 03-Sep-18 25-Nov-18 Rp908.210.001 

 TA-3.F.1.1  Pekerjaan Kolom K1 13/40 ; 8D13 ; Ø8-10/ 20 03-Sep-18 30-Sep-18 Rp185.300.050 

 F1.1.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 17-Sep-18 30-Sep-18 Rp18.779.000 

F1.1.b Pembesian 8D13 Beugel Ø8 21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp53.651.800 

F1.1.c Bekesting Kolom 21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp112.869.250 

TA-3.F.1.10  Pekerjaan Plat Beton Lantai t=12 cm 25 24-Sep-18 28-Oct-18 Rp149.790.850 

 Fl.10.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 15-Oct-18 28-Oct-18 Rp31.307.200 

Fl.10.b Pembesian DØ10-20 (2 lapis 21 24-Sep-18 14-Oct-18 Rp31.828.400 

Fl.10.c Bekesting Lantai 21 24-Sep-18 14-Oct-18 Rp86.655.250 

TA-3.F.1.11  Pekerjaan Plat Beton Lantai Dak Talang 15 22-Oct-18 11-Nov-18 Rp101.289.050 

 Fl.11.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 29-Oct-18 11-Nov-18 Rp16.796.300 

Fl.11.b Pembesian DØ10-20 (2 lapis 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp37.295.000 
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    Fl.11.c Bekesting Lantai 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp47.197.750 

TA-3.F.1.12  Pekerjaan Listplank Beton 10/50 20 29-Oct-18 25-Nov-18 Rp34.332.200 

 Fl.12.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp5.631.200 

Fl.12.b Pembesian Ø10 14 29-Oct-18 11-Nov-18 Rp10.643.000 

Fl.12.c Bekesting 14 29-Oct-18 11-Nov-18 Rp18.058.000 

TA-3.F.1.13  Pekerjaan Plat Meja Beton t = 10 cm 15 15-Oct-18 04-Nov-18 Rp10.572.900 

 Fl.13.a Beton Mutu K-175 (Site Mix) 7 29-Oct-18 04-Nov-18 Rp2.100.400 

Fl.13.b Pembesian Ø8-15 7 15-Oct-18 21-Oct-18 Rp1.359.000 

Fl.13.c Bekesting 7 15-Oct-18 21-Oct-18 Rp7.113.500 

TA-3.F.1.2  Pekerjaan Kolom K2 13/40/40 ; 8D13 ; Ø8- 20 03-Sep-18 30-Sep-18 Rp19.787.050 

 F1.2.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 17-Sep-18 30-Sep-18 Rp2.135.900 

F1.2.b Pembesian 8D13 Beugel Ø8 21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp6.152.400 

F1.2.c Bekesting Kolom 14 03-Sep-18 16-Sep-18 Rp11.498.750 

TA-3.F.1.3  Pekerjaan Kolom K3 13/40/30 ; 8D13 ; Ø8- 20 03-Sep-18 30-Sep-18 Rp35.508.850 

 F1.3.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 7 24-Sep-18 30-Sep-18 Rp4.186.800 

F1.3.b Pembesian 8D13 Beugel 
Ø8-15 

21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp12.757.800 

F1.3.c Bekesting Kolom 21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp18.564.250 

TA-3.F.1.4  Pekerjaan Kolom Praktis 13/13 25 03-Sep-18 07-Oct-18 Rp78.785.950 

 F1.4.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 28 10-Sep-18 07-Oct-18 Rp6.483.900 

F1.4.b Pembesian 4Ø10 : Ø6-15 21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp15.500.800 

F1.4.c Bekesting Kolom 21 03-Sep-18 23-Sep-18 Rp56.801.250 

TA-3.F.1.5  Pekerjaan RB 20/30 20 17-Sep-18 14-Oct-18 Rp100.820.450 

 F1.5.a Beton Mutu K-225 (SIte Mix) 14 01-Oct-18 14-Oct-18 Rp13.405.500 

F1.5.b Pembesian 6D13 Beugel Ø8 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp28.174.200 

F1.5.c Bekesting Balok 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp59.240.750 

TA-3.F.1.6  Pekerjaan RB 25/60 25 17-Sep-18 21-Oct-18 Rp14.996.000 

 F1.6.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 01-Oct-18 14-Oct-18 Rp2.998.100 

F1.6.b Pembesian 10D16 Beugel Ø 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp4.799.400 

F1.6.c Bekesting Balok 21 01-Oct-18 21-Oct-18 Rp7.198.500 

TA-3.F.1.7  Pekerjaan RB 25/50 30 17-Sep-18 28-Oct-18 Rp20.197.200 

 F1.7.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 15-Oct-18 28-Oct-18 Rp2.998.100 

F1.7.b Pembesian 10D16 Beugel Ø 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp6.213.600 

F1.7.c Bekesting Balok 21 01-Oct-18 21-Oct-18 Rp10.985.500 

TA-3.F.1.8  Pekerjaan RB 13/25 30 17-Sep-18 28-Oct-18 Rp80.658.350 

 F1.8.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 15-Oct-18 28-Oct-18 Rp7.964.300 

F1.8.b Pembesian 4D13 Beugel Ø8 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp22.207.800 

F1.8.c Bekesting Balok 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp50.486.250 

TA-3.F.1.9  Pekerjaan Balok Lantai 13/13 30 17-Sep-18 28-Oct-18 Rp76.171.100 

 F1.9.a Beton Mutu K-175 (Site Mix) 14 15-Oct-18 28-Oct-18 Rp7.176.600 

F1.9.b Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp3.667.000 

F1.9.c Bekesting Balok 21 17-Sep-18 07-Oct-18 Rp65.327.500 

TA-3.F.2  Lantai Dua 25 22-Oct-18 25-Nov-18 Rp395.539.300 

 TA-3.F.2.1  Pekerjaan Kolom K1 13/40 15 22-Oct-18 11-Nov-18 Rp64.187.150 

 Fll.1.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 29-Oct-18 11-Nov-18 Rp6.845.650 

Fll.1.b Pembesian 8D13 ; Ø8-10/20 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp18.044.000 

Fll.1.c Bekesting Kolom 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp39.297.500 

TA-3.F.2.2  Pekerjaan Kolom K2 13/40/40 ; 8D13 ; Ø8- 15 22-Oct-18 11-Nov-18 Rp11.504.850 

 Fll.2.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 29-Oct-18 11-Nov-18 Rp1.312.950 

Fll.2.b Pembesian 8D13 Beugel Ø8 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp3.191.400 

Fll.2.c Bekesting Kolom 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp7.000.500 

TA-3.F.2.3  Pekerjaan Kolom K3 13/40 15 22-Oct-18 11-Nov-18 Rp24.983.750 

 Fll.3.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 29-Oct-18 11-Nov-18 Rp3.193.850 
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TA 3 F2 4 Peker aan 

TA 3 F2 5 Peker aan 

TA 3 F2 6 Peker aan 

TA 3 F2 7 Peker aan 

TA 3 F2 8 Peker aan 

TA 3 G  PEKERJAA 

TA 3 G    PEKERJAAN 

TA 3 G  a Lan a Sa u 

TA 3 G  b Lan a Dua 

TA 3 G     PEKERJAA 

TA 3 G  a Lan a Sa 
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Activity ID Activity Name Original 
Duration 

Start Finish BudgetAt Completion  

    Fll.3.b Pembesian 8D13 ; Ø8-10/20 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp8.545.400 

Fll.3.c Bekesting Kolom 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp13.244.500 

TA-3.F.2.4  Pekerjaan Kolom Praktis 13/13 15 22-Oct-18 11-Nov-18 Rp45.720.950 

 Fll.4.a Beton Mutu K-175 (Site Mix) 14 29-Oct-18 11-Nov-18 Rp3.785.800 

Fll.4.b Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp8.596.400 

Fll.4.c Bekesting Kolom 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp33.338.750 

TA-3.F.2.5  Pekerjaan Balok 13/25 (Ring Balok) 15 05-Nov-18 25-Nov-18 Rp82.126.550 

 Fll.5.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 14 12-Nov-18 25-Nov-18 Rp7.964.300 

Fll.5.b Pembesian 4D13 ; Ø8-10/20 14 05-Nov-18 18-Nov-18 Rp21.484.000 

Fll.5.c Bekesting Balok 14 05-Nov-18 18-Nov-18 Rp52.678.250 

TA-3.F.2.6  Pekerjaan Balok Lantai 13/13 15 05-Nov-18 25-Nov-18 Rp35.236.000 

 Fll.6.a Beton Mutu K-175 (Site Mix) 14 12-Nov-18 25-Nov-18 Rp3.785.800 

Fll.6.b Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 14 05-Nov-18 18-Nov-18 Rp1.369.200 

Fll.6.c Bekesting Balok 14 05-Nov-18 18-Nov-18 Rp30.081.000 

TA-3.F.2.7  Pekerjaan Plat Beton Lantai Dak Talang A 15 05-Nov-18 25-Nov-18 Rp92.804.750 

 Fll.7.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp19.149.400 

Fll.7.b Pembesian DØ10-20 (2 lapis 14 05-Nov-18 18-Nov-18 Rp19.957.600 

Fll.7.c Bekesting Lantai 14 05-Nov-18 18-Nov-18 Rp53.697.750 

TA-3.F.2.8  Pekerjaan Listplank Beton 10/50 5 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp38.975.300 

 Fll.8.a Beton Mutu K-225 (Site Mix) 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp2.702.900 

Fll.8.b Pembesian Ø10 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp10.153.400 

Fll.8.c Bekesting Lantai 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp26.119.000 

TA-3.G  PEKERJAAN ARSITEKTUR 85 01-Oct-18 25-Jan-19 Rp2.225.968.297 

 TA-3.G.I  PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERA 50 01-Oct-18 09-Dec-18 Rp714.612.198 

 TA-3.G.I.a Lantai Satu 40 01-Oct-18 25-Nov-18 Rp491.638.349 

 Gl.a.1 Pasangan Dinding 1/2 Bata 21 01-Oct-18 21-Oct-18 Rp182.002.898 

Gl.a.2 Pek. Plesteran Dinding 1:3 28 15-Oct-18 11-Nov-18 Rp174.999.651 

Gl.a.3 Pek.Acian Dinding 1:3 28 29-Oct-18 25-Nov-18 Rp66.899.400 

Gl.a.4 Pek. Dinding KM Keramik 20x 28 29-Oct-18 25-Nov-18 Rp67.736.400 

TA-3.G.I.b Lantai Dua 20 12-Nov-18 09-Dec-18 Rp222.973.849 

 Gl.b.1 Pek. Dinding 1/2 Bata 21 12-Nov-18 02-Dec-18 Rp84.493.849 

Gl.b.2 Pek.Plesteran Dinding 1:3 14 19-Nov-18 02-Dec-18 Rp81.223.300 

Gl.b.3 Pek.Acian Dinding 1:3 14 26-Nov-18 09-Dec-18 Rp31.077.100 

Gl.b.4 Pek. Dinding Keramik 20x25, 14 26-Nov-18 09-Dec-18 Rp26.179.600 

TA-3.G.II  PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA AL 10 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp572.944.200 

 TA-3.G.II.a Lantai Satu 10 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp458.483.100 

 Gll.a.1 Pasang Pintu Tipe PD 1 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp20.597.600 

Gll.a.2 Pasang Pintu Tipe PD 3 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp7.705.200 

Gll.a.3 Pasang Pintu Tipe PD 5 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp28.446.900 

Gll.a.4 Pasang Pintu Tipe PD 6 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp69.430.000 

Gll.a.5 Pasang Pintu Tipe P1 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp3.118.000 

Gll.a.6 Pasang Pintu Tipe P2 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp19.306.100 

Gll.a.7 Pasang Pintu Tipe P5 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp16.234.300 

Gll.a.8 Pasang Pintu Tipe P8 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp21.511.700 

Gll.a.9 Pasang Jendela Tipe J2 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp18.816.000 

Gll.a.I0 Pasang Jendela Tipe J21-A 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp13.118.200 

Gll.a.I1 Pasang Jendela Tipe J22-A 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp46.978.700 

Gll.a.I2 Pasang Jendela Tipe J24-A 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp4.986.600 

Gll.a.I3 Pasang Jendela Loket 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp13.160.600 

Gll.a.I4 Pasang Bouvenlight Tipe BV( 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp9.392.000 

Gll.a.I5 Pasang Bouvenlight Tipe BV 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp22.053.900 
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TA 3 G  b Lan a Dua 

TA 3 G      PEKERJAA 

TA 3 G   a Lan a Sa 

TA 3 G   b Lan a Dua 

TA 3 G  V PEKERJAA 

TA 3 G V a Lan a Sa 

TA 3 G V b Lan a Du 

TA 3 G V PEKERJAA 

TA 3 G V a Lan a Sa 

TA 3 G V b Lan a Dua 

TA 3 H  PEKERJAA 

TA 3 H A PEKERJAA 

TA 3 H A a Pane DP 
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Activity ID Activity Name Original 
Duration 

Start Finish BudgetAt Completion  

    Gll.a.I6 Pasang Bouvenlight Tipe BV 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp28.148.800 

Gll.a.I7 Pasang Bouvenlight Tipe BV 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp61.777.500 

Gll.a.I8 Pasang Partisi Tipe PK-1(lobb 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp24.548.000 

Gll.a.I9 Pasang Partisi Tipe PK-3 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp13.313.800 

Gll.a20 Pasang Partisi Tipe PK-5 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp15.839.200 

TA-3.G.II.b Lantai Dua 10 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp114.461.100 

 Gll.b.1 Pasang Pintu Tipe PD5 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp12.043.200 

Gll.b.2 Pasang Pintu Tipe P2 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp13.599.600 

Gll.b.3 Pasang Pintu Tipe P5 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp3.118.000 

Gll.b.4 Pasang Pintu Tipe P8 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp8.396.000 

Gll.b.5 Pasang Jendela Tipe J21-A 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp13.118.200 

Gll.b.6 Pasang Jendela Tipe J22-A 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp58.509.200 

Gll.b.7 Pasang Partisi Tipe PK-5 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp5.676.900 

TA-3.G.III  PEKERJAAN PLAFOND 15 19-Nov-18 09-Dec-18 Rp100.670.799 

 TA-3.G.III.a Lantai Satu 10 19-Nov-18 02-Dec-18 Rp77.960.300 

 Glll.a.1 Plafond Gypsum t=9 mm + R 14 19-Nov-18 02-Dec-18 Rp77.960.300 

TA-3.G.III.b Lantai Dua 5 03-Dec-18 09-Dec-18 Rp22.710.500 

 Glll.b.1 Plafond Gypsum t=9mm + Ra 7 03-Dec-18 09-Dec-18 Rp22.710.500 

TA-3.G.IV  PEKERJAAN LANTAI 50 05-Nov-18 13-Jan-19 Rp588.570.400 

 TA-3.G.IV.a Lantai Satu 50 05-Nov-18 13-Jan-19 Rp408.976.650 

 GlV.a.1 Pek. Urugan Pasir Bawah La 14 05-Nov-18 18-Nov-18 Rp7.080.000 

GlV.a.2 Pek. Lantai Kerja t=7 cm 14 12-Nov-18 25-Nov-18 Rp22.811.750 

GlV.a.3 Pek. Lantai Granit Tile 60x60, 41 26-Nov-18 05-Jan-19 Rp255.086.400 

GlV.a.4 Pek. Lantai Granit Tile 60x60, 14 10-Dec-18 23-Dec-18 Rp27.017.650 

GlV.a.5 Pek. Plint Lantai Granit Tile t=1 28 17-Dec-18 13-Jan-19 Rp74.792.350 

GlV.a.6 Pek. Lantai KM Keramik 20x2 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp10.533.100 

GlV.a.7 Pek. Lantai Tangga GranitTile 7 17-Dec-18 23-Dec-18 Rp8.497.100 

GlV.a.8 Pek. Stepnozing Tangga, Ex:I 7 17-Dec-18 23-Dec-18 Rp3.158.300 

TA-3.G.IV.b Lantai Dua 20 10-Dec-18 05-Jan-19 Rp179.593.750 

 GlV.b.1 Pek. Lantai Granit Tile 60x60, 27 10-Dec-18 05-Jan-19 Rp96.673.950 

GlV.b.2 Pek. Plint Lantai Granit Tile t=1 14 17-Dec-18 30-Dec-18 Rp78.892.600 

GlV.b.3 Pek. Lantai KM Keramik 20x2 14 17-Dec-18 30-Dec-18 Rp4.027.200 

TA-3.G.V  PEKERJAAN FINISHING DAN PENGEC 55 12-Nov-18 25-Jan-19 Rp249.170.700 

 TA-3.G.V.a  Lantai Satu 30 17-Dec-18 25-Jan-19 Rp151.796.500 

 GV.a.1 Pek. Pengecatan Dinding Eks 33 24-Dec-18 25-Jan-19 Rp73.548.500 

GV.a.2 Pek. Pengecatan Dinding Inte 34 17-Dec-18 19-Jan-19 Rp47.957.000 

GV.a.3 Pek. Pengecatan Plafond, Ex 14 24-Dec-18 06-Jan-19 Rp30.291.000 

TA-3.G.V.b Lantai Dua 50 12-Nov-18 19-Jan-19 Rp97.374.200 

 GV.b.1 Pek. Pengecatan Dinding Inte 13 07-Jan-19 19-Jan-19 Rp22.384.000 

GV.b.2 Pek. Pengecatan Dinding Eks 13 07-Jan-19 19-Jan-19 Rp34.242.000 

GV.b.3 Pek. Pengecatan Plafond (ek 6 14-Jan-19 19-Jan-19 Rp9.639.000 

GV.b.4 Pek. Pengecatan Plafond 6 14-Jan-19 19-Jan-19 Rp3.100.500 

GV.b.5 Pek. Waterproofing Coating L 7 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp818.000 

GV.b.6 Pek. Screed Penutup Waterp 14 19-Nov-18 02-Dec-18 Rp27.190.700 

TA-3.H  PEKERJAAN ELEKTRIKAL 45 26-Nov-18 26-Jan-19 Rp278.650.698 

 TA-3.H.A  PEKERJAAN PANEL DAYA 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp41.878.395 

 TA-3.H.A.a  Panel DP 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp13.074.203 

 H.A.a.1 Box Panel uk. 800x800x300 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.181.853 

H.A.a.2 MCCB 30A, 18KA, 4P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp705.030 

H.A.a.3 MCCB 25A, 18KA, 4P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.326.854 
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TA 3 H A b Pane PP 

TA 3 H A c Pane PP 

TA 3 H A d Pane PP 

TA 3 H B  PEKERJAA 

TA 3 H B a Kabe Tuv 

TA 3 H B b Kabe Tuv 

TA 3 H C  PEKERJAA 

TA 3 H C a Lan a Sa 
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Activity ID Activity Name Original 
Duration 

Start Finish BudgetAt Completion  

    H.A.a.4 Pilot Lamp + Fuse 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp386.660 

H.A.a.5 Amperemeter 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp744.050 

H.A.a.6 Voltmeter 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp481.350 

H.A.a.7 Coshphimeter 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp631.325 

H.A.a.8 Selector Switch A/M 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp432.080 

H.A.a.9 Grounding System Panel BC 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp1.550.000 

H.A.a.l0 Wirring, Instalation & Alat Bant 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp1.635.000 

TA-3.H.A.b Panel PP/LP-1 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp9.725.698 

 H.A.b.1 Box Panel uk. 800x600x300 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.181.853 

H.A.b.2 MCCB 15A, 7.5KA, 4P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp705.030 

H.A.b.3 MCB 10A, 4.5KA, 1P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.067.154 

H.A.b.4 Pilot Lamp + Fuse 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp386.660 

H.A.b.5 Grounding System Panel BC 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp750.000 

H.A.b.6 Wirring, Instalation & Alat Bant 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp1.635.000 

TA-3.H.A.c  Panel PP/LP-2 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp10.048.694 

 H.A.c.1 Box Panel uk. 800x600x300 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.181.853 

H.A.c.2 MCCB 15A, 7.5KA, 4P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp705.030 

H.A.c.3 MCB 10A, 4.5KA, 1P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.390.150 

H.A.c.4 Pilot Lamp + Fuse 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp386.660 

H.A.c.5 Grounding System Panel BC 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp750.000 

H.A.c.6 Wirring, Instalation & Alat Bant 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp1.635.000 

TA-3.H.A.d Panel PP-Pump 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp9.029.800 

 H.A.d.1 Box Panel uk. 500x400x250 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp2.450.007 

H.A.d.2 MCCB 15A, 7.5KA, 4P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp705.030 

H.A.d.3 MCB 10A, 4.5KA, 1P 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp2.303.103 

H.A.d.4 Pilot Lamp + Fuse 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp386.660 

H.A.d.5 Grounding System Panel BC 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp1.550.000 

H.A.d.6 Wirring, Instalation & Alat Bant 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp1.635.000 

TA-3.H.B  PEKERJAAN KABEL DAYA 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp57.021.810 

 TA-3.H.B.a  Kabel Tuvur dari Metering PLN ke Panel D 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp34.555.200 

 H.B.a.1 NYFG by 4x25 mm2 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp34.555.200 

TA-3.H.B.b  Kabel Tuvur dari Panel DP-BS 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp22.466.610 

 H.B.b.1 NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.490.150 

H.B.b.2 NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp4.823.210 

H.B.b.3 NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp6.146.270 

H.B.b.4 NYFG by 4x6 mm ke PP-Pum 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp8.006.980 

TA-3.H.C  PEKERJAAN PENERANGAN DAN STO 45 26-Nov-18 26-Jan-19 Rp179.750.493 

 TA-3.H.C.a  Lantai Satu 20 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp130.086.625 

 H.C.a.1 Lampu RM TLED 2x14,5 Wat 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp39.245.789 

H.C.a.2 Lampu RM TLED 2x10 Watt 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp11.562.754 

H.C.a.3 Lampu WastafelTLED 1x14, 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp5.721.080 

H.C.a.4 Lampu WastafelTLED 1x10 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp5.854.507 

H.C.a.5 Lampu Downlight LED E27 1 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp17.988.690 

H.C.a.6 Lampu Downlight LED E27 6 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp5.057.312 

H.C.a.7 Lampu Exit LED 10 Watt 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp1.361.070 

H.C.a.8 Saklar Tunggal 16A 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp1.271.968 

H.C.a.9 Saklar Ganda 16A 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp684.300 

H.C.a.l0 Saklar Hotel 16A 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp404.034 

H.C.a.l1 Exhaus Fan 50 Watt Celling T 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp3.088.600 

H.C.a.l2 Exhaus Fan 100 Watt Celling 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp1.320.395 

H.C.a.l3 Rotari Fan 100 Watt 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp8.220.424 
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TA 3 H C b Lan a Dua 

TA 3    PEKERJAA 

TA 3   A PEKERJAAN 

TA 3  A 1 P pa U ama 

TA 3  A 1 a S s em 

TA 3  A 2 Lan a Sa u 

TA 3  A 2 a S s em 

TA 3  A 3 Lan a Dua 

TA 3  A 3 a S s em 

TA 3   B  PEKERJAAN 

TA 3  B 1 Sa uran U a 

TA 3  B 1 a S s em 

TA 3  B 2 P pa U ama 

TA 3  B 2 a S s em 

TA 3  B 3 Lan a Sa u 

TA 3  B 3 a S s em 
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Activity ID Activity Name Original 
Duration 

Start Finish BudgetAt Completion  

    H.C.a.l4 Power Outlet, 1 Gang (2P+E) 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp2.967.802 

H.C.a.l5 Instalasi Kabel Penerangan & 27 26-Nov-18 22-Dec-18 Rp25.337.900 

TA-3.H.C.b  Lantai Dua 10 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp49.663.868 

 H.C.b.1 Lampu RM TLED 2x14.5 Wat 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp19.320.769 

H.C.b.2 Lampu WastafelTLED 1x10 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp2.208.169 

H.C.b.3 Lampu Downlight LED E27 1 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp4.464.450 

H.C.b.4 Lampu Downlight LED E27 6 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp2.688.656 

H.C.b.5 Lampu Exit LED 10 Watt 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp1.361.070 

H.C.b.6 Saklar Tunggal 16 A 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp650.664 

H.C.b.7 Saklar Ganda 16 A 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp416.860 

H.C.b.8 Power Outlet, 1 Gang (2P+E) 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp1.424.058 

H.C.b.9 Instalasi Kabel Penerang dan 13 14-Jan-19 26-Jan-19 Rp17.129.172 

TA-3.I  PEKERJAAN MEKANIKAL STAND 60 22-Oct-18 12-Jan-19 Rp217.829.997 

 TA-3.I.A  PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 40 22-Oct-18 16-Dec-18 Rp14.627.687 

 TA-3.I.A.1 Pipa Utama/Raiser 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp6.616.150 

 I.A.1.b FittingsAccesories dan Meteri 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp1.550.000 

TA-3.I.A.1.a Sistem Pemipaan PVC-Class AW (Air 5 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp5.066.150 

 I.A.1.a.1 PVC ClassAW Ø 50 mm (dari 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp3.361.670 

I.A.1.a.2 PVC ClassAW Ø 40 mm (dari 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp736.792 

I.A.1.a.3 PVC ClassAW Ø 40 mm (dari 7 10-Dec-18 16-Dec-18 Rp967.688 

TA-3.I.A.2 Lantai Satu 10 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp4.152.367 

 I.A.2.b FittingsAccesories dan Materi 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp1.550.000 

TA-3.I.A.2.a Sistem Pemipaan PVC-Class AW (Air 10 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp2.602.367 

 I.A.2.a.1 PVC ClassAW Ø 15 mm 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp785.315 

I.A.2.a.2 PVC ClassAW Ø 20 mm 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp1.063.244 

I.A.2.a.3 PVC ClassAW Ø 25 mm 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp753.808 

TA-3.I.A.3 Lantai Dua 5 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp3.859.170 

 I.A.3.b FittingsAccesories dan Materi 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp1.550.000 

TA-3.I.A.3.a Sistem Pemipaan PVC-Class AW (Air 5 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp2.309.170 

 I.A.3.a.1 PVC ClassAW Ø 15 mm 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp729.800 

I.A.3.a.2 PVC ClassAW Ø 20 mm 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp1.022.330 

I.A.3.a.3 PVC ClassAW Ø 25 mm 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp557.040 

TA-3.I.B  PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR & 25 22-Oct-18 25-Nov-18 Rp36.572.417 

 TA-3.I.B.1 Saluran Utama Gedung (Luar) 5 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp12.601.912 

 I.B.1.b FittingsAccesories dan Materi 7 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp1.550.000 

I.B.1.c Testing dan Commisioning 7 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp525.000 

I.B.1.d Resapan Air 7 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp2.924.442 

I.B.1.e Bak Kontrol 80x80 cm 7 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp3.678.520 

TA-3.I.B.1.a Sistem Pemipaan PVC ( Nominal Pres 5 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp3.923.950 

 I.B.1.a.1 PVC Pipe Ø 100 mm 7 12-Nov-18 18-Nov-18 Rp3.923.950 

TA-3.I.B.2 Pipa Utama/Raiser 10 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp14.796.850 

 I.B.2.b FittingsAccesories dan Materi 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp1.550.000 

TA-3.I.B.2.a Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pres 10 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp13.246.850 

 I.B.2.a.1 PVC Pipe Ø 100 mm 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp8.772.550 

I.B.2.a.2 PVC Pipe Ø 50 mm 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp4.474.300 

TA-3.I.B.3 Lantai Satu 10 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp4.125.520 

 I.B.3.b FittingsAccessories dan Mate 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp1.550.000 

TA-3.I.B.3.a Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pres 10 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp2.575.520 

 I.B.3.a.1 PVC Pipe Ø 100 mm 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp1.565.960 

I.B.3.a.2 PVC Pipe Ø 50 mm 14 22-Oct-18 04-Nov-18 Rp1.009.560 
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TA 3  B 4 Lan a Dua 

TA 3  B 4 a S s em 

TA 3   C  PEKERJAAN 

TA 3  C 1 S s em Pem 

TA 3   D PEKERJAAN 

TA 3  D 1 Lan a Sa u 

TA 3  D 2 Lan a Dua 

TA 3   E PEKERJAAN 

TA 3 J F n sh 
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   TA-3.I.B.4 Lantai Dua 5 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp5.048.135 

 I.B.4.b FittingsAccesories dan Materi 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp1.550.000 

TA-3.I.B.4.a Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pres 5 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp3.498.135 

 I.B.4.a.1 PVC Pipe Ø 100 mm 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp2.126.975 

I.B.4.a.2 PVC Pipe Ø 50 mm 7 19-Nov-18 25-Nov-18 Rp1.371.160 

TA-3.I.C  PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN 20 12-Nov-18 09-Dec-18 Rp20.649.860 

 I.C.2 Roof Drain dia. 100 mm 28 12-Nov-18 09-Dec-18 Rp4.664.800 

I.C.3 FittingsAccesories Material S 28 12-Nov-18 09-Dec-18 Rp5.500.000 

TA-3.I.C.1 Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pressure 20 12-Nov-18 09-Dec-18 Rp10.485.060 

 I.C.1.a PVC Pipe 100 mm 28 12-Nov-18 09-Dec-18 Rp10.485.060 

TA-3.I.D  PEKERJAAN SANITAIR 30 03-Dec-18 12-Jan-19 Rp127.011.733 

 TA-3.I.D.1 Lantai Satu 25 03-Dec-18 05-Jan-19 Rp79.628.727 

 I.D.1.a Kloset Duduk Equal TOTO tip 13 24-Dec-18 05-Jan-19 Rp11.125.444 

I.D.1.b Shower Spray Equal TOTO tip 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp1.760.192 

I.D.1.c Lavatory Wastafel EqualTOT 13 10-Dec-18 22-Dec-18 Rp20.623.694 

I.D.1.d Wall Fauct/Kran Dinding 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp2.262.020 

I.D.1.e Floor Drain Equal TOTO tipe T 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp6.834.651 

I.D.1.f Kloset Jongkok 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp2.777.840 

I.D.1.g Urinal Equal TOTO tipe UW 4 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp4.718.596 

I.D.1.h Paper Holder Equal TOTO tip 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp924.804 

I.D.1.i Mirror Equal TOTO tipe TS 11 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp5.491.430 

I.D.1.j Kitchen Sink 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp2.957.100 

I.D.1.k Bak Mandi 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp862.510 

I.D.1.l Kitchen Sink Spoel Hoek 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp13.773.630 

I.D.1.m Pass Grab Bar Ex:TOTOTX 3 13 03-Dec-18 15-Dec-18 Rp5.516.816 

TA-3.I.D.2 Lantai Dua 15 23-Dec-18 12-Jan-19 Rp47.383.006 

 I.D.2.a Kloset Duduk Equal TOTO tip 6 07-Jan-19 12-Jan-19 Rp2.938.861 

I.D.2.b Shower Spray Equal TOTO tip 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp1.055.096 

I.D.2.c Lavatory/Wastafel EqualTOT 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp4.629.363 

I.D.2.d Urinal Equal TOTO tipe UW 4 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp4.718.596 

I.D.2.e Kloset jongkok 6 07-Jan-19 12-Jan-19 Rp1.563.920 

I.D.2.f Wall Faucet/Kran Dinding 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp988.340 

I.D.2.g Floor Drain Equal TOTO tipe T 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp3.256.205 

I.D.2.h Paper Holder Equal TOTO tip 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp1.212.206 

I.D.2.i Mirror Equal TOTO tipe TS 11 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp1.331.735 

I.D.2.j Pass Grab Bar Ex:TOTOTX 3 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp2.235.056 

I.D.2.k Biotank 6 23-Dec-18 28-Dec-18 Rp23.453.628 

TA-3.I.E  PEKERJAAN ROOFTANK 5 24-Dec-18 29-Dec-18 Rp18.968.300 

 I.E.1.a Kapasitas 800 ltr Sekualitas P 6 24-Dec-18 29-Dec-18 Rp10.950.000 

I.E.1.b Stop Valve dia. 40 mm 6 24-Dec-18 29-Dec-18 Rp2.194.200 

I.E.1.c Stop Valve dia. 50 mm 6 24-Dec-18 29-Dec-18 Rp1.441.500 

I.E.1.d Header dia. 100 mm 6 24-Dec-18 29-Dec-18 Rp505.500 

I.E.1.e Radar 6 24-Dec-18 29-Dec-18 Rp375.700 

I.E.1.f Instalation Equipment dan Ma 6 24-Dec-18 29-Dec-18 Rp3.501.400 

TA-3.J  Finish 99 11-Sep-18 26-Jan-19 Rp0 

 J1 Finish 138 11-Sep-18 26-Jan-19 Rp0 

 



 
 

 
 

 Page 7 of 7 TASK filter: All Activities 

 
© Primavera Systems, Inc. 

 

 

PUSKESMAS  BETUN                                       Proyek  Pembangunan Puskesmas Betun1_                                                    04-Jul-19 23:18 
 

18                            August 2018                      September 2018                     October 2018                      November 2018                    December 2018                       January 2019                      February 2019            March 2019 

 
26-Jan-19, TA-3  PUSKESMAS BETUN 

 
14-Dec-18, TA-3.A  PEKERJAAN P ERS IA PAN

Pekerjaan Pembersihan 

Papan Nama Proyek 

Pengukuran dan Bouwplank 

Direksi Keet dan Gudang 

 
 
 
 
 

 
16-Sep-18, TA-3.B  PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN 

 

 
 
 
Air Kerja 

Listrik Kerja 

Dokumentasi dan Laporan

Pekerjaan Galian Tanah 

Pek. Urugan Ta nah Kemb ali 

Pek. Buangan Ta na h Eks. Galian 

Pek. Tan ah Timbunan 

Pek. Pasir Urug dibawah Pondasi 10cm 

30-Sep-18, TA-3.C  PEKERJAAN PONDASI  DAN SLOOF 

Pek. Cerucuk Kayu Dolken 

Pek. Pasangan Batu Kali 1:4 

16-Sep-18, TA-3.C.3   Pekerjaan Sloof (S-1) BETON 20/40  ; 6D16 ; Ø8-10/20 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian U 24 

Bekesting Sloof 

30-Sep-18, TA-3.C.4   Pekerjaan Slof (S-2) BETON 20/30  ; 6D13 ; Ø8-10/20 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian U-24 

Bekesting Sloof 

14-Oct-18, TA-3.D  PEKERJAAN TANGGA 

14-Oct-18, TA-3.D.1  Lantai Satu 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian U 24 

Bekesting Tang ga 

09-Dec-18, TA-3.E  PEKERJAAN ATAP 

Pasang Alu min ium Fo il+ Glasswo ol+Roofme st 

Pasang Rangka Ata p Baja Rin ga n 

Pasang Penutup At ap Zin ca lum t=0,4mm 

Pasang Bubungan Metal 

25-Nov-18, TA-3.F  PEKERJAAN BETON PRAKTIS DAN BALOK LINTEL 

25-Nov-18, TA-3.F.1   Lantai Satu 

30-Sep-18, TA-3.F.1.1 Pekerjaan Kolom K1 13/40  ; 8D13 ; Ø8-10/20 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 

Bekesting Kolom 

28-Oct-18, TA-3.F.1.10 Pekerjaan Plat Beton Lantai t=12 cm 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian DØ10-20 (2 lapis) 

Bekesting Lantai 

11-Nov-18, TA-3.F.1.11  Pekerjaan Plat Beton Lantai Dak Talang Atap t =10 cm 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian DØ10-20 (2 lapis) 

Bekesting Lantai 

25-Nov-18, TA-3.F.1.12  Pekerjaan Listplank Beton 10/50 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian Ø10 

Bekesting 

04-Nov-18, TA-3.F.1.13  Pekerjaan Plat Meja Beton t = 10 cm 

Beton Mutu K-175 (Site Mix) 

Pembesian Ø8-15 

Bekesting 

30-Sep-18, TA-3.F.1.2 Pekerjaan Kolom K2 13/40/40 ; 8D13 ; Ø8-10/20 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 

Bekesting Kolom 

30-Sep-18, TA-3.F.1.3 Pekerjaan Kolom K3 13/40/30 ; 8D13 ; Ø8-10/20 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 
 

Bekesting Kolom 

07-Oct-18, TA-3.F.1.4  Pekerjaan Kolom Praktis 13/13 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 4Ø10  : Ø6-15 

Bekesting Kolom 

14-Oct-18, TA-3.F.1.5  Pekerjaan RB 20/30 

Beton Mutu K-225 (SIte Mix) 

Pembesian 6D13 Beugel Ø8-10/20 



 
 

 
 

Bekesting Balok 

21-Oct-18, TA-3.F.1.6  Pekerjaan RB 25/60 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 10D16  Beugel Ø8-10/20 

Bekesting Balok 
 

Actual Work 

Remaining Work 

 

Critical Remaini... 

Milestone 
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28-Oct-18, TA-3.F.1.7 Pekerjaan RB 25/50 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 10D16  Beugel Ø8-10/20 

Bekesting Balok 

28-Oct-18, TA-3.F.1.8 Pekerjaan RB 13/25 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 4D13 Beugel Ø8-10/20 

Bekesting Balok 

28-Oct-18, TA-3.F.1.9 Pekerjaan Balok Lantai 13/13 

Beton Mutu K-175 (Site Mix) 

Pembesian 4Ø10  ; Ø6-15 

Bekesting Balok 

25-Nov-18, TA-3.F.2   Lantai Dua 

11-Nov-18, TA-3.F.2.1 Pekerjaan Kolom K1 13/40 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 8D13 ; Ø8-10/20 

Bekesting Kolom 

11-Nov-18, TA-3.F.2.2 Pekerjaan Kolom K2 13/40/40 ; 8D13 ; Ø8-10/20 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 8D13 Beugel Ø8-15 

Bekesting Kolom 

11-Nov-18, TA-3.F.2.3 Pekerjaan Kolom K3 13/40 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 8D13 ; Ø8-10/20 

Bekesting Kolom 

11-Nov-18, TA-3.F.2.4 Pekerjaan Kolom Praktis 13/13 

Beton Mutu K-175 (Site Mix) 

Pembesian 4Ø10  ; Ø6-15 

Bekesting Kolom 

25-Nov-18, TA-3.F.2.5  Pekerjaan Balok 13/25  (Ring Balok) 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian 4D13 ; Ø8-10/20 

Bekesting Balok 

25-Nov-18, TA-3.F.2.6  Pekerjaan Balok Lantai 13/13 

Beton Mutu K-175 (Site Mix) 

Pembesian 4Ø10  ; Ø6-15 

Bekesting Balok 

25-Nov-18, TA-3.F.2.7  Pekerjaan Plat Beton Lantai Dak Talang Atap t = 10 cm 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian DØ10-20 (2 lapis) 

Bekesting Lantai 

25-Nov-18, TA-3.F.2.8  Pekerjaan Listplank Beton 10/50 

Beton Mutu K-225 (Site Mix) 

Pembesian Ø10 

Bekesting Lantai

 
 
 

Pasangan Dinding 1/2 Bata 

25-Jan-19, TA-3.G  PEKERJAAN A RSITEK 

09-Dec-18, TA-3.G.I  PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 

25-Nov-18, TA-3.G.I.a  Lantai Satu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actual Work 
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Critical Remaini... Milestone 



 
 

 
 

Pek. Plesteran Dinding 

1:3 

Pek. Acia n 

Dind in g 1:3 

Pek. Dinding 

KM Keramik 

20x25, 

Ex:ROMAN/

setara 

0
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D

e

c
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Bata 
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Dindin
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.
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2

-Dec-18, TA-3.G.II  PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA ALUMINIUM & 

22-Dec-18, TA-3.G.II.a  Lantai Satu 

Pasang Pintu Tipe PD 1 

Pasang Pintu Tipe PD 3 

Pasang Pintu Tipe PD 5 

Pasang Pintu Tipe PD 6 

Pasang Pintu Tipe P1 

Pasang Pintu Tipe P2 

Pasang Pintu Tipe P5 

Pasang Pintu Tipe P8 

Pasang Jendela Tipe J2 

Pasang Jendela Tipe J21-A 

Pasang Jendela Tipe J22-A 

Pasang Jendela Tipe J24-A 

Pasang Jendela Loket 

Pasang Bouvenlight Tipe BV(luar) 

Pasang Bouvenlight Tipe BV2 

Pasang Bouvenlight Tipe BV3 

Pasang Bouvenlight Tipe BV4 

Pasang Partisi Tipe PK-1(lobby utama) 

Pasang Partisi Tipe PK-3 

Pasang Partisi Tipe PK-5 

22-Dec-18, TA-3.G.II.b   Lantai Dua 

Pasang Pintu Tipe PD5 

Page 2 of 5               TASK filter: All Activities 

 
© Primavera Systems, Inc.



 
 

 
 

PUSKESMAS  BETUN                                       Proyek  Pembangunan Puskesmas Betun1_                                                    04-Jul-19 23:18 
 

18                            August 2018                      September 2018                     October 2018                      November 2018                    December 2018                       January 2019                      February 2019            March 2019 

 
Pasang Pintu Tipe P2 

Pasang Pintu Tipe P5 

Pasang Pintu Tipe P8 

Pasang Jendela Tipe J21-A 

Pasang Jendela Tipe J22-A 

Pasang Partisi Tipe PK-5 

09-Dec-18, TA-3.G.III  PEKERJAAN PLAFOND 

02-Dec-18, TA-3.G.III.a  Lantai Satu 

Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka Hollow 

09-Dec-18, TA-3.G.III.b  Lantai Dua 

Plafond Gypsum t=9mm  + Rangka Hollow 

13-Jan-19, TA-3.G.IV  PEKERJAAN LANTAI 

13-Jan-19, TA-3.G.IV.a  Lantai Satu

Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai t=5 cm 

Pek. Lantai Kerja t=7 cm 

 
 
Pek. Lantai Granit Tile 60x60, Ex:INDOGRESS/setara

Pek. Lantai Granit Tile 60x60, Ex:INDOGRESS/setara (teras depan) 

Pek. Plint Lantai Granit Tile t=10 cm + tali air 

Pek. Lantai KM Keramik 20x20  (Toilet), Ex:ROMAN/setara (anti slip) 

Pek. Lantai Tan gga Gra nit Tile 60x60, Ex:INDOGRESS/setara 

Pek. Stepnozing Ta ng ga, Ex:INDOGRE SS/se tara 

05-Jan-19, TA-3.G.IV.b   Lantai Dua 

Pek. Lantai Granit Tile 60x60, Ex:INDOGRESS/setara 

Pek. Plint Lantai Granit Tile t=10cm + tali air 

Pek. Lantai KM Keramik 20x20  (Toilet), Ex:ROMAN/setara (anti slip 

25-Jan-19, TA-3.G.V  PEKERJAAN FINISH 

25-Jan-19, TA-3.G.V.a Lantai Satu 

Pek. Pengecatan Dinding Eksterior, Ex: DUL 

Pek. Pengecatan Dinding Interior, Ex:MOWILEX 

Pek. Pengecatan Plafond, Ex:MOWILEX 

19-Jan-19, TA-3.G.V.b   Lantai Dua 

Pek. Pengecatan Dinding Interior, Ex:MOWILEX 

Pek. Pengecatan Dinding Eksterior, Ex: MOWI LE 

Pek. Pengecatan Plafond (ekspose) 

Pek. Pengecatan Plafond 

Pek. Wat erproo fin g Coa tin g La nt ai Toilet 

Pek. Screed Penutup Wat erproo fin g Plat  Dak Atap 

26-Jan-19, TA-3.H  PEKERJAAN ELEKTR 

16-Dec-18, TA-3.H.A  PEKERJAAN PANEL DAYA 

16-Dec-18, TA-3.H.A.a Panel DP 

Box Panel uk. 800x800x300 mm Tipe Semi Wall Inbows 

MCCB 30A, 18KA, 4P 

MCCB 25A, 18KA, 4P

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actual Work 
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Critical Remaini... Milestone 
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em Panel BC 70mm  Max. 1 Ohm 

Wirring, Instalation & Ala t Ba nt u 

16-Dec-18, TA-3.H.A.b  Panel PP/LP-1 

Box Panel uk. 800x600x300 mm Tipe Semi Wall Inbows 

MCCB 15A, 7.5KA, 4P 

MCB 10A, 4.5KA, 1P 

Pilot Lamp + Fuse 

Grounding System Panel BC 70 mm 

Wirring, Instalation & Ala t Ba nt u 

16-Dec-18, TA-3.H.A.c  Panel PP/LP-2 

Box Panel uk. 800x600x300 mm Tipe Semi Wall Inbows 

MCCB 15A, 7.5KA, 4P 

MCB 10A, 4.5KA, 1P 

Pilot Lamp + Fuse 

Grounding System Panel BC 70 mm 

Wirring, Instalation & Ala t Ba nt u 

16-Dec-18, TA-3.H.A.d  Panel PP-Pump 

Box Panel uk. 500x400x250 mm Tipe Semi Wall Inbows 

MCCB 15A, 7.5KA, 4P 

MCB 10A, 4.5KA, 1P 

Pilot Lamp + Fuse 

Grounding System Panel BC 50 mm Max. 1 Ohm 

Wirring, Instalation & Ala t Ba nt u 

16-Dec-18, TA-3.H.B  PEKERJAAN KABEL DAYA 

16-Dec-18, TA-3.H.B.a Kabel Tuvur dari Metering PLN ke Panel DP-BS 

NYFG by 4x25 mm2 

16-Dec-18, TA-3.H.B.b   Kabel Tuvur dari Panel DP-BS 

NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP -1 

NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP -2 

NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP -3 

NYFG by 4x6 mm ke PP-Pump 
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26-Jan-19, TA-3.H.C  PEKERJAAN PENE 

22-Dec-18, TA-3.H.C.a Lantai Satu 

Lampu RM TLED 2x14,5 Watt 

Lampu RM TLED 2x10 Watt 

Lampu Wa stafel TLED 1x14,5 Watt 

Lampu Wa stafel TLED 1x10 Watt 

Lampu Downlight LED E27 13 Wat t 

Lampu Downlight LED E27 6 Wa tt 

Lampu Exit LED 10 Wat t 

Saklar Tunggal 16A 

Saklar Ganda 16A 

Saklar Hotel 16A 

Exhaus Fan 50 Wat t Ce llin g Tyoe 

Exhaus Fan 100 Watt Cell ing Type 

Rotari Fan 100 Wat t 

Power Outlet, 1 Gang (2P+E) Switch w/ Safety Shutter 16 Amp ere 

Instalasi Kabel Penerangan & Power, NYM 3x2. 5 mm dida lam Con du it di 

26-Jan-19, TA-3.H.C.b Lantai Dua 

Lampu RM TLED 2x14.5 Watt 

Lampu Wa stafel TLED 1x10 Watt 

Lampu Downlight LED E27 13 Wat t 

Lampu Downlight LED E27 6 Wa tt 

Lampu Exit LED 10 Wat t 

Saklar Tunggal 16 A 
 

Saklar Ganda 16 A 

Power Outlet, 1 Gang (2P+E) Switch w/ S 

Instalasi Kabel Penerang dan Power, NYM 

12-Jan-19, TA-3.I  PEKERJAAN MEKANIKAL STANDA

 
 
 
 
 

 
04-Nov-18, TA-3.I.A.2  Lantai Satu 

16-Dec-18, TA-3.I.A PE KERJAA N INSTALASI AIR BERSIH 

16-Dec-18, TA-3.I.A.1  Pipa Utama/Raiser 

Fittings Accesorie s da n Me te ria l Su pp ort 

16-Dec-18, TA-3.I.A.1.a  Sistem Pemipaan PVC-Class AW (Air Dingin) 

PVC Class AW Ø 50 mm (dari tower air ke pompa booster) 

PVC Class AW Ø 40 mm (dari pompa booster ke lantai 2) 

PVC Class AW Ø 40 mm (dari pompa booster ke lantai 1)

Fittings Accesorie s da n Ma te ria l Su pp ort 

04-Nov-18, TA-3.I.A.2.a  Sistem Pemipaan PVC-Class AW (Air Dingin) 

PVC Class AW Ø 15 mm 

PVC Class AW Ø 20 mm 

PVC Class AW Ø 25 mm 

25-Nov-18, TA-3.I.A.3  Lantai Dua 

Fittings Accesorie s da n Ma te ria l Su pp ort 

25-Nov-18, TA-3.I.A.3.a  Sistem Pemipaan PVC-Class AW (Air Dingin) 

PVC Class AW Ø 15 mm 

PVC Class AW Ø 20 mm 

PVC Class AW Ø 25 mm 

25-Nov-18, TA-3.I.B  PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR & B UANGAN 

18-Nov-18, TA-3.I.B.1  Saluran Utama Gedung (Luar) 

Fittings Accesorie s da n Ma te ria l Su pp ort 

Testing dan Commisioning 

Resapan A ir 

Bak Kontrol 80x80  cm 

18-Nov-18, TA-3.I.B.1.a  Sistem Pemipaan PVC ( Nominal Pressure 5 BAR) 

PVC Pipe Ø 100 mm 

04-Nov-18, TA-3.I.B.2  Pipa Utama/Raiser 

Fittings Accesorie s da n Ma te ria l Su pp ort 

04-Nov-18, TA-3.I.B.2.a  Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pressure 5 BAR) 

PVC Pipe Ø 100 mm 

PVC Pipe Ø 50 mm 

04-Nov-18, TA-3.I.B.3  Lantai Satu 

Fittings Accessories dan Mat erial Sup port 

04-Nov-18, TA-3.I.B.3.a  Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pressure 5 BAR) 

PVC Pipe Ø 100 mm 

PVC Pipe Ø 50 mm 

25-Nov-18, TA-3.I.B.4  Lantai Dua 

Fittings Accesorie s da n Ma te ria l Su pp ort 

25-Nov-18, TA-3.I.B.4.a  Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pressure 5 BAR) 

PVC Pipe Ø 100 mm 

PVC Pipe Ø 50 mm 

09-Dec-18, TA-3.I.C  PEKERJAAN INSTALASI AIR HUJAN 

Roof Drain dia. 100 mm Fittings A ccesorie s Ma te ria l Su pp 

ort 

09-Dec-18, TA-3.I.C.1   Sistem Pemipaan PVC (Nominal Pressure 5 BAR) 

PVC Pipe 100 mm
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/SW420JP, C/W Shower Spray Equal TOTO tipe TB 19 CSMCL 
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Lavatory Wasta fe l Equa l TOTO tipe LW 240 CJ C/W 

Wall Fau ct/ Kran Din ding 

Floor Drain Equal TOTO tipe TX 1 BN 

Kloset Jongkok 

Urinal Equal TOTO tipe UW 447 JT 1 m, C/W 

Paper Holder Equal TOTO tipe TX 720 ACR 

Mirror Equal TOTO tipe TS 119 AS 5 

Kitchen Sink 

Bak Mandi 

Kitchen Sink Spoel Hoek 

Pass Grab Bar Ex:TOTO TX 3A2/setara 

12-Jan-19, TA-3.I.D.2  Lantai Dua 

Kloset Duduk Equal TOTO tipe CW 420 J/SW 420 JP,C 

Shower Spray Equal TOTO tipe TB 19 CSMCR 

Lavatory/Wasta fe l Equa l TOTO tipe LW 240  CJ C/W 

Urinal Equal TOTO tipe UW 447 JT 1 m, C/W 

Kloset jongkok 

Wall Fau ce t/Kra n Dind in g 

Floor Drain Equal TOTO tipe TX 1BM 

Paper Holder Equal TOTO tipe TX 720 ACR 

Mirror Equal TOTO tipe TS 119 AS 5 

Pass Grab Bar Ex:TOTO TX 3A2/setara 

Biotank 

29-Dec-18, TA-3.I.E  PEKERJAAN ROOFTANK 

Kapasitas 800 ltr Sekualitas Pinguin/setara 

Stop Valve dia. 40 mm 

Stop  Valve dia. 50 mm 

Header dia. 100 mm 

Radar 

Instalation Equipment dan Material Support 

26-Jan-19, TA-3.J Finish 

Finish 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

 

Actual Work 

Remaining Work 



 
 

 
 

 

Critical Remaini... Milestone 
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MDR Mandor 634 0% 0 0 634 634 

 

KPLATCT  Kep ala Tu kang cat 

 

43 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

43 
 

43 

 

KPLATBU  Kepala Tukan g Batu 

 

269 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

269 
 

269 

 

KPLATBI  Kepa la Tukang Besi 

 

45 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

45 
 

45 

 

KPLATPA Kepala Tukang Pipa 

 

44 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

44 
 

44 

 

KPLATKY  Kepala Tukang Kayu 

 

174 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

174 
 

174 

 

KPLATL K Kepala Tukang Listrik 

 

54 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

54 
 

54 

 

TKG BU  Tukang Batu 

 

2435 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2435 
 

2435 

 

TKG BI Tukang Besi 

 

243 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

243 
 

243 

 

TKG KY Tukang Kayu 

 

1507 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1507 
 

1507 

 

TKG PA  Tukang Pipa 

 

120 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

120 
 

120 

 

TKG CT Tukang cat 

 

404 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

404 
 

404 

 

TKG LK Tukang Listrik 

 

116 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

116 
 

116 

 

PKJ BTT Pekerja / Buruh Tak Terampil 

 

8730 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

8730 
 

8730 

 

UPH PSNG Upah pasang 

 

818 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

818 
 

818 

 

A.1 TU Tanah Urug 

 

460 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

460 
 

460 
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A.3 PU  Pasir Urug 151 0% 0 0 151 151 

 

A.5 PSR PG  Pasir pasang 

 

496 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

496 
 

496 

 

A.6 PSR BTN  Pasir Beton 1 

 

183 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

183 
 

183 

 

A.7 BTU KRL  Batu Koral / Batu Pecah Mesin 2/3 

 

259 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

259 
 

259 

 

A.8 BTU PDSI  Batu Belah Pondasi / Batu kali 

 

273 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

273 
 

273 

 

A.9 BTA MBK Bata Merah Bakar Kelas 1 

 

171093 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

171093 
 

171093 

 

A.10 SMN PC  Semen Pc / 50 kg 

 

224692 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

224692 
 

224692 

 

A.12 SMN WA Semen Warna 

 

2288 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2288 
 

2288 

 

B.1  PLMR TMBK Pelamir Tembok 

 

634 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

634 
 

634 

 

B.2 CT DSR TMBK  Cat Dasar Tembok 

 

608 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

608 
 

608 

 

B.4 CT TMBK DLK EX Cat Tembok Duluk Exterior ( 

Weathershield ) 

 

619 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

619 
 

619 

 

B.6 CT TMBK IN Cat Tembok Mowilex Interior 

 

982 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

982 
 

982 

 

B.7 WTRPFNG EN  Water Profin g Emu lsion 

 

4 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 

 

B.9 RL CT TMBK  Rol Cat Tembok 

 

64 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

64 
 

64 

 

B.10 KWS  Kwas 3" 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

B.15 AMPL S Ampelas 

 

911 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

911 
 

911 
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B.32 SLNT KRT Sealent Karet 382 0% 0 0 382 382 

 

B.35 MYK BKSTNG Minyak Bekesting 

 

602 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

602 
 

602 

 

C.1 KY KLS III Kayu Kelas III 

 

197 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

197 
 

197 

 

C.5 DLKN Dolken 7 s/d 10/kayu galam 

 

5788 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5788 
 

5788 

 

C.-5 DLKN 17  Dolken 17500 

 

28 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

28 
 

28 

 

D.5 GSM  Gypsum 120 x 240 t = 9mm ex DN 

 

321 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

321 
 

321 

 

E.3 MLTPK 9  Multiplek 9 mm 120 x 240 

 

904 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

904 
 

904 

 

E.5 DPTW  Daun Pintu Teak Wood 

 

48 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

48 
 

48 

 

F.1 KRMK L P Keramik lantai 20 x 20 (km) Polos, 

Roman/Setara 

 

75 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

75 
 

75 

 

F.3 STPNSNG GT Keramik Stepnosing Gra nite Tile 

10x60 

 

55 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

55 
 

55 

 

F.5 KRMK DC Keramik Dinding 20x25 (km) Corak, 

Roman/Setara 

 

391 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

391 
 

391 

 

F.6 LNTI GP  Lantai Granite Tile 60x60 Polos, 

Roman/Setara 

 

1490 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1490 
 

1490 

 

G.1 BI BTN U24  Besi Beton U-24 Rata-Rata 

 

325 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

325 
 

325 

 

G.2 BI BTN U39  Besi Beton U-39/ U-32 Rata-Rata 

 

35023 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

35023 
 

35023 
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G.5 BI HLOW 40X40  Besi Hollow 40x40mm t= 0,8 mm 

 

617 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

617 
 

617 
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G.8 KWT BTN  Kawat Beton 

 

510 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

510 
 

510 

 

G.10 RNGAABR Rangka Atap Baja Ringan 

 

859 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

859 
 

859 

 

G.11 KSNAW 1.3  Kusen Almunium Warna 1.3 mm t= 1.3 

mm (4") Alexindo 

 

1116 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1116 
 

1116 

 

G.12 DN JAW M1 Daun Jendela Almumunium Warna 

(Tanpa Kaca) 

 

730 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

730 
 

730 

 

H.1 KSU  Kunci Silinder Utama, Ex. AL FA/Setara 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

H.2 KSP  Kunci Silinder Pintu Aluminium Ex 

SEIS/Setara 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

H.3 KPS  Kunci Pintu Slaag, ROYAL/Setara 

 

47 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

47 
 

47 

 

H.6 EPA  Engsel Pintu Aluminium 

 

113 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

113 
 

113 

 

H.7 EJJA Eng sel Jun gkit Jend ela Aluminium 

 

330 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

330 
 

330 

 

H.8 EPT  Engsel Pintu Tanam (Floor Hinges) ex. 

DORMA/Setara 

 

4 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 

 

H.10 SPT  Sloot Pintu Tanam/Espanolet Aluminium 

 

14 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

14 
 

14 

 

H.12 BKFLS  Bingkai Kaca Frame Lest Stainlessteel 

 

4 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 

 

H.13 HPS  Handle Pintu Stainlessteel 

 

26 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

26 
 

26 
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H.14 RS  Rambuncis 

 

199 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

199 
 

199 
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I.2 KCAPLS Kaca Polo s 5mm, ex. ASAHI/Setara 

 

319 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

319 
 

319 

 

I.3 KCASBL S Kaca Sanblas 12 mm Dietsa Te rp asang 

(ASAHI) 

 

21 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

21 
 

21 

 

I.6 DN PK  Daun Pintu Kaca 

 

14 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

14 
 

14 

 

J.1 PKU 1  Paku 1 cm s/d 3 cm 

 

192 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

192 
 

192 

 

J.2 PKU 4  Paku 4 cm s/d 7 cm 

 

1341 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1341 
 

1341 

 

J.4.PKU RFTNK  Paku Rooftank 

 

44 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

44 
 

44 

 

J.4 RMS  Ramset/Dinabolt 

 

923 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

923 
 

923 

 

J.6 PD  Pisher dia. 12 s/d 20 cm 

 

750 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

750 
 

750 

 

J.7 PS  Paku Skrup. 12 s/d 20 cm 

 

12922 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12922 
 

12922 

 

L.3 ATP SZ  Atap Spandek Zincalum 1.2 x 80, t= 0,4 mm 

 

1053 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1053 
 

1053 

 

L.4 NK SM Nok Stel Metal 90 cm 

 

138 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

138 
 

138 

 

0.1 PNTU KCA Pintu Panel Kaca 

 

82 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

82 
 

82 

 

O.2 SMN CG  Semen Conpon Gypsum 

 

923 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

923 
 

923 

 

EL. BX PNL  Box Panel 800x800x300 mm 

 

3 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

 

EL. BX PNL-1  Box Panel 500x400x250 mm 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
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El. DY Dynabolt 16 0% 0 0 16 16 

 

EL. MCCB  Mccb 30A, 18kA, 4P 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

EL. MCB  Mcb 10 kA,4.5kA, 1P 

 

25 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

25 
 

25 

 

EL. MCCB-1  Mccb 25A, 18kA, 4p 

 

7 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

7 
 

7 

 

EL. MCCB-2  Mccb 15A, 7,5kA, 4p 

 

3 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

 

EL. PILOT  Pilot Lamp+Fuse 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

EL. AMPRE  Ampere meter 

 

3 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

 

EL.VOLTMTR  Voltmeter 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

EL. CPHMTR  Cosphimeter 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

EL. SR SWTH  Selector Switch 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

EL. GRND-1  Grounding System Panel BC 70 mm Max. 

1 Ohm 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

EL. WIRING  Wirring Instalation & Alat Bantu 

 

4 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 

 

EL. GRND PP  Grounding System Panel BC 70 mm 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

KD. NYF  NYFGby 4x25 mm2 

 

120 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

120 
 

120 

 

KD. NYY NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP-1 

 

50 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

50 
 

50 

 

KD. NYY-2 NYY 4x6 mm + NYA6 mm ke PP/LP-2 

 

70 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

70 
 

70 
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KD. NYY-3 NYY 4x6 mm + NYA6 mm ke PP/LP-3 90 0% 0 0 90 90 

 

KD. NYF PUMP  NYFGby 4x6 mm ke PP-PUMP 

 

60 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

60 
 

60 

 

PNR.LMP.TLED 2x14,5  Lampu RM TLED 2x14,5 watt 

 

58 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

58 
 

58 

 

PNR.LMP.TLED 2x10  Lampu RM TLED 2x10 watt 

 

14 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

14 
 

14 

 

PNR.LMP.WSTF  Lampu Wastafel TLED 1x14,5 watt 

 

8 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 

 

PNR.LMP.WSTF-1 LampuWastafel TLED 1x10 watt 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

PNR.LMP.DWNLGHT Lampu Dwonlight LED E27 13 

watt 

 

52 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

52 
 

52 

 

PNR.LMP.DWNLGHT-1 Lampu Downlight LED E27 6 

watt 

 

24 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

24 
 

24 

 

PNR.LMP.EXT Lampu Exit LED 10 watt 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

SKL TGGL  Saklar Tunggal 16A 

 

44 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

44 
 

44 

 

SKL GND  Saklar Ganda 16A 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

SKL HTL  Saklar Hotel 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

EXHS FAN  Exhaus Fan 50 watt 

 

5 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 

 

EXHS FAN-1  Exhaus Fan 100 watt 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
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SKRG  SCRW  Sekring Screw + Isolasi 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 
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ROT FAN  Rotary Fan 100 watt 

 

6 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 

 

PWR OTL  Power Outlet 

 

90 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

90 
 

90 

 

INSTL.KBL  Instalasi Kabel NYM 3x2,5  mm 

 

1344 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1344 
 

1344 

 

PP.LSTR Pipa Konduit Listrik 

 

168 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

168 
 

168 

 

ISLS LSTRK  Isolasi Listrik 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

PP PVC 50 mm  Pipa PVC Class 50 mm 

 

90 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

90 
 

90 

 

PP PVC 40 mm  Pipa PVC Class 40 mm 

 

40 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

40 
 

40 

 

PP PVC 15 mm  Pipa PVC Class 15 mm 

 

77 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

77 
 

77 

 

PP PVC 20 mm  Pipa PVC Class 20 mm 

 

73 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

73 
 

73 

 

PP PVC 25 mm  Pipa PVC Class 25 mm 

 

43 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

43 
 

43 

 

FIT.ACC  Fittings, Accesories, Material Support 

 

7 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

7 
 

7 

 

LEM PP  Lem Pipa PVC 

 

59 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

59 
 

59 

 

TST.COMM  Testing & Commisioning 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

PP KOT PVC 50 mm  Pipa PVC Class 50 mm 

 

294 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

294 
 

294 
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PP KOT PVC 100 mm  Pipa PVC Class 100 mm 

 

629 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

629 
 

629 
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FIT.ACC.HJN  Fittings, Accesories, Material Support 1 0% 0 0 1 1 

 

KLST DDK Kloset Duduk 

 

5 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 

 

SELNT  Sealant 

 

52 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

52 
 

52 

 

WSTF  Wastafel 

 

17 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

17 
 

17 

 

URNR  Urinoir 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

KLST JONG  Kloset Jongkok 

 

6 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 

 

KC CRM  Kaca Cermin 

 

17 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

17 
 

17 

 

PK BTN  Paku Beton 

 

34 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

34 
 

34 

 

FLRDRN  Floordrain 

 

16 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

16 
 

16 

 

NT KRMK  Nat Keramik 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

KRN DDG  Kran Dinding 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

SLTP  Siltip 

 

13 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

13 
 

13 

 

PPR HLDR  Paper Holder 

 

5 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 

 

FXR  Fixer 

 

54 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

54 
 

54 

 

GRB BAR  Grab Bar 

 

11 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

11 
 

11 

 

SHWR SPRY  Shower Spray 

 

3 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
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KTCH ZINK Kitchen Zink Biasa 4 0% 0 0 4 4 

 

KTCH ZINK SPH  Kitchen Zink Spoel Hoek 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

BK MND Bak Mandi 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

RFTNK 800 ltr  Kapasitas 800 Liter Sekualitas 

Pinguin/Setara 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

STP VLV 40 mm  Stop Valve 40 mm 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

STP VLV 50 mm  Stop Valve 50 mm 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

HEAD 100 mm  Header dia. 100 mm 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

RDR  Radar 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

INSTL.RFTK  Instalasi, Equipment, & Material Support 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

ALT . EL  3.830  Bor, Palu, Obeng dll 

 

4 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 

 

ALT. EL-1  3.150  Bor, Palu, Obeng dll 

 

16 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

16 
 

16 

 

ALT. EL-2  4.193  Bor, Palu, Obeng dll 

 

7 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

7 
 

7 

 

ALT. EL  21.107 Bor, Palu, Obeng dll 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

ALT. EL-4  1.400  Bor, Palu, Obeng dll 

 

4 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 

 

ALT. EL-5  2.885  Bor, Palu, Obeng dll 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
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ALT. EL-6  912 Bor, Palu, Obeng dll 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
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ALT BOX  28353 Bor, Palu, Obeng dll 

 

3 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

 

ALT PILOT  220 Bor, palu, obeng dll 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

ALT.KD.NYF  2835 Tang, Tespen, Palu dll 

 

120 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

120 
 

120 

 

ALT.KD.NYY 65 3 Tang, Tespen, Palu dll 

 

50 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

50 
 

50 

 

ALT.KD.NYY-2  653 Tang, Tespen, Palu dll 

 

70 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

70 
 

70 

 

ALT.KD.NYY-3  653 Tang, Tespen, Palu dll 

 

90 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

90 
 

90 

 

ALT.KD.NYY-PUMP  1283 Tang, Tespen, Palu dll 

 

60 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

60 
 

60 

 

ALT.LMP 2x14,5 9901 Tang, Taspen, Obeng, Isolasi dll 

 

58 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

58 
 

58 

 

ALT.LMP 2x10   8011 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

14 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

14 
 

14 

 

ALT.WSTF  1x14,5 6710 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

8 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 

 

ALT.WSTF  1x10  6123 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

ALT.DWNL 13  4145 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

52 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

52 
 

52 

 

ALT.DWNL 6  2957 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

24 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

24 
 

24 

 

ALT.EXT 10  9770 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
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ALT.SKL.TGL 16A 328 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 44 0% 0 0 44 44 

 

ALT.SKL.GND 16A 430 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

ALT.SKL.HTL 16A  634 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

ALT.EXHS 50  5720 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

5 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 

 

ALT.EXHS 100  9905 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

ALT.ROT 100  13054 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

6 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 

 

ALT.PWR.OTL 434 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

90 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

90 
 

90 

 

ALT.ISTL.KBL   2481 Tang, Tespen, Obeng, Isolasi dll 

 

168 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

168 
 

168 

 

ALT.KLSD.DDK 125261 Kunci Inggris, Bor, Obeng dll 

 

5 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 

 

ALT.WSTF   65521 Kunci Inggris, Bor, Obeng dll 

 

17 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

17 
 

17 

 

ALT.URNR  212296 Kunci Inggris, Bor, Obeng dll 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

ALT.KLSD.JONG  28860 Potongan Keramik,Ember, 

Sendok Tukang dll 

 

6 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 
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ALT.CRMN  17845 Bor, Palu, Obeng dll 17 0% 0 0 17 17 

 

ALT.FLRDRN 28241 Potongan Keramik, Gergaji Besi, 

dll 

 

16 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

16 
 

16 

 

ALT.KRN.DDG 10780 Kunci Inggris, Gergaji Besi dll 

 

12 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

12 
 

12 

 

ALT.PPR.HLD 14602 Bor, Obeng dll 

 

5 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 

 

ALT.GRB.BAR 30562 Bor, Obeng dll 

 

11 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

11 
 

11 

 

ALT.SHWR.SPRY 34996 Bor, Obeng dll 

 

3 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

 

ALT.KITCH.ZINK  31775 Potongan Keramik, Sendok 

Tukang dll 

 

4 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 

 

ALT.KITCH.ZINK.SPH  322015 Potongan Keramik, 

Sendok Tukang dll 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

ALT.BK.MND  26810 Potongan Keramik, Sendok 

Tukang dll 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

ALT.PVC.BRSH 50 mm  338 Gergaji Besi, Kuas, Amplas 

 

90 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

90 
 

90 

 

ALT.PVC.BRSH 40 mm  280 Gergaji Besi, Kuas, Amplas 

 

40 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

40 
 

40 

 

ALT.PVC.BRSH 15 mm  130 Gergaji Besi, Kuas, Amplas 

 

77 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

77 
 

77 

 

ALT.PVC.BRSH 20 mm  201 Gergaji Besi, Kuas, Amplas 

 

73 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

73 
 

73 
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ALT.PVC.BRSH 25 mm  166 Gergaji Besi, Kuas, Amplas 

 

43 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

43 
 

43 

 

ALT.PVC.KOT 100 mm  405 Gergaji Besi, Kuas, Amplas 

 

629 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

629 
 

629 

 

ALT.PVC.KOT 50 mm  205 Gergaji Besi, Kuas, Amplas 

 

294 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

294 
 

294 

 

ALT.BK.KNTRL 5000 4 Cangku l, Send ok Tukang, 

Gegep dll 

 

5 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 

 

ALT.RSP 64214 Ca ng kul, Se nd ok Tukang, Ember, 

Gegep dll 

 

3 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

 

ALT.BIOTK  514064 Cangkul, SendokTukang, Ember, 

Gegep, Molen dll 

 

2 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

 

1.P. PBERSIH  Pekerjaan pembersihan 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

2. PPN NM PYK  Papan Nama Proyek 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

3. PNGKRN & BWLNK  Pengukuran dan Bowplank 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

4. DRKSI GDNG  Direksi Keet dan Gudang 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

5. AIR KRJA Air Kerja 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

6. LSTRK KRJA Listrik Kerja 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

7. DOC & LPRN  Dokumentasi dan Laporan 

 

1 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

 

PKJ ATAP  p asan g alumu niu m fo il + glasswo ol + 

 

147 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

147 
 

147 
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FNSNG  MLK Finishing Melanik 

 

227 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

227 
 

227 

 

ALT PMBTU  alat bantu 

 

82 
 

0% 
 

0 
 

0 
 

82 
 

82 

 

 
 

Total 

 

 
 

--- 

 

 
 

0% 

 

 
 

--- 

 

 
 

--- 

 

 
 

--- 

 
--- 

 
 

 
Innovative Construct 

 

TA-3 
 

TA-3.J 
 

J1 Finish  ES: 11-Sep-18 EF: 26-Jan-19  LS: 11-Sep-18  LF: 26-Jan-19 TF: 0  

 RD:     138 Rp0   0% Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 

 
Subtotal 

    
Rp0 

  
Rp0 

 
Rp0 

 
Rp0 

 
Rp0 

 
TA-3.I 

 

TA-3.I.A 
 

TA-3.I.A.1 
 

I.A.1.b          Fittings Acceso ries dan Mete rial Support                  ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                   Rp1.550.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.550.000        Rp1.550.000 
 

TA-3.I.A.1.a 
 

I.A.1.a.1 PVC Class AW Ø 50 mm (dari tower air ke pompa 

booster) 

ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 07-Jan-19  LF: 13-Jan-19 TF:               28  

 RD:     7                   Rp3.361.670   0% Rp0 Rp0                   Rp3.361.670 Rp3.361.670 

I.A.1.a.2 PVC Class AW Ø 40 mm (dari pompa booster ke 

lantai 2) 

ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                      Rp736.792   0% Rp0 Rp0                      Rp736.792 Rp736.792 
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I.A.1.a.3 PVC Class AW Ø 40 mm (dari pompa booster ke 
lantai 1) 

ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 07-Jan-19  LF: 13-Jan-19 TF:               28  

 RD:     7                      Rp967.688   0% Rp0 Rp0                      Rp967.688 Rp967.688 

  
Subtotal 

  
Rp5.066.150 

  
Rp0 

 
Rp0               Rp5.066.150 

 
Rp5.066.150 

 

Subtotal                                                                                                   Rp6.616.150                                Rp0                        Rp0               Rp6.616.150       Rp6.616.150 

 

 
TA-3.I.A.2
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I.A.2.b          Fittings Acceso ries dan Mate rial Support                  ES:         22-Oct-18 EF:    04-Nov-18  LS:     23-Dec-18  LF:         05-Jan-19 TF:               62 

 

RD:     14                 Rp1.550.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.550.000        Rp1.550.000 
 

TA-3.I.A.2.a 
 

I.A.2.a.1 PVC Class AW Ø 15 mm ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 22-Oct-18  LF: 04-Nov-18 TF:                 0  

 RD:     14                    Rp785.315   0% Rp0 Rp0                      Rp785.315 Rp785.315 

I.A.2.a.2 PVC Class AW Ø 20 mm ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 23-Dec-18  LF: 05-Jan-19 TF:               62  

 RD:     14                 Rp1.063.244   0% Rp0 Rp0                   Rp1.063.244 Rp1.063.244 

I.A.2.a.3 PVC Class AW Ø 25 mm ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 23-Dec-18  LF: 05-Jan-19 TF:               62  

 RD:     14                    Rp753.808   0% Rp0 Rp0                      Rp753.808 Rp753.808 

 

Subtotal                                                                                            Rp2.602.367                                Rp0                        Rp0               Rp2.602.367       Rp2.602.367 

 

 
Subtotal                                                                                                   Rp4.152.367                                Rp0                        Rp0               Rp4.152.367       Rp4.152.367 

 
 

TA-3.I.A.3 
 

I.A.3.b          Fittings Acceso ries dan Mate rial Support                  ES:         19-Nov-18 EF:    25-Nov-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               62 
 

RD:     7                   Rp1.550.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.550.000        Rp1.550.000 
 

TA-3.I.A.3.a 
 

I.A.3.a.1 PVC Class AW Ø 15 mm ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               62  

 RD:     7                      Rp729.800   0% Rp0 Rp0                      Rp729.800 Rp729.800 

I.A.3.a.2 PVC Class AW Ø 20 mm ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               62  

 RD:     7                   Rp1.022.330   0% Rp0 Rp0                   Rp1.022.330 Rp1.022.330 

I.A.3.a.3 PVC Class AW Ø 25 mm ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               62  

 RD:     7                      Rp557.040   0% Rp0 Rp0                      Rp557.040 Rp557.040 

 

Subtotal                                                                                            Rp2.309.170                                Rp0                        Rp0               Rp2.309.170       Rp2.309.170
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Subtotal                                                                                                   Rp3.859.170                                Rp0                        Rp0               Rp3.859.170       Rp3.859.170 

 

 
Subtotal                                                                                                         Rp14.627.687                                Rp0                        Rp0             Rp14.627.687     Rp14.627.687 

 

 
TA-3.I.B 

 

TA-3.I.B.1 
 

I.B.1.b Fittings Acceso ries dan Mate rial Support ES: 12-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               69  

 RD:     7                   Rp1.550.000   0% Rp0 Rp0                   Rp1.550.000 Rp1.550.000 

I.B.1.c Testing dan Commisioning ES: 12-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               69  

 RD:     7                      Rp525.000   0% Rp0 Rp0                      Rp525.000 Rp525.000 

I.B.1.d Resapan Air ES: 12-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               69  

 RD:     7                   Rp2.924.442   0% Rp0 Rp0                   Rp2.924.442 Rp2.924.442 

I.B.1.e Bak Kontrol 80x80 cm ES: 12-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               69  

 RD:     7                   Rp3.678.520   0% Rp0 Rp0                   Rp3.678.520 Rp3.678.520 

 TA-3.I.B.1.a       

I.B.1.a.1 PVC Pipe Ø 100  mm ES: 12-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               69  

 RD:     7                   Rp3.923.950   0% Rp0 Rp0                   Rp3.923.950 Rp3.923.950 

  
Subtotal 

  
Rp3.923.950 

  
Rp0 

 
Rp0               Rp3.923.950 

 
Rp3.923.950 

 

Subtotal                                                                                                 Rp12.601.912                                Rp0                        Rp0             Rp12.601.912     Rp12.601.912 

 

 
TA-3.I.B.2 

 

I.B.2.b           Fittings Acceso ries dan Mate rial Support                  ES:         22-Oct-18 EF:    04-Nov-18  LS:      13-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               83 
 

RD:     14                 Rp1.550.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.550.000        Rp1.550.000 
 

TA-3.I.B.2.a
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I.B.2.a.1      PVC Pipe Ø 100  mm                                                        ES:         22-Oct-18 EF:     04-Nov-18  LS:      13-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               83 

 

RD:     14                 Rp8.772.550                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp8.772.550        Rp8.772.550 
 

I.B.2.a.2      PVC Pipe Ø 50 mm                                                          ES:         22-Oct-18 EF:     04-Nov-18  LS:      13-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               83 
 

RD:     14 Rp4.474.300  0% Rp0 Rp0 Rp4.474.300 Rp4.474.300 

 

Subtotal 
  

Rp13.246.850 
  

Rp0 
 

Rp0 
 

Rp13.246.850 
 

Rp13.246.850 

 

Subtotal                                                                                                 Rp14.796.850                                Rp0                        Rp0             Rp14.796.850     Rp14.796.850 

 

 
TA-3.I.B.3 

 

I.B.3.b           Fittings Accessories dan Material Sup po rt                   ES:          22-Oct-18 EF:    04-Nov-18  LS:      13-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               83 
 

RD:     14                 Rp1.550.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.550.000        Rp1.550.000 
 

TA-3.I.B.3.a 
 

I.B.3.a.1 PVC Pipe Ø 100  mm ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 13-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               83  

 RD:     14                 Rp1.565.960   0% Rp0 Rp0                   Rp1.565.960 Rp1.565.960 

I.B.3.a.2 PVC Pipe Ø 50 mm ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 13-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               83  

 RD:     14                 Rp1.009.560   0% Rp0 Rp0                   Rp1.009.560 Rp1.009.560 

  
Subtotal 

  
Rp2.575.520 

  
Rp0 

 
Rp0               Rp2.575.520 

 
Rp2.575.520 

 

Subtotal                                                                                                   Rp4.125.520                                Rp0                        Rp0               Rp4.125.520       Rp4.125.520 

 

 
TA-3.I.B.4 

 

I.B.4.b           Fittings Acceso ries dan Mate rial Support                  ES:         19-Nov-18 EF:    25-Nov-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               62 
 

RD:     7                   Rp1.550.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.550.000        Rp1.550.000 
 

TA-3.I.B.4.a 
 

I.B.4.a.1      PVC Pipe Ø 100  mm                                                        ES:         19-Nov-18 EF:     25-Nov-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               62
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RD:     7                   Rp2.126.975                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp2.126.975        Rp2.126.975 

 

I.B.4.a.2      PVC Pipe Ø 50 mm                                                          ES:         19-Nov-18 EF:     25-Nov-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               62 
 

RD:     7 Rp1.371.160  0% Rp0 Rp0 Rp1.371.160 Rp1.371.160 

 

Subtotal 
  

Rp3.498.135 
  

Rp0 
 

Rp0 
 

Rp3.498.135 
 

Rp3.498.135 

 

Subtotal                                                                                                   Rp5.048.135                                Rp0                        Rp0               Rp5.048.135       Rp5.048.135 

 

 
Subtotal                                                                                                         Rp36.572.417                                Rp0                        Rp0             Rp36.572.417     Rp36.572.417 

 

 
TA-3.I.C 

 

I.C.2 Roof  Drain dia. 100  mm ES: 12-Nov-18 EF: 09-Dec-18  LS: 30-Dec-18  LF: 26-Jan-19 TF:               48  

 RD:     28                 Rp4.664.800   0% Rp0 Rp0                   Rp4.664.800 Rp4.664.800 

I.C.3 Fittings Acceso ries Material Sup po rt ES: 12-Nov-18 EF: 09-Dec-18  LS: 30-Dec-18  LF: 26-Jan-19 TF:               48  

 RD:     28                 Rp5.500.000   0% Rp0 Rp0                   Rp5.500.000 Rp5.500.000 

  

TA-3.I.C.1       

I.C.1.a PVC Pipe 100  mm  ES: 12-Nov-18 EF: 09-Dec-18  LS: 30-Dec-18  LF: 26-Jan-19 TF:               48  

 RD:     28 Rp10.485.060   0% Rp0 Rp0                 Rp10.485.060 Rp10.485.060 

 

Subtotal                                                                                                 Rp10.485.060                                Rp0                        Rp0             Rp10.485.060     Rp10.485.060 

 

 
Subtotal                                                                                                         Rp20.649.860                                Rp0                        Rp0             Rp20.649.860     Rp20.649.860 

 

TA-3.I.D 
 

TA-3.I.D.1 
 

I.D.1.a          Kloset Duduk Equal TOTO t ipe  CW420 

J/SW420JP, C/ W 

 
 
 
ES:         24-Dec-18 EF:     05-Jan-19  LS:      14-Jan-19  LF:         26-Jan-19 TF:               21
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RD:     13               Rp11.125.444                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp11.125.444      Rp11.125.444 

 

I.D.1.b           Shower Spray Equal TOTO  tipe TB 19 CSMCL        ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      08-Jan-19   LF:         20-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     13                 Rp1.760.192                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.760.192        Rp1.760.192
 

I.D.1.c           Lavatory Wastafel Equal TOTO tipe LW 240  CJ 

C/W 

 

ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35

RD:     13               Rp20.623.694                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp20.623.694      Rp20.623.694 
 

I.D.1.d           Wall Fauct/Kran Dinding                                                   ES:         03-Dec-18 EF:     15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                 Rp2.262.020                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp2.262.020        Rp2.262.020 
 

I.D.1.e          Floor Drain Equal TOTO t ipe TX 1 BN                           ES:         03-Dec-18 EF:    15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                 Rp6.834.651                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp6.834.651        Rp6.834.651 
 

I.D.1.f           Kloset Jongkok                                                        ES:         03-Dec-18 EF:     15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                 Rp2.777.840                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp2.777.840        Rp2.777.840 
 

I.D.1.g           Urinal Equal TOTO tipe UW 4 47 JT 1 m, C/W             ES:         03-Dec-18 EF:     15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                 Rp4.718.596                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp4.718.596        Rp4.718.596 
 

I.D.1.h           Paper Holder Equal TOTO tip e TX 720  ACR                ES:         03-Dec-18 EF:    15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                    Rp924.804                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp924.804           Rp924.804 
 

I.D.1.i           Mirror Equal TOTO tipe TS 119  AS 5                            ES:         03-Dec-18 EF:    15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                 Rp5.491.430                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp5.491.430        Rp5.491.430 
 

I.D.1.j           Kitchen Sink                                                                       ES:         03-Dec-18 EF:    15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                 Rp2.957.100                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp2.957.100        Rp2.957.100 
 

I.D.1.k           Bak Mandi                                                                          ES:         03-Dec-18 EF:     15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                    Rp862.510                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp862.510           Rp862.510 
 

I.D.1.l           Kitchen Sink Spoel Hoek                                          ES:         03-Dec-18 EF:     15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13               Rp13.773.630                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp13.773.630      Rp13.773.630 
 

I.D.1.m         Pass Grab Bar Ex:TOTO TX 3A2/se ta ra                   ES:        03-Dec-18 EF:     15-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               42 
 

RD:     13                 Rp5.516.816                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp5.516.816        Rp5.516.816 

 
Subtotal                                                                                                 Rp79.628.727                                Rp0                        Rp0             Rp79.628.727     Rp79.628.727
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TA-3.I.D.2 
 

I.D.2.a Kloset Duduk Equal TOTO t ipe  CW 4 20 J/SW 420 ES: 07-Jan-19 EF: 12-Jan-19 LS: 21-Jan-19 LF: 26-Jan-19 TF:               14  

 JP,C/W 

RD:     6                   Rp2.938.861 
   

0% 

  
Rp0 

  
Rp0                   Rp2.938.861 

 
Rp2.938.861 

I.D.2.b Shower Spray Equal TOTO  tipe TB 19 CSMCR ES: 23-Dec-18 EF: 28-Dec-18 LS: 21-Jan-19 LF: 26-Jan-19 TF:               29  

RD:     6                   Rp1.055.096                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.055.096        Rp1.055.096
 

I.D.2.c           Lavatory/Wastafel Equal TOTO tipe LW 240  CJ 

C/W 

 

ES:         23-Dec-18 EF:     28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29

RD:     6                   Rp4.629.363                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp4.629.363        Rp4.629.363 
 

I.D.2.d           Urinal Equal TOTO tipe UW 4 47 JT 1 m, C/W             ES:         23-Dec-18 EF:     28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     6                   Rp4.718.596                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp4.718.596        Rp4.718.596 
 

I.D.2.e          Kloset jongkok                                                                   ES:         07-Jan-19 EF:     12-Jan-19  LS:      21-Jan-19  LF:         26-Jan-19 TF:               14 
 

RD:     6                   Rp1.563.920                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.563.920        Rp1.563.920 
 

I.D.2.f           Wall Faucet/Kran Dinding                                                ES:         23-Dec-18 EF:     28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     6                      Rp988.340                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp988.340           Rp988.340 
 

I.D.2.g           Floor Drain Equal TOTO t ipe TX 1BM                            ES:         23-Dec-18 EF:    28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     6                   Rp3.256.205                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp3.256.205        Rp3.256.205 
 

I.D.2.h           Paper Holder Equal TOTO tip e TX 720  ACR                ES:         23-Dec-18 EF:    28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     6                   Rp1.212.206                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.212.206        Rp1.212.206 
 

I.D.2.i           Mirror Equal TOTO tipe TS 119  AS 5                            ES:         23-Dec-18 EF:    28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     6                   Rp1.331.735                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.331.735        Rp1.331.735 
 

I.D.2.j           Pass Grab Bar Ex:TOTO TX 3A2/se ta ra                   ES:        23-Dec-18 EF:     28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     6                   Rp2.235.056                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp2.235.056        Rp2.235.056 
 

I.D.2.k           Biotank                                                                               ES:         23-Dec-18 EF:    28-Dec-18  LS:      21-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               29 
 

RD:     6                 Rp23.453.628                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp23.453.628      Rp23.453.628 

 
Subtotal                                                                                                 Rp47.383.006                                Rp0                        Rp0             Rp47.383.006     Rp47.383.006
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Subtotal                                                                                                         p127.011.733                                Rp0                        Rp0           Rp127.011.733      p127.011.733 

 

 
TA-3.I.E 

 

I.E.1.a          Kapasitas 800  ltr Sekualitas Pinguin/setara ES: 24-Dec-18 EF: 29-Dec-18  LS: 21-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               28  

RD:     6                 Rp10.950.000   0% Rp0 Rp0                 Rp10.950.000 Rp10.950.000 

I.E.1.b          Stop Valve dia. 40 mm ES: 24-Dec-18 EF: 29-Dec-18  LS: 21-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               28  

RD:     6                   Rp2.194.200   0% Rp0 Rp0                   Rp2.194.200 Rp2.194.200 

I.E.1.c          Stop Valve dia. 50 mm ES: 24-Dec-18 EF: 29-Dec-18  LS: 21-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               28  

RD:     6                   Rp1.441.500   0% Rp0 Rp0                   Rp1.441.500 Rp1.441.500 

I.E.1.d          Header dia. 100  mm ES: 24-Dec-18 EF: 29-Dec-18  LS: 21-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               28  

RD:     6                      Rp505.500   0% Rp0 Rp0                      Rp505.500 Rp505.500 

I.E.1.e          Radar ES: 24-Dec-18 EF: 29-Dec-18  LS: 21-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               28  

RD:     6                      Rp375.700   0% Rp0 Rp0                      Rp375.700 Rp375.700 

I.E.1.f           Instalation Equipment dan Material Support ES: 24-Dec-18 EF: 29-Dec-18  LS: 21-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               28  

RD:     6                   Rp3.501.400   0% Rp0 Rp0                   Rp3.501.400 Rp3.501.400 

 
Subtotal 

  
Rp18.968.300 

  
Rp0 

 
Rp0             Rp18.968.300 

 
Rp18.968.300 

 

Subtotal                                                                                                                 p217.829.997                                Rp0                        Rp0           Rp217.829.997      p217.829.997 
 

TA-3.H 
 

TA-3.H.A 
 

TA-3.H.A.a 
 

H.A.a.1       Box Panel uk. 800x800x300 mm Tipe Semi Wall 
Inbows 

 
 
 

 
ES:         10-Dec-18 EF:     16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41

RD:     7                   Rp3.181.853                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp3.181.853        Rp3.181.853
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H.A.a.2       MCCB 30A, 18KA, 4P                                             ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 

 

RD:     7                      Rp705.030                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp705.030           Rp705.030 
 

H.A.a.3       MCCB 25A, 18KA, 4P                                             ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                   Rp3.326.854                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp3.326.854        Rp3.326.854 
 

H.A.a.4       Pilot Lamp + Fuse                                                   ES:        10-Dec-18 EF:     16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                      Rp386.660                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp386.660           Rp386.660 
 

H.A.a.5      Amperemeter                                                           ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                      Rp744.050                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp744.050           Rp744.050 
 

H.A.a.6       Vo ltm eter                                                                ES:         10-Dec-18 EF:     16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                      Rp481.350                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp481.350           Rp481.350 
 

H.A.a.7       Coshphimeter                                                                    ES:         10-Dec-18 EF:     16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                      Rp631.325                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp631.325           Rp631.325 
 

H.A.a.8       Selector Switch A/ M                                                         ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                      Rp432.080                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp432.080           Rp432.080 
 

H.A.a.9       Grounding System Panel BC 70mm Max. 1 Ohm      ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                   Rp1.550.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.550.000        Rp1.550.000 
 

H.A.a.l0       Wirring, Instalation & Alat Bant u                                    ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                   Rp1.635.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.635.000        Rp1.635.000 

 
Subtotal                                                                                                 Rp13.074.203                                Rp0                        Rp0             Rp13.074.203     Rp13.074.203 

 

TA-3.H.A.b 
 

H.A.b.1       Box Panel uk. 800x600x300 mm Tipe Semi Wall 
Inbows 

 

 
ES:         10-Dec-18 EF:     16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41

RD:     7                   Rp3.181.853                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp3.181.853        Rp3.181.853 
 

H.A.b.2       MCCB 15A, 7.5KA, 4P                                            ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                      Rp705.030                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp705.030           Rp705.030 
 

H.A.b.3       MCB 10A, 4.5KA, 1P                                              ES:         10-Dec-18 EF:     16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41



07-Jul-19 20:31 

CC-01 Cost Control - Summary by Activity 

WBS 

Activity ID 
Activity Name Budgeted  Pct Cmp Actual Actual This    Estimate to Forecast 

Period Complete 

© Primavera Systems, Inc. Page 1111 of 
32 

 

 

 

  
RD:     7 

 
Rp3.067.154 

   
0% 

 
Rp0 

 
Rp0                   Rp3.067.154 

 
Rp3.067.154 

H.A.b.4 Pilot Lamp + Fuse  ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7 Rp386.660   0% Rp0 Rp0                      Rp386.660 Rp386.660 

H.A.b.5 Grounding System Panel BC 70 mm ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7 Rp750.000   0% Rp0 Rp0                      Rp750.000 Rp750.000 

H.A.b.6 Wirring, Instalation & Alat Bant u ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp1.635.000   0% Rp0 Rp0                   Rp1.635.000 Rp1.635.000 

 

Subtotal                                                                                                   Rp9.725.698                                Rp0                        Rp0               Rp9.725.698       Rp9.725.698 

 

 
TA-3.H.A.c 

 

H.A.c.1 Box Panel uk. 800x600x300 mm Tipe Semi Wall 

Inbows 

ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp3.181.853   0% Rp0 Rp0                   Rp3.181.853 Rp3.181.853 

H.A.c.2 MCCB 15A, 7.5KA, 4P ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                      Rp705.030   0% Rp0 Rp0                      Rp705.030 Rp705.030 

H.A.c.3 MCB 10A, 4.5KA, 1P ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp3.390.150   0% Rp0 Rp0                   Rp3.390.150 Rp3.390.150 

H.A.c.4 Pilot Lamp + Fuse ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                      Rp386.660   0% Rp0 Rp0                      Rp386.660 Rp386.660 

H.A.c.5 Grounding System Panel BC 70 mm ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                      Rp750.000   0% Rp0 Rp0                      Rp750.000 Rp750.000 

H.A.c.6 Wirring, Instalation & Alat Bant u ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp1.635.000   0% Rp0 Rp0                   Rp1.635.000 Rp1.635.000 

 

Subtotal                                                                                                 Rp10.048.694                                Rp0                        Rp0             Rp10.048.694     Rp10.048.694 

 

 
TA-3.H.A.d
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H.A.d.1 

 
Box Panel uk. 500x400x250 mm Tipe Semi Wall 

Inbows 

 
ES: 

 
10-Dec-18 EF: 

 
16-Dec-18  LS: 

 
20-Jan-19  LF: 

 
26-Jan-19 TF:               41 

 

 RD:     7                   Rp2.450.007   0% Rp0 Rp0                   Rp2.450.007 Rp2.450.007 

H.A.d.2 MCCB 15A, 7.5KA, 4P ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                      Rp705.030   0% Rp0 Rp0                      Rp705.030 Rp705.030 

H.A.d.3 MCB 10A, 4.5KA, 1P ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp2.303.103   0% Rp0 Rp0                   Rp2.303.103 Rp2.303.103 

H.A.d.4 Pilot Lamp + Fuse ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                      Rp386.660   0% Rp0 Rp0                      Rp386.660 Rp386.660 

H.A.d.5 Grounding System Panel BC 50 mm Max. 1 Ohm ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp1.550.000   0% Rp0 Rp0                   Rp1.550.000 Rp1.550.000 

H.A.d.6 Wirring, Instalation & Alat Bant u ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp1.635.000   0% Rp0 Rp0                   Rp1.635.000 Rp1.635.000 

 

Subtotal                                                                                                   Rp9.029.800                                Rp0                        Rp0               Rp9.029.800       Rp9.029.800 

 

 
Subtotal                                                                                                         Rp41.878.395                                Rp0                        Rp0             Rp41.878.395     Rp41.878.395 

 
 

TA-3.H.B 
 

TA-3.H.B.a 
 

H.B.a.1      NYFG by 4x25  mm2                                                         ES:         10-Dec-18 EF:     16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                 Rp34.555.200                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp34.555.200      Rp34.555.200 

 
Subtotal                                                                                                 Rp34.555.200                                Rp0                        Rp0             Rp34.555.200     Rp34.555.200 

 

 
TA-3.H.B.b 

 

H.B.b.1 NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP-1 ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               41  

 RD:     7                   Rp3.490.150   0% Rp0 Rp0                   Rp3.490.150 Rp3.490.150 
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H.B.b.2       NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP-2                        ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 

 

RD:     7                   Rp4.823.210                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp4.823.210        Rp4.823.210 
 

H.B.b.3       NYY 4x6 mm + NYA 6 mm ke PP/LP-3                        ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                   Rp6.146.270                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp6.146.270        Rp6.146.270 
 

H.B.b.4       NYFG by 4x6 mm ke PP-Pump                                ES:         10-Dec-18 EF:    16-Dec-18  LS:      20-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               41 
 

RD:     7                   Rp8.006.980                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp8.006.980        Rp8.006.980 

 
Subtotal                                                                                                 Rp22.466.610                                Rp0                        Rp0             Rp22.466.610     Rp22.466.610 

 

 
Subtotal                                                                                                         Rp57.021.810                                Rp0                        Rp0             Rp57.021.810     Rp57.021.810 

 

 
TA-3.H.C 

 

TA-3.H.C.a 
 

H.C.a.1       Lampu RM TLED 2x14,5 Watt                                  ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27               Rp39.245.789                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp39.245.789      Rp39.245.789 
 

H.C.a.2       Lampu RM TLED 2x10  Wat t                                          ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27               Rp11.562.754                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp11.562.754      Rp11.562.754 
 

H.C.a.3       Lampu Wastafel TLED 1 x14,5 Watt                          ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                 Rp5.721.080                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp5.721.080        Rp5.721.080 
 

H.C.a.4       Lampu Wastafel TLED 1 x10 Watt                             ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                 Rp5.854.507                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp5.854.507        Rp5.854.507 
 

H.C.a.5       Lampu Downlight LED E27  13 Watt                         ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27               Rp17.988.690                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp17.988.690      Rp17.988.690 
 

H.C.a.6       Lampu Downlight LED E27  6 Watt                            ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                 Rp5.057.312                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp5.057.312        Rp5.057.312 
 

H.C.a.7       Lampu Exit LED 10 Watt                                          ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                 Rp1.361.070                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.361.070        Rp1.361.070
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H.C.a.8      Saklar Tunggal 1 6A                                                          ES:         26-Nov-18 EF:     22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 

 

RD:     27                 Rp1.271.968                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.271.968        Rp1.271.968 
 

H.C.a.9      Saklar Ganda 16A                                                            ES:         26-Nov-18 EF:     22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                    Rp684.300                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp684.300           Rp684.300 
 

H.C.a.l0       Saklar Hotel 16A                                                               ES:         26-Nov-18 EF:    22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                    Rp404.034                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                      Rp404.034           Rp404.034 
 

H.C.a.l1       Exhaus Fan 50 Watt Celling Tyoe                             ES:         26-Nov-18 EF:     22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                 Rp3.088.600                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp3.088.600        Rp3.088.600 
 

H.C.a.l2       Exhaus Fan 100  Watt Celling Type                           ES:         26-Nov-18 EF:     22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                 Rp1.320.395                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp1.320.395        Rp1.320.395 
 

H.C.a.l3       Rotari Fan 100  Watt                                                  ES:         26-Nov-18 EF:     22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     27                 Rp8.220.424                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp8.220.424        Rp8.220.424
 

H.C.a.l4       Power Outlet, 1 Gang (2P+E) Switch w/ Safety 
Shutter 16 Ampere 

 

ES:         26-Nov-18 EF:     22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35

RD:     27                 Rp2.967.802                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp2.967.802        Rp2.967.802
 

H.C.a.l5       Instalasi Kabel Penerangan & Power, NYM 3x2. 5 

mm didalam Conduit dia. 19 mm 

 

ES:         26-Nov-18 EF:     22-Dec-18  LS:     31-Dec-18  LF:         26-Jan-19 TF:               35

RD:     27               Rp25.337.900                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp25.337.900      Rp25.337.900 

 
Subtotal                                                                                                 p130.086.625                                Rp0                        Rp0           Rp130.086.625      p130.086.625 

 

 
TA-3.H.C.b 

 

H.C.b.1       Lampu RM TLED 2x14.5 Watt                                 ES:         14-Jan-19  EF:     26-Jan-19  LS:      14-Jan-19  LF:         26-Jan-19 TF:                 0 
 

RD:     13               Rp19.320.769                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp19.320.769      Rp19.320.769 
 

H.C.b.2       Lampu Wastafel TLED 1 x10 Watt                            ES:         14-Jan-19  EF:     26-Jan-19  LS:      14-Jan-19  LF:         26-Jan-19 TF:                 0 
 

RD:     13                 Rp2.208.169                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp2.208.169        Rp2.208.169 
 

H.C.b.3       Lampu Downlight LED E27  13 Watt                         ES:         14-Jan-19  EF:     26-Jan-19  LS:      14-Jan-19  LF:         26-Jan-19 TF:                 0 
 

RD:     13                 Rp4.464.450                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp4.464.450        Rp4.464.450
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H.C.b.4 

 
Lampu Downlight LED E27  6 Watt 

 
ES: 

 
14-Jan-19 EF: 

 
26-Jan-19  LS: 

 
14-Jan-19  LF: 

 
26-Jan-19 TF:                 0 

 

 RD:     13                 Rp2.688.656   0% Rp0 Rp0                   Rp2.688.656 Rp2.688.656 

H.C.b.5 Lampu Exit LED 10 Watt ES: 14-Jan-19 EF: 26-Jan-19  LS: 14-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     13                 Rp1.361.070   0% Rp0 Rp0                   Rp1.361.070 Rp1.361.070 

H.C.b.6 Saklar Tunggal 1 6 A ES: 14-Jan-19 EF: 26-Jan-19  LS: 14-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     13                    Rp650.664   0% Rp0 Rp0                      Rp650.664 Rp650.664 

H.C.b.7 Saklar Ganda 16 A ES: 14-Jan-19 EF: 26-Jan-19  LS: 14-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     13                    Rp416.860   0% Rp0 Rp0                      Rp416.860 Rp416.860 

H.C.b.8 Power Outlet, 1 Gang (2P+E) Switch w/ Safety 

Shutter 16 Ampere 

ES: 14-Jan-19 EF: 26-Jan-19  LS: 14-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     13                 Rp1.424.058   0% Rp0 Rp0                   Rp1.424.058 Rp1.424.058 

H.C.b.9 Instalasi Kabel Penerang dan Power, NYM 3x2.5 

mm di dalam Conduit dia. 19 mm 

ES: 14-Jan-19 EF: 26-Jan-19  LS: 14-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     13               Rp17.129.172   0% Rp0 Rp0                 Rp17.129.172 Rp17.129.172 

 

Subtotal                                                                                                 Rp49.663.868                                Rp0                        Rp0             Rp49.663.868     Rp49.663.868 

 

 
Subtotal                                                                                                         p179.750.493                                Rp0                        Rp0           Rp179.750.493      p179.750.493 

 

 
Subtotal                                                                                                                 p278.650.698                                Rp0                        Rp0           Rp278.650.698      p278.650.698 

 

 
TA-3.G 

 

TA-3.G.I 
 

TA-3.G.I.a 
 

Gl.a.1 Pasangan Dinding  1/2 Bata ES: 01-Oct-18 EF: 21-Oct-18  LS: 01-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:                 0  

 RD:     21               p182.002.898   0% Rp0 Rp0              Rp182.002.898 p182.002.898 

Gl.a.2 Pek. Plesteran Dinding  1:3 ES: 15-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 02-Dec-18  LF: 29-Dec-18 TF:               48  
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RD:     28               p174.999.651 

   
0% 

 
Rp0 

 
Rp0              Rp174.999.651 

 
p174.999.651 

Gl.a.3 Pek. Acian  Dinding  1:3 ES: 29-Oct-18 EF: 25-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 06-Jan-19 TF:               42  

 RD:     28               Rp66.899.400   0% Rp0 Rp0                 Rp66.899.400 Rp66.899.400 

Gl.a.4 Pek. Dinding  KM Keramik 20x25, 

Ex:ROMAN/setara 

ES: 29-Oct-18 EF: 25-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 06-Jan-19 TF:               42  

 RD:     28               Rp67.736.400   0% Rp0 Rp0                 Rp67.736.400 Rp67.736.400 

 

Subtotal                                                                                                 p491.638.349                                Rp0                        Rp0           Rp491.638.349      p491.638.349 

 

 
TA-3.G.I.b 

 

Gl.b.1 Pek. Dinding  1/2 Bata ES: 12-Nov-18 EF: 02-Dec-18  LS: 10-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp84.493.849   0% Rp0 Rp0                 Rp84.493.849 Rp84.493.849 

Gl.b.2 Pek.Plesteran Dinding  1:3 ES: 19-Nov-18 EF: 02-Dec-18  LS: 17-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14               Rp81.223.300   0% Rp0 Rp0                 Rp81.223.300 Rp81.223.300 

Gl.b.3 Pek. Acian  Dinding  1:3 ES: 26-Nov-18 EF: 09-Dec-18  LS: 24-Dec-18  LF: 06-Jan-19 TF:               28  

 RD:     14               Rp31.077.100   0% Rp0 Rp0                 Rp31.077.100 Rp31.077.100 

Gl.b.4 Pek. Dinding  Keramik 20x25, Ex:ROMAN/setara ES: 26-Nov-18 EF: 09-Dec-18  LS: 25-Dec-18  LF: 07-Jan-19 TF:               29  

 RD:     14               Rp26.179.600   0% Rp0 Rp0                 Rp26.179.600 Rp26.179.600 

 

Subtotal                                                                                                 p222.973.849                                Rp0                        Rp0           Rp222.973.849      p222.973.849 

 

 
Subtotal                                                                                                         p714.612.198                                Rp0                        Rp0           Rp714.612.198      p714.612.198 

 
 

TA-3.G.II 
 

TA-3.G.II.a 
 

Gll.a.1 Pasang Pintu Tipe  PD 1 ES: 10-Dec-18 EF: 22-Dec-18  LS: 14-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               35  

 RD:     13               Rp20.597.600   0% Rp0 Rp0                 Rp20.597.600 Rp20.597.600 
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Gll.a.2 Pasang Pintu Tipe  PD 3 ES: 10-Dec-18 EF: 22-Dec-18  LS: 14-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               35  
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RD:     13                 Rp7.705.200                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp7.705.200        Rp7.705.200 

 

Gll.a.3          Pasang Pintu Tipe  PD 5                                                  ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp28.446.900                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp28.446.900      Rp28.446.900 
 

Gll.a.4          Pasang Pintu Tipe  PD 6                                                  ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp69.430.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp69.430.000      Rp69.430.000 
 

Gll.a.5          Pasang Pintu Tipe  P1                                             ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13                 Rp3.118.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp3.118.000        Rp3.118.000 
 

Gll.a.6          Pasang Pintu Tipe  P2                                             ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp19.306.100                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp19.306.100      Rp19.306.100 
 

Gll.a.7          Pasang Pintu Tipe  P5                                             ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp16.234.300                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp16.234.300      Rp16.234.300 
 

Gll.a.8          Pasang Pintu Tipe  P8                                             ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp21.511.700                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp21.511.700      Rp21.511.700 
 

Gll.a.9          Pasang Jendela Tipe J2                                          ES:        10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp18.816.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp18.816.000      Rp18.816.000 
 

Gll.a.I0         Pasang Jendela Tipe J21-A                                     ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp13.118.200                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp13.118.200      Rp13.118.200 
 

Gll.a.I1         Pasang Jendela Tipe J22-A                                     ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp46.978.700                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp46.978.700      Rp46.978.700 
 

Gll.a.I2         Pasang Jendela Tipe J24-A                                     ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13                 Rp4.986.600                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp4.986.600        Rp4.986.600 
 

Gll.a.I3         Pasang Jendela Loket                                             ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp13.160.600                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp13.160.600      Rp13.160.600 
 

Gll.a.I4         Pasang Bouvenlight Tipe B V(luar)                                 ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13                 Rp9.392.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp9.392.000        Rp9.392.000 
 

Gll.a.I5         Pasang Bouvenlight Tipe B V2                                       ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp22.053.900                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp22.053.900      Rp22.053.900
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Gll.a.I6         Pasang Bouvenlight Tipe B V3                                       ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 

 

RD:     13               Rp28.148.800                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp28.148.800      Rp28.148.800 
 

Gll.a.I7         Pasang Bouvenlight Tipe B V4                                       ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp61.777.500                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp61.777.500      Rp61.777.500 
 

Gll.a.I8         Pasang Partisi Tip e PK-1(lo bby u tama)                    ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp24.548.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp24.548.000      Rp24.548.000 
 

Gll.a.I9         Pasang Partisi Tip e PK-3                                         ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp13.313.800                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp13.313.800      Rp13.313.800 
 

Gll.a20         Pasang Partisi Tip e PK-5                                         ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp15.839.200                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp15.839.200      Rp15.839.200 

 
Subtotal                                                                                                 p458.483.100                                Rp0                        Rp0           Rp458.483.100      p458.483.100 

 

 
TA-3.G.II.b 

 

Gll.b.1          Pasang Pintu Tipe  PD5                                            ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp12.043.200                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp12.043.200      Rp12.043.200 
 

Gll.b.2          Pasang Pintu Tipe  P2                                             ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp13.599.600                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp13.599.600      Rp13.599.600 
 

Gll.b.3          Pasang Pintu Tipe  P5                                             ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13                 Rp3.118.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp3.118.000        Rp3.118.000 
 

Gll.b.4          Pasang Pintu Tipe  P8                                             ES:         10-Dec-18 EF:    22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13                 Rp8.396.000                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp8.396.000        Rp8.396.000 
 

Gll.b.5          Pasang Jendela Tipe J21-A                                     ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp13.118.200                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp13.118.200      Rp13.118.200 
 

Gll.b.6          Pasang Jendela Tipe J22-A                                     ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35 
 

RD:     13               Rp58.509.200                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp58.509.200      Rp58.509.200 
 

Gll.b.7          Pasang Partisi Tip e PK-5                                         ES:         10-Dec-18 EF:     22-Dec-18  LS:      14-Jan-19   LF:         26-Jan-19 TF:               35
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RD:     13                 Rp5.676.900                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                   Rp5.676.900        Rp5.676.900 

 
Subtotal                                                                                                  p114. 46 1.100                                Rp0                        Rp0           Rp114. 46 1.100      p114. 46 1.100 

 

 
Subtotal                                                                                                         p572.944.200                                Rp0                        Rp0           Rp572.944.200      p572.944.200 

 

 
TA-3.G.III 

 

TA-3.G.III.a 
 

Glll.a.1         Plafond Gypsum t=9 mm + Rangka Hollow ES: 19-Nov-18 EF: 02-Dec-18  LS: 24-Dec-18  LF: 06-Jan-19 TF:               35  

RD:     14               Rp77.960.300   0% Rp0 Rp0                 Rp77.960.300 Rp77.960.300 

 

Subtotal                                                                                                 Rp77.960.300                                Rp0                        Rp0             Rp77.960.300     Rp77.960.300 

 

 
TA-3.G.III.b 

 

Glll.b.1         Plafond Gypsum t=9mm + Rangka Hollow ES: 03-Dec-18 EF: 09-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               48  

RD:     7                 Rp22.710.500   0% Rp0 Rp0                 Rp22.710.500 Rp22.710.500 

 

Subtotal                                                                                                 Rp22.710.500                                Rp0                        Rp0             Rp22.710.500     Rp22.710.500 

 

 
Subtotal                                                                                                         p100.670.799                                Rp0                        Rp0           Rp100.670.799      p100.670.799 

 

 
TA-3.G.IV 

 

TA-3.G.IV.a 
 

GlV.a.1 Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai t=5 cm ES: 05-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 05-Nov-18  LF: 18-Nov-18 TF:                 0  

 RD:     14                 Rp7.080.000   0% Rp0 Rp0                   Rp7.080.000 Rp7.080.000 

GlV.a.2 Pek. Lantai Kerja t=7 cm ES: 12-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 12-Nov-18  LF: 25-Nov-18 TF:                 0  

 RD:     14               Rp22.811.750   0% Rp0 Rp0                 Rp22.811.750 Rp22.811.750 
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GlV.a.3 

 
Pek. Lantai Granit Tile 60x6 0, 

Ex:INDOGRESS/setara 

 
ES: 

 
26-Nov-18 EF: 

 
05-Jan-19  LS: 

 
26-Nov-18  LF: 

 
05-Jan-19 TF:                 0 

 

 RD:     41               p255.086.400   0% Rp0 Rp0              Rp255.086.400 p255.086.400 

GlV.a.4 Pek. Lantai Granit Tile 60x6 0, 

Ex:INDOGRESS/setara (teras depan) 

ES: 10-Dec-18 EF: 23-Dec-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:                 0  

 RD:     14               Rp27.017.650   0% Rp0 Rp0                 Rp27.017.650 Rp27.017.650 

GlV.a.5 Pek. Plint Lantai Granit Tile  t=10  cm + tali air ES: 17-Dec-18 EF: 13-Jan-19  LS: 17-Dec-18  LF: 13-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     28               Rp74.792.350   0% Rp0 Rp0                 Rp74.792.350 Rp74.792.350 

GlV.a.6 Pek. Lantai KM Keramik 20x20 (Toilet), 

Ex:ROMAN/setara (anti slip) 

ES: 10-Dec-18 EF: 16-Dec-18  LS: 31-Dec-18  LF: 06-Jan-19 TF:               21  

 RD:     7                 Rp10.533.100   0% Rp0 Rp0                 Rp10.533.100 Rp10.533.100 

GlV.a.7 Pek. Lantai Tan gga Gra nit Tile 60x60, 

Ex:INDOGRESS/setara 

ES: 17-Dec-18 EF: 23-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               34  

 RD:     7                   Rp8.497.100   0% Rp0 Rp0                   Rp8.497.100 Rp8.497.100 

GlV.a.8 Pek. Stepnozing Tangga, Ex:INDOGRESS/setara ES: 17-Dec-18 EF: 23-Dec-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               34  

 RD:     7                   Rp3.158.300   0% Rp0 Rp0                   Rp3.158.300 Rp3.158.300 

 

Subtotal                                                                                                 p408.976.650                                Rp0                        Rp0           Rp408.976.650      p408.976.650 

 

 
TA-3.G.IV.b 

 

GlV.b.1 Pek. Lantai Granit Tile 60x6 0, 

Ex:INDOGRESS/setara 

ES: 10-Dec-18 EF: 05-Jan-19  LS: 24-Dec-18  LF: 19-Jan-19 TF:               14  

 RD:     27               Rp96.673.950   0% Rp0 Rp0                 Rp96.673.950 Rp96.673.950 

GlV.b.2 Pek. Plint Lantai Granit Tile  t=10cm + t ali a ir ES: 17-Dec-18 EF: 30-Dec-18  LS: 31-Dec-18  LF: 13-Jan-19 TF:               14  

 RD:     14               Rp78.892.600   0% Rp0 Rp0                 Rp78.892.600 Rp78.892.600 

GlV.b.3 Pek. Lantai KM Keramik 20x20 (Toilet), 

Ex:ROMAN/setara (anti slip) 

ES: 17-Dec-18 EF: 30-Dec-18  LS: 31-Dec-18  LF: 13-Jan-19 TF:               14  

 RD:     14                 Rp4.027.200   0% Rp0 Rp0                   Rp4.027.200 Rp4.027.200 

 

Subtotal                                                                                                 p179.593.750                                Rp0                        Rp0           Rp179.593.750      p179.593.750
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Subtotal                                                                                                         p588.570.400                                Rp0                        Rp0           Rp588.570.400      p588.570.400 

 

 
TA-3.G.V 

 

TA-3.G.V.a 
 

GV.a.1 Pek. Pengecatan Dinding  Eksterior, Ex:DUL UX ICI 
Weathershield 

ES: 24-Dec-18 EF: 25-Jan-19  LS: 24-Dec-18  LF: 25-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     33               Rp73.548.500   0% Rp0 Rp0                 Rp73.548.500 Rp73.548.500 

GV.a.2 Pek. Pengecatan Dinding  Interior, Ex: MOWILEX ES: 17-Dec-18 EF: 19-Jan-19  LS: 24-Dec-18  LF: 26-Jan-19 TF:                 7  

 RD:     34               Rp47.957.000   0% Rp0 Rp0                 Rp47.957.000 Rp47.957.000 

GV.a.3 Pek. Pengecatan Plafond, Ex:MOWILEX ES: 24-Dec-18 EF: 06-Jan-19  LS: 24-Dec-18  LF: 06-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     14               Rp30.291.000   0% Rp0 Rp0                 Rp30.291.000 Rp30.291.000 

 

Subtotal                                                                                                 p151.796.500                                Rp0                        Rp0           Rp151.796.500      p151.796.500 

 

 
TA-3.G.V.b 

 

GV.b.1 Pek. Pengecatan Dinding  Interior, Ex: MOWILEX ES: 07-Jan-19 EF: 19-Jan-19  LS: 07-Jan-19  LF: 19-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     13               Rp22.384.000   0% Rp0 Rp0                 Rp22.384.000 Rp22.384.000 

GV.b.2 Pek. Pengecatan Dinding  Eksterior, Ex:MOWILEX ES: 07-Jan-19 EF: 19-Jan-19  LS: 07-Jan-19  LF: 19-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     13               Rp34.242.000   0% Rp0 Rp0                 Rp34.242.000 Rp34.242.000 

GV.b.3 Pek. Pengecatan Plafond (ekspose) ES: 14-Jan-19 EF: 19-Jan-19  LS: 14-Jan-19  LF: 19-Jan-19 TF:                 0  

 RD:     6                   Rp9.639.000   0% Rp0 Rp0                   Rp9.639.000 Rp9.639.000 

GV.b.4 Pek. Pengecatan Plafond ES: 14-Jan-19 EF: 19-Jan-19  LS: 21-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:                 7  

 RD:     6                   Rp3.100.500   0% Rp0 Rp0                   Rp3.100.500 Rp3.100.500 

GV.b.5 Pek. Waterproofing Coating Lantai Toilet ES: 12-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 26-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               14  

 RD:     7                      Rp818.000   0% Rp0 Rp0                      Rp818.000 Rp818.000 

GV.b.6 Pek. Screed Penutup Waterproofing Plat Dak Atap ES: 19-Nov-18 EF: 02-Dec-18  LS: 13-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:               55  
 

RD:     14               Rp27.190.700                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp27.190.700      Rp27.190.700
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Subtotal                                                                                                 Rp97.374.200                                Rp0                        Rp0             Rp97.374.200     Rp97.374.200 

 

 
Subtotal                                                                                                         p249.170.700                                Rp0                        Rp0           Rp249.170.700      p249.170.700 

 

 
Subtotal                                                                                                                2.225.968.297                                Rp0                        Rp0        Rp2.225.968.297     2.225.968.297 

 
TA-3.B 

B1 

 

 
Pekerjaan Galian Tana h 

 

 
ES: 

 

 
23-Jul-18  EF: 

 

 
05-Aug-18  LS: 

 

 
23-Jul-18   LF: 

 

 
05-Aug-18 TF:                 0 

 

 

 
B2 

 

 
B3 

 

 
B4 

 

 
B5 

RD:     14               Rp36.405.000 
 

Pek. Urugan Tanah Ke mbali 
 

RD:     14                 Rp7.195.000 
 

Pek. Buangan Tan ah Eks. Galia n 
 

RD:     14               Rp12.085.000 
 

Pek. Ta nah Timbunan 
 

RD:     21               Rp43.730.000 
 

Pek. Pasir Urug dibawah Pondasi 10cm 
 

RD:     14               Rp13.960.000 

 

 
ES: 

ES: 

ES: 

ES: 

 

 
13-Aug-18 EF: 

 

 
23-Jul-18  EF: 

 

 
27-Aug-18 EF: 

 

 
06-Aug-18 EF: 

0% 
 

26-Aug-18  LS: 
 

0% 
 

05-Aug-18  LS: 
 

0% 
 

16-Sep-18  LS: 
 

0% 
 

19-Aug-18  LS: 
 

0% 

Rp0 
 

25-Nov-18  LF: 

Rp0 

23-Jul-18   LF: 

Rp0 

09-Dec-18  LF: 

Rp0 

06-Aug-18  LF: 

Rp0 

Rp0                 Rp36.405.000 
 

08-Dec-18 TF:            104 
 

Rp0                   Rp7.195.000 
 

05-Aug-18 TF:                 0 
 

Rp0                 Rp12.085.000 
 

29-Dec-18 TF:            104 
 

Rp0                 Rp43.730.000 
 

19-Aug-18 TF:                 0 
 

Rp0                 Rp13.960.000 

Rp36.405.000 

 
 

Rp7.195.000 

 

 
Rp12.085.000 

 

 
Rp43.730.000 

 

 
Rp13.960.000 

 
Subtotal 

   
p113. 37 5.000 

  
Rp0 

 
Rp0           Rp113. 37 5.000 

 
p113. 37 5.000 

TA-3.A 

A1 

 

 
Pekerjaan Pembersihan 

 

 
ES: 

 

 
18-Jul-18  EF: 

 

 
22-Jul-18   LS: 

 

 
18-Jul-18   LF: 

 

 
22-Jul-18  TF:                 0 
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A2 

 
 
A3 

RD:     5                   Rp2.000.000 
 

Papan Nama Proyek 
 

RD:     5                      Rp800.000 
 

Pengukuran dan Bouwplank 

ES: 

ES: 

 

 
18-Jul-18  EF: 

 
 

30-Jul-18  EF: 

0% 
 

22-Jul-18   LS: 
 

0% 
 

05-Aug-18  LS: 

Rp0 
 

30-Aug-18  LF: 

Rp0 

11-Nov-18  LF: 

Rp0                   Rp2.000.000 
 

03-Sep-18 TF:               43 
 

Rp0                      Rp800.000 
 

17-Nov-18 TF:            104 

Rp2.000.000 

 

 
Rp800.000 
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A4 

 

 
A5 

 

 
A6 

 
 

A7 

 
RD:     7                   Rp1.000.000 

 

Direksi Keet dan Gudang 
 

RD:     12               Rp10.000.000 
 

Air Kerja 
 

RD:     145             Rp10.000.000 
 

Listrik Kerja 
 

RD:     145               Rp2.000.000 
 

Dokumentasi dan Laporan 
 

RD:     150               Rp5.000.000 

 

 
 

ES: 

ES: 

ES: 

ES: 

 

 
 

18-Jul-18  EF: 

 

 
23-Jul-18  EF: 

 

 
23-Jul-18  EF: 

 
 

18-Jul-18  EF: 

 
0% 

 

29-Jul-18   LS: 
 

0% 
 

14-Dec-18  LS: 
 

0% 
 

14-Dec-18  LS: 
 

0% 
 

14-Dec-18  LS: 
 

0% 

 
Rp0 

 

30-Aug-18  LF: 

Rp0 

04-Sep-18  LF: 

Rp0 

04-Sep-18  LF: 

Rp0 

30-Aug-18  LF: 

Rp0 

 
Rp0                   Rp1.000.000 

 

10-Sep-18 TF:               43 
 

Rp0                 Rp10.000.000 
 

26-Jan-19 TF:               43 
 

Rp0                 Rp10.000.000 
 

26-Jan-19 TF:               43 
 

Rp0                   Rp2.000.000 
 

26-Jan-19 TF:               43 
 

Rp0                   Rp5.000.000 

 
Rp1.000.000 

 
 

Rp10.000.000 

 

 
Rp10.000.000 

 

 
Rp2.000.000 

 

 
Rp5.000.000 

 
Subtotal 

   
Rp30.800.000 

  
Rp0 

 
Rp0             Rp30.800.000 

 
Rp30.800.000 

TA-3.E 

E1 

 

 
Pasang Aluminiu m Fo il+Gla sswool+Ro ofme st 

 

 
ES: 

 

 
19-Nov-18 EF: 

 

 
09-Dec-18  LS: 

 

 
06-Jan-19  LF: 

 

 
26-Jan-19 TF:               48 

 

 

 
E2 

 
 

E3 

 

 
E4 

RD:     21               Rp11.762.205 
 

Pasang Rangka Atap Baja Ring an 
 

RD:     21               p164.192.700 
 

Pasang Penutup A ta p Zincalum t =0 ,4mm 
 

RD:     21               p144.424.000 
 

Pasang Bubungan Metal 
 

RD:     21               Rp10.933.500 

 

 
ES: 

ES: 

ES: 

 

 
19-Nov-18 EF: 

 
 

19-Nov-18 EF: 

 

 
19-Nov-18 EF: 

0% 
 

09-Dec-18  LS: 
 

0% 
 

09-Dec-18  LS: 
 

0% 
 

09-Dec-18  LS: 
 

0% 

Rp0 
 

24-Dec-18  LF: 

Rp0 

06-Jan-19  LF: 

Rp0 

06-Jan-19  LF: 

Rp0 

Rp0                 Rp11.762.205 
 

13-Jan-19 TF:               35 
 

Rp0              Rp164.192.700 
 

26-Jan-19 TF:               48 
 

Rp0              Rp144.424.000 
 

26-Jan-19 TF:               48 
 

Rp0                 Rp10.933.500 

Rp11.762.205 

p164.192.700 

p144.424.000 

Rp10.933.500 

 
Subtotal 

   
p331.312.405 

  
Rp0 

 
Rp0           Rp331.312.405 

 
p331.312.405 

 
TA-3.F 

 

TA-3.F.1 
 

TA-3.F.1.1 
 

F1.1.a        Beton Mutu K-225  (Site Mix)                                          ES:        17-Sep-18 EF:    30-Sep-18   LS:      15-Oct-18  LF:          28-Oct-18 TF:               28
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RD:     14               Rp18.779.000 

   
0% 

 
Rp0 

 
Rp0                 Rp18.779.000 

 
Rp18.779.000 

F1.1.b Pembesian 8D13  Beugel Ø8-15 ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 03-Sep-18  LF: 23-Sep-18 TF:                 0  

 RD:     21               Rp53.651.800   0% Rp0 Rp0                 Rp53.651.800 Rp53.651.800 

F1.1.c Bekesting Kolom ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 01-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:               28  

 RD:     21             Rp112.869.250   0% Rp0 Rp0               Rp112.869.250 p112.869.250 

 

Subtotal                                                                                                 p185.300.050                                Rp0                        Rp0           Rp185.300.050      p185.300.050 

 

 
TA-3.F.1.2 

 

F1.2.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 17-Sep-18 EF: 30-Sep-18  LS: 15-Oct-18  LF: 28-Oct-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp2.135.900   0% Rp0 Rp0                   Rp2.135.900 Rp2.135.900 

F1.2.b Pembesian 8D13  Beugel Ø8-15 ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 01-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:               28  

 RD:     21                 Rp6.152.400   0% Rp0 Rp0                   Rp6.152.400 Rp6.152.400 

F1.2.c Bekesting Kolom ES: 03-Sep-18 EF: 16-Sep-18  LS: 08-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:               35  

 RD:     14               Rp11.498.750   0% Rp0 Rp0                 Rp11.498.750 Rp11.498.750 

 

Subtotal                                                                                                 Rp19.787.050                                Rp0                        Rp0             Rp19.787.050     Rp19.787.050 

 

 
TA-3.F.1.3 

 

F1.3.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 24-Sep-18 EF: 30-Sep-18  LS: 22-Oct-18  LF: 28-Oct-18 TF:               28  

 RD:     7                   Rp4.186.800   0% Rp0 Rp0                   Rp4.186.800 Rp4.186.800 

F1.3.b Pembesian 8D13  Beugel Ø8-15 ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 01-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp12.757.800   0% Rp0 Rp0                 Rp12.757.800 Rp12.757.800 

F1.3.c Bekesting Kolom ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 01-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp18.564.250   0% Rp0 Rp0                 Rp18.564.250 Rp18.564.250 

 

Subtotal                                                                                                 Rp35.508.850                                Rp0                        Rp0             Rp35.508.850     Rp35.508.850
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TA-3.F.1.4 

 

F1.4.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 10-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 08-Oct-18  LF: 04-Nov-18 TF:               28  

 RD:     28                 Rp6.483.900   0% Rp0 Rp0                   Rp6.483.900 Rp6.483.900 

F1.4.b Pembesian 4Ø10 : Ø6-15 ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 01-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp15.500.800   0% Rp0 Rp0                 Rp15.500.800 Rp15.500.800 

F1.4.c Bekesting Kolom ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 01-Oct-18  LF: 21-Oct-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp56.801.250   0% Rp0 Rp0                 Rp56.801.250 Rp56.801.250 

 

Subtotal                                                                                                 Rp78.785.950                                Rp0                        Rp0             Rp78.785.950     Rp78.785.950 

 

 
TA-3.F.1.5 

 

F1.5.a Beton Mutu K-225  (SIte Mix) ES: 01-Oct-18 EF: 14-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 11-Nov-18 TF:               28  

 RD:     14               Rp13.405.500   0% Rp0 Rp0                 Rp13.405.500 Rp13.405.500 

F1.5.b Pembesian 6D13  Beugel Ø8-10/20 ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 15-Oct-18  LF: 04-Nov-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp28.174.200   0% Rp0 Rp0                 Rp28.174.200 Rp28.174.200 

F1.5.c Bekesting Balok ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 15-Oct-18  LF: 04-Nov-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp59.240.750   0% Rp0 Rp0                 Rp59.240.750 Rp59.240.750 

 

Subtotal                                                                                                 p100.820.450                                Rp0                        Rp0           Rp100.820.450      p100.820.450 

 

 
TA-3.F.1.6 

 

F1.6.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 01-Oct-18 EF: 14-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 11-Nov-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp2.998.100   0% Rp0 Rp0                   Rp2.998.100 Rp2.998.100 

F1.6.b Pembesian 10D16 Beugel Ø8-10/20 ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               42  

 RD:     21                 Rp4.799.400   0% Rp0 Rp0                   Rp4.799.400 Rp4.799.400 

F1.6.c Bekesting Balok ES: 01-Oct-18 EF: 21-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               28  

 RD:     21                 Rp7.198.500   0% Rp0 Rp0                   Rp7.198.500 Rp7.198.500 
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Subtotal                                                                                                 Rp14.996.000                                Rp0                        Rp0             Rp14.996.000     Rp14.996.000 

 
 

TA-3.F.1.7 
 

F1.7.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 15-Oct-18 EF: 28-Oct-18  LS: 12-Nov-18  LF: 25-Nov-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp2.998.100   0% Rp0 Rp0                   Rp2.998.100 Rp2.998.100 

F1.7.b Pembesian 10D16 Beugel Ø8-10/20 ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               42  

 RD:     21                 Rp6.213.600   0% Rp0 Rp0                   Rp6.213.600 Rp6.213.600 

F1.7.c Bekesting Balok ES: 01-Oct-18 EF: 21-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               28  

 RD:     21               Rp10.985.500   0% Rp0 Rp0                 Rp10.985.500 Rp10.985.500 

 

Subtotal                                                                                                 Rp20.197.200                                Rp0                        Rp0             Rp20.197.200     Rp20.197.200 

 

 
TA-3.F.1.8 

 

F1.8.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 15-Oct-18 EF: 28-Oct-18  LS: 12-Nov-18  LF: 25-Nov-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp7.964.300   0% Rp0 Rp0                   Rp7.964.300 Rp7.964.300 

F1.8.b Pembesian 4D13  Beugel Ø8-10/20 ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               42  

 RD:     21               Rp22.207.800   0% Rp0 Rp0                 Rp22.207.800 Rp22.207.800 

F1.8.c Bekesting Balok ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               42  

 RD:     21               Rp50.486.250   0% Rp0 Rp0                 Rp50.486.250 Rp50.486.250 

 

Subtotal                                                                                                 Rp80.658.350                                Rp0                        Rp0             Rp80.658.350     Rp80.658.350 

 

 
TA-3.F.1.9 

 

F1.9.a Beton Mutu K-175  (Site Mix) ES: 15-Oct-18 EF: 28-Oct-18  LS: 12-Nov-18  LF: 25-Nov-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp7.176.600   0% Rp0 Rp0                   Rp7.176.600 Rp7.176.600 

F1.9.b Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               42  

 RD:     21                 Rp3.667.000   0% Rp0 Rp0                   Rp3.667.000 Rp3.667.000 



07-Jul-19 20:31 

CC-01 Cost Control - Summary by Activity 

WBS 

Activity ID 
Activity Name Budgeted  Pct Cmp Actual Actual This    Estimate to Forecast 

Period Complete 

© Primavera Systems, Inc. Page 2626 of 
32 

 

 

F1.9.c Bekesting Balok ES: 17-Sep-18 EF: 07-Oct-18  LS: 29-Oct-18  LF: 18-Nov-18 TF:               42  
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RD:     21               Rp65.327.500                                                                            0%                 Rp0                              Rp0                 Rp65.327.500      Rp65.327.500 

 
Subtotal                                                                                                 Rp76.171.100                                Rp0                        Rp0             Rp76.171.100     Rp76.171.100 

 

 
TA-3.F.1.10 

 

Fl.10.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 15-Oct-18 EF: 28-Oct-18  LS: 12-Nov-18  LF: 25-Nov-18 TF:               28  

 RD:     14               Rp31.307.200   0% Rp0 Rp0                 Rp31.307.200 Rp31.307.200 

Fl.10.b Pembesian DØ10-20 (2 lapis) ES: 24-Sep-18 EF: 14-Oct-18  LS: 05-Nov-18  LF: 25-Nov-18 TF:               42  

 RD:     21               Rp31.828.400   0% Rp0 Rp0                 Rp31.828.400 Rp31.828.400 

Fl.10.c Bekesting Lantai ES: 24-Sep-18 EF: 14-Oct-18  LS: 05-Nov-18  LF: 25-Nov-18 TF:               42  

 RD:     21               Rp86.655.250   0% Rp0 Rp0                 Rp86.655.250 Rp86.655.250 

 

Subtotal                                                                                                 p149.790.850                                Rp0                        Rp0           Rp149.790.850      p149.790.850 

 

 
TA-3.F.1.11 

 

Fl.11.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 29-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               42  

 RD:     14               Rp16.796.300   0% Rp0 Rp0                 Rp16.796.300 Rp16.796.300 

Fl.11.b Pembesian DØ10-20 (2 lapis) ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 03-Dec-18  LF: 16-Dec-18 TF:               42  

 RD:     14               Rp37.295.000   0% Rp0 Rp0                 Rp37.295.000 Rp37.295.000 

Fl.11.c Bekesting Lantai ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 03-Dec-18  LF: 16-Dec-18 TF:               42  

 RD:     14               Rp47.197.750   0% Rp0 Rp0                 Rp47.197.750 Rp47.197.750 

 

Subtotal                                                                                                 p101.289.050                                Rp0                        Rp0           Rp101.289.050      p101.289.050 

 

 
TA-3.F.1.12 

 

Fl.12.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 17-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               28  

 RD:     7                   Rp5.631.200   0% Rp0 Rp0                   Rp5.631.200 Rp5.631.200 

Fl.12.b Pembesian Ø10 ES: 29-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               42  
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RD:     14 

 
Rp10.643.000 

   
0% 

 
Rp0 

 
Rp0                 Rp10.643.000 

 
Rp10.643.000 

Fl.12.c Bekesting  ES: 29-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               42  

 RD:     14 Rp18.058.000   0% Rp0 Rp0                 Rp18.058.000 Rp18.058.000 

 

Subtotal                                                                                                 Rp34.332.200                                Rp0                        Rp0             Rp34.332.200     Rp34.332.200 

 

 
TA-3.F.1.13 

 

Fl.13.a Beton Mutu K-175  (Site Mix) ES: 29-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 26-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               28  

 RD:     7                   Rp2.100.400   0% Rp0 Rp0                   Rp2.100.400 Rp2.100.400 

Fl.13.b Pembesian Ø8-15 ES: 15-Oct-18 EF: 21-Oct-18  LS: 26-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               42  

 RD:     7                   Rp1.359.000   0% Rp0 Rp0                   Rp1.359.000 Rp1.359.000 

Fl.13.c Bekesting ES: 15-Oct-18 EF: 21-Oct-18  LS: 26-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               42  

 RD:     7                   Rp7.113.500   0% Rp0 Rp0                   Rp7.113.500 Rp7.113.500 

 

Subtotal                                                                                                 Rp10.572.900                                Rp0                        Rp0             Rp10.572.900     Rp10.572.900 

 

 
Subtotal                                                                                                         p908.210.001                                Rp0                        Rp0           Rp908.210.001      p908.210.001 

 

 
TA-3.F.2 

 

TA-3.F.2.1 
 

Fll.1.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 29-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 26-Nov-18  LF: 09-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp6.845.650   0% Rp0 Rp0                   Rp6.845.650 Rp6.845.650 

Fll.1.b Pembesian 8D13  ; Ø8-10/20 ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 19-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14               Rp18.044.000   0% Rp0 Rp0                 Rp18.044.000 Rp18.044.000 

Fll.1.c Bekesting Kolom ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 19-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14               Rp39.297.500   0% Rp0 Rp0                 Rp39.297.500 Rp39.297.500 

 

Subtotal                                                                                                 Rp64.187.150                                Rp0                        Rp0             Rp64.187.150     Rp64.187.150
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TA-3.F.2.2 
 

Fll.2.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 29-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 26-Nov-18  LF: 09-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp1.312.950   0% Rp0 Rp0                   Rp1.312.950 Rp1.312.950 

Fll.2.b Pembesian 8D13  Beugel Ø8-15 ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 19-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp3.191.400   0% Rp0 Rp0                   Rp3.191.400 Rp3.191.400 

Fll.2.c Bekesting Kolom ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 19-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp7.000.500   0% Rp0 Rp0                   Rp7.000.500 Rp7.000.500 

 

Subtotal                                                                                                 Rp11.5 04 .850                                       Rp0                        Rp0             Rp11.5 04 .850        Rp11.5 04 .850 

 

 
TA-3.F.2.3 

 

Fll.3.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 29-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 26-Nov-18  LF: 09-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp3.193.850   0% Rp0 Rp0                   Rp3.193.850 Rp3.193.850 

Fll.3.b Pembesian 8D13  ; Ø8-10/20 ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 19-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14                 Rp8.545.400   0% Rp0 Rp0                   Rp8.545.400 Rp8.545.400 

Fll.3.c Bekesting Kolom ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 19-Nov-18  LF: 02-Dec-18 TF:               28  

 RD:     14               Rp13.244.500   0% Rp0 Rp0                 Rp13.244.500 Rp13.244.500 

 

Subtotal                                                                                                 Rp24.983.750                                Rp0                        Rp0             Rp24.983.750     Rp24.983.750 

 

 
TA-3.F.2.4 

 

Fll.4.a Beton Mutu K-175  (Site Mix) ES: 29-Oct-18 EF: 11-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               42  

 RD:     14                 Rp3.785.800   0% Rp0 Rp0                   Rp3.785.800 Rp3.785.800 

Fll.4.b Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 03-Dec-18  LF: 16-Dec-18 TF:               42  

 RD:     14                 Rp8.596.400   0% Rp0 Rp0                   Rp8.596.400 Rp8.596.400 

Fll.4.c Bekesting Kolom ES: 22-Oct-18 EF: 04-Nov-18  LS: 03-Dec-18  LF: 16-Dec-18 TF:               42  
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 RD:     14               Rp33.338.750   0% Rp0 Rp0                 Rp33.338.750 Rp33.338.750 
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Subtotal                                                                                                 Rp45.720.950                                Rp0                        Rp0             Rp45.720.950     Rp45.720.950 

 

 
TA-3.F.2.5 

 

Fll.5.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 12-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 17-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               35  

 RD:     14                 Rp7.964.300   0% Rp0 Rp0                   Rp7.964.300 Rp7.964.300 

Fll.5.b Pembesian 4D13  ; Ø8-10/20 ES: 05-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               35  

 RD:     14               Rp21.484.000   0% Rp0 Rp0                 Rp21.484.000 Rp21.484.000 

Fll.5.c Bekesting Balok ES: 05-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               35  

 RD:     14               Rp52.678.250   0% Rp0 Rp0                 Rp52.678.250 Rp52.678.250 

 

Subtotal                                                                                                 Rp82.126.550                                Rp0                        Rp0             Rp82.126.550     Rp82.126.550 

 

 
TA-3.F.2.6 

 

Fll.6.a Beton Mutu K-175  (Site Mix) ES: 12-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 17-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               35  

 RD:     14                 Rp3.785.800   0% Rp0 Rp0                   Rp3.785.800 Rp3.785.800 

Fll.6.b Pembesian 4Ø10 ; Ø6-15 ES: 05-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               35  

 RD:     14                 Rp1.369.200   0% Rp0 Rp0                   Rp1.369.200 Rp1.369.200 

Fll.6.c Bekesting Balok ES: 05-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               35  

 RD:     14               Rp30.081.000   0% Rp0 Rp0                 Rp30.081.000 Rp30.081.000 

 

Subtotal                                                                                                 Rp35.236.000                                Rp0                        Rp0             Rp35.236.000     Rp35.236.000 

 

 
TA-3.F.2.7 

 

Fll.7.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 24-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               35  

 RD:     7                 Rp19.149.400   0% Rp0 Rp0                 Rp19.149.400 Rp19.149.400 

Fll.7.b Pembesian DØ10-20 (2 lapis) ES: 05-Nov-18 EF: 18-Nov-18  LS: 10-Dec-18  LF: 23-Dec-18 TF:               35  

 RD:     14               Rp19.957.600   0% Rp0 Rp0                 Rp19.957.600 Rp19.957.600 
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Fll.7.c 

 
Bekesting Lantai 

  
ES: 

 
05-Nov-18 EF: 

 
18-Nov-18  LS: 

 
10-Dec-18  LF: 

 
23-Dec-18 TF:               35 

 

 RD:     14 Rp53.697.750   0% Rp0 Rp0                 Rp53.697.750 Rp53.697.750 

 

Subtotal                                                                                                 Rp92.804.750                                Rp0                        Rp0             Rp92.804.750     Rp92.804.750 

 
 

TA-3.F.2.8 
 

Fll.8.a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 24-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               35  

 RD:     7                   Rp2.702.900   0% Rp0 Rp0                   Rp2.702.900 Rp2.702.900 

Fll.8.b Pembesian Ø10 ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 24-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               35  

 RD:     7                 Rp10.153.400   0% Rp0 Rp0                 Rp10.153.400 Rp10.153.400 

Fll.8.c Bekesting Lantai ES: 19-Nov-18 EF: 25-Nov-18  LS: 24-Dec-18  LF: 30-Dec-18 TF:               35  

 RD:     7                 Rp26.119.000   0% Rp0 Rp0                 Rp26.119.000 Rp26.119.000 

 

Subtotal                                                                                                 Rp38.975.300                                Rp0                        Rp0             Rp38.975.300     Rp38.975.300 

 

 
Subtotal                                                                                                         p395.539.300                                Rp0                        Rp0           Rp395.539.300      p395.539.300 

 

 
Subtotal                                                                                                                1.303.749.302                                Rp0                        Rp0        Rp1.303.749.302     1.303.749.302 

 
TA-3.C  

C1 Pek. Cerucuk Kayu Dolken ES: 23-Jul-18  EF: 05-Aug-18  LS: 23-Jul-18   LF: 05-Aug-18 TF:                 0  

 RD:     14               Rp13.867.000   0% Rp0 Rp0                 Rp13.867.000 Rp13.867.000 

C2 Pek. Pasangan Batu Kali 1:4 ES: 06-Aug-18 EF: 19-Aug-18  LS: 06-Aug-18  LF: 19-Aug-18 TF:                 0  

 RD:     14               p141.864.301   0% Rp0 Rp0              Rp141.864.301 p141.864.301 
 

TA-3.C.3 

C3a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 27-Aug-18 EF: 16-Sep-18  LS: 09-Dec-18  LF: 29-Dec-18 TF:            104  
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 RD:     21               Rp33.436.200   0% Rp0 Rp0                 Rp33.436.200 Rp33.436.200 
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C3b 

 
Pembesian U 24 

  
ES: 

 
20-Aug-18 EF: 

 
09-Sep-18  LS: 

 
20-Aug-18  LF: 

 
09-Sep-18 TF:                 0 

 

 RD:     21 Rp37.223.600   0% Rp0 Rp0                 Rp37.223.600 Rp37.223.600 

C3c Bekesting Sloof  ES: 27-Aug-18 EF: 16-Sep-18  LS: 09-Dec-18  LF: 29-Dec-18 TF:            104  

 RD:     21 Rp36.484.000   0% Rp0 Rp0                 Rp36.484.000 Rp36.484.000 

 

Subtotal                                                                                                         p107.143.800                                Rp0                        Rp0           Rp107.143.800      p107.143.800 

 

 
TA-3.C.4 

 

C4a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 10-Sep-18 EF: 30-Sep-18  LS: 23-Dec-18  LF: 12-Jan-19 TF:            104  

 RD:     21               Rp16.823.100   0% Rp0 Rp0                 Rp16.823.100 Rp16.823.100 

C4b Pembesian U-24 ES: 03-Sep-18 EF: 23-Sep-18  LS: 16-Dec-18  LF: 05-Jan-19 TF:            104  

 RD:     21               Rp35.951.800   0% Rp0 Rp0                 Rp35.951.800 Rp35.951.800 

C4c Bekesting Sloof ES: 10-Sep-18 EF: 30-Sep-18  LS: 23-Dec-18  LF: 12-Jan-19 TF:            104  

 RD:     21               Rp36.969.000   0% Rp0 Rp0                 Rp36.969.000 Rp36.969.000 

 

Subtotal                                                                                                         Rp89.743.900                                Rp0                        Rp0             Rp89.743.900     Rp89.743.900 

 

 
Subtotal                                                                                                                 p352.619.001                                Rp0                        Rp0           Rp352.619.001      p352.619.001 

 

 
TA-3.D 

 

TA-3.D.1 
 

D1a Beton Mutu K-225  (Site Mix) ES: 08-Oct-18 EF: 14-Oct-18  LS: 20-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:            104  

 RD:     7                 Rp12.203.350   0% Rp0 Rp0                 Rp12.203.350 Rp12.203.350 

D1b Pembesian U 24 ES: 01-Oct-18 EF: 14-Oct-18  LS: 13-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:            104  

 RD:     14                 Rp9.837.600   0% Rp0 Rp0                   Rp9.837.600 Rp9.837.600 

D1c Bekesting Tangga ES: 01-Oct-18 EF: 14-Oct-18  LS: 13-Jan-19  LF: 26-Jan-19 TF:            104  

 RD:     14               Rp11.438.250   0% Rp0 Rp0                 Rp11.438.250 Rp11.438.250 
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Subtotal                                                                                                         Rp33.479.200                                Rp0                        Rp0             Rp33.479.200     Rp33.479.200 

 

 
Subtotal                                                                                                                Rp33.479.200                                Rp0                        Rp0             Rp33.479.200     Rp33.479.200 

 

 
Subtotal                                                                                                                       4.887.783.900                                Rp0                        Rp0        Rp4.887.783.900     4.887.783.900 

 

 
Subtotal                                                                                                                               4.887.783.900                                Rp0                        Rp0        Rp4.887.783.900     4.887.783.900 

 

 
 
 

Total                                                                                                                                     4.887.783.900                                Rp0                        Rp0        Rp4.887.783.900     4.887.783.900 
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Page 2 of 2 Activity ID 

Activity Name  

(c) Primavera Systems, Inc. 
PlannedStart          PlannedFinish  

 

 

 

 
Total  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

TA-3  PUSK ESMAS BET U N  
TA-3.A PEKERJAAN PERSI APAN 



PUSKESMAS  BETUN Proyek  Pembangunan Puskesmas Betun1_6 04-Jul-19 23:32 

Page 3 of 2 Activity ID 

Activity Name  

(c) Primavera Systems, Inc. 
PlannedStart          PlannedFinish  

 

 

C 2  

P ek.   P as an g a n B  at u Kal  i  

1: 4  

0 6- A ug- 1 8  1 9- A  ug- 1 8  

 

Fl  . 1 0. a  

B et o n M u t u K - 2 25  (S  i  t e 

Mi  x)  

15- O ct - 1 8  2 8- O ct - 1 8  

 

Fl  . 1 2. a  

B et o n M u t u  K- 2 25  (S  i  t e 

Mi  x)  

1 9- N ov - 1 8  25-N ov - 1 8  

 Fl  . 1 3. a  

B et o n Mu t u K- 1 75  (S i  t e 

Mi  x)  

2 9- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  

 
F 1. 2. a  

B et o n Mu t u K- 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

1 7-S ep- 1 8  3 0-S ep- 1 8  

 

F 1. 6. a  

 
F 1. 6. c  

B  et on Mu t u K - 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

Be kes  t i  n g Bal  o k  

0 1- O ct - 1 8  1 4- O ct - 1 8  0 1- O ct - 1 8  2 1- O ct - 1 8  

 F 1. 7. c  

 
F 1. 7. a  

Be kes  t i  n g Bal  o k  B  et on M u t u K - 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

0 1- O ct - 1 8  2 1- O ct - 1 8  1 5- O ct - 1 8  2 8- O ct - 1 8  

 F 1. 8. a  

B et o n Mu t u K- 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

1 5- O ct - 1 8  2 8- O ct - 1 8  

 F 1. 9. a  

B et o n Mu t u K- 1 75  (S i  t e 

Mi  x)  

1 5- O ct - 1 8  2 8- O ct - 1 8  

 

Gl  . a. 3  

 
Gl  . a. 4  

P ek.   A c i  an  Di  n di  n g 1: 3  P ek.   Di  n di  n g KM  Kera m i  k  

20x25, Ex: RO M A N / s  et ara  

2 9- O ct - 1 8  2 5- N ov- 1 8  2 9- O ct - 1 8  2 5- N ov- 1 8  

 

G V. b. 1  

 
G V. b. 2  

 
G V. b. 3  

 
G V. b. 4  

P ek.   P enge c at an  Di  n di  n g  

I nt er i  or ,  E x: M O W I L E X  

P  ek.   Peng e c at an  Di  n di  n g  

E ks  t eri  or ,  E x: MO W I L E X  

P ek.   P enge c at an  P l  af on d  

(eks  pos  e)  

P ek.   P eng e c at an P  l  af o n d  

0 7-J  an- 1 9  1 9-J  an- 1 9  0 7-J  an- 1 9  1 9-J  an- 1 9  1 4-J  an- 1 9  1 9-J  an- 1 9  1 4-J  an- 1 9  1 9-J  an- 1 9  

 

 
 
 

A 1  

 
A 2  

 
A 5  

 
A 6  

P eker j  aan  P em bers  i  han  P apan  N am a P  ro y ek  A i  r  Ker j  a Li  s  t r i k Ker j  a 

 
1 8-J  ul  - 1 8  2 2-J  ul  - 1 8  1 8 -J  ul  - 1 8  2 2-J  ul  - 1 8  2 3-J  ul  - 1 8  1 4- D ec - 1 8  2 3-J  ul  - 1 8  1 4- D ec - 1 8  

 
A 4  

 
A 3  

Di  reks  i  Kee t  da n G u da n g  P  engu k ura n  da n  

B o uwp l  an k  

 
1 8 -J  ul  - 1 8  2 9-J  ul  - 1 8  3 0-J  ul  - 1 8  0 5- A ug - 1 8  

 
A 7  

D  o ku m e nt as  i  dan  

La p ora n  

1 8-J  ul  - 1 8  1 4- D ec - 1 8  

TA-3.B  PEKERJAAN GALI ANDAN URUGAN 

 
B 2  

 
B 4  

P ek.   Ur u g a n Ta n a h  

Ke m bal  i  

P ek.   Tanah  Ti  mbun an 

 
1 3- A ug - 1 8  2 6- A ug - 1 8  2 7- A ug- 1 8  1 6 -S  ep- 1 8  

 
B 1  

 
B 3  

 
B 5  

P eker j  aan  Gal  i an  Ta n a h  
P  ek.  B u a n g a n Ta n a h   Eks  .  

G al  i an  

P ek.   P as i r  Ur u g di  ba wa h  

P on das  i  10 c m  

 
2 3 -J  ul  - 1 8  0 5- A ug- 1 8  2 3-J  ul  - 1 8  0 5- A ug - 1 8  0 6- A ug - 1 8  1 9- A ug - 1 8  

TA-3.C  PEKERJAAN PONDAS I DAN SLOOF 

 
C  1  

P  ek.  Ceru c uk  Ka yu  D ol  k en  

2 3-J  ul  - 1 8  0 5- A ug - 1 8  

TA-3.C.3 Peke rjaan Sloof( S-1)BETON20/4 0; 6 D1 6 ; Ø8-10 /20  

 
C  3 b  

 
C 3 c  

 
C 3a  

P  em bes  i  an  U 2 4  Be kes  t i  n g S l  oof  B et o n Mu t u K- 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

2 0- A ug- 1 8  0 9-S ep- 1 8  2 7- A ug - 1 8  1 6-S ep- 1 8  2 7- A ug - 1 8  1 6-S ep- 1 8  

TA-3.C.4 Peke rjaan Slof( S-2 )BETON20/30; 6D13 ; Ø8-10/ 20  

 
C 4 b  

 
C  4 c  

 
C 4a  

P em bes  i  an   U- 2 4  B e kes  t i  ng  S  l oof  B et o n Mu t u K- 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

0 3-S ep- 1 8  2 3-S ep- 1 8  1 0- S ep- 1 8  3 0- S ep- 1 8  1 0-S ep- 1 8  3 0-S ep- 1 8  

TA-3.D PEKERJAAN TANGGA 
TA-3.D.1 Lantai Satu 

 
D 1 b  

 
D 1 c  

 
D 1a  

P em bes  i  an U 2 4  Be kes  t i  n g Ta n gga  B et o n M u t u  K- 2 25  (S  i  t e 

Mi  x)  

0 1- O ct - 1 8  1 4- O ct - 1 8  0 1- O ct - 1 8  1 4- O ct - 1 8  0 8 - O ct - 1 8  1 4- O ct - 1 8  

TA-3.E PEKE RJAAN ATAP 

 
E 2  

 
E 1  

 
E  3  

 
E 4  

P as ang  Ran gka At a p  

Baj  a Ri  n ga n  

P as an g A l  um i  ni  um  

F oi  l  + Gl as  s  wo ol  + Ro o f  m es  

P  as  ang  P e n ut u p At a p  

Zi  n c al  um  t  = 0, 4 m m  

P as ang  Bubung an Met al  

1 9- N ov- 1 8  0 9- D ec - 1 8  1 9- N ov- 1 8  0 9- Dec - 1 8  1 9- N  ov - 1 8  0 9- D  ec - 1 8  1 9- N ov- 1 8  0 9- D ec - 1 8  

TA-3.F PEKERJAAN BETONPRAKTIS DANBALOK  LI NTEL  
TA-3.F.1 La nta i Sat u  

TA-3.F.1. 1 Peker jaa n Kolom K1 13/40 ;8D13 ;Ø8-10 /20  

 
F 1. 1. b  

 
F 1. 1. c  

 
F 1. 1. a  

P em bes  i  an 8 D 1 3 Be u gel  

Ø 8- 1 5  

Be kes  t i  n g K ol  o m  B  et on M u t u K - 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

0 3-S ep- 1 8  2 3-S ep- 1 8  0 3-S ep- 1 8  2 3-S ep- 1 8  1 7- S ep- 1 8  3 0- S ep- 1 8  

TA-3.F.1.10 Peker ja an Plat Beton Lantait=12 cm 

 
Fl  . 1 0. b  

 
Fl  . 1 0. c  

P em bes  i  an   DØ10-20  ( 2 

l  api  s ) 

B e kes  t i  ng La nt ai  

2 4-S ep- 1 8  1 4- O ct - 1 8  2 4- S ep- 1 8  1 4- O ct - 1 8  

TA-3.F.1.11 Peker jaa n PlatBeton Lantai Dak TalangAtap t =10 cm  

 
Fl  . 1 1. b  

 
Fl  . 1 1. c  

 
Fl  . 1 1. a  

P em bes  i  an  DØ10-20  ( 2 

l  api  s ) 

Be kes  t i  n g La nt ai  B et o n M u t u K - 2 25  (S  i  t e 

Mi  x)  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  29- O ct - 1 8  1 1- No v- 1 8  

TA-3.F.1.12 Peker ja an Li stpla nk Beton 10 /50  

 
Fl  . 1 2. b  

 
Fl  . 1 2. c  

P em bes  i  an  Ø1 0  Be kes  t i  n g  

2 9- O ct - 1 8  11- N ov - 1 8  2 9- O ct - 1 8  11- N ov - 1 8  

TA-3.F.1.13 Peker ja an Plat Meja Beton t = 10 cm 

 
Fl  . 1 3. b  

 
Fl  . 1 3. c  

P  em bes  i  an  Ø8- 1 5  Be kes  t i  n g  

1 5- O ct - 1 8  2 1- O ct - 1 8  1 5- O ct - 1 8  2 1- O ct - 1 8  

TA-3.F.1. 2 Peker jaa n Kolom K2 13/40/40 ; 8D13 ;Ø8-10 /20  

 
F 1. 2. b  

 
F 1. 2. c  

P em bes  i  an   8D 1 3 Be u gel  

Ø 8- 1 5  

B e kes  t i  ng K  ol  o m  

0 3-S ep- 1 8  2 3-S ep- 1 8  0 3- S ep- 1 8  1 6- S ep- 1 8  

TA-3.F.1. 3 Peker jaa n Kolom K3 13/40/30 ; 8D13 ;Ø8-10 /20  

 
F 1. 3. b  

 
F 1. 3. c  

 
F 1. 3. a  

P  em bes  i  an  8D13  Beu gel  

Ø 8- 1 5  

Be kes  t i  n g K ol  o m  B et o n Mu t u K- 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

 
0 3- S ep- 1 8  2 3- S ep- 1 8  0 3-S ep- 1 8  2 3-S ep- 1 8  2 4-S ep- 1 8  3 0-S ep- 1 8  

TA-3.F.1. 4 Peker jaa n Kolom Praktis  13 /13  

 
F 1. 4. b  

 
F 1. 4. c  

 
F 1. 4. a  

P em bes  i  an 4 Ø1 0  :  Ø6 - 1 5  Be kes  t i  n g K ol  o m  B et o n M u t u  K- 2 25  (S  i  t e 

Mi  x)  

0 3-S ep- 1 8  2 3-S ep- 1 8  0 3-S ep- 1 8  2 3-S ep- 1 8  1 0 -S  ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  

TA-3.F.1. 5 Peker jaa n RB20/3 0  

 
F 1. 5. b  

 
F 1. 5. c  

 
F 1. 5. a  

P  em bes  i  an  6D13  Beu gel  

Ø 8- 1 0/ 2 0  

Be kes  t i  n g Bal  o k  B et o n M u t u  K- 2 25  (S  I t e 

Mi  x)  

1 7-S ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  1 7-S ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  0 1- O ct - 1 8  14- O ct - 1 8  

TA-3.F.1. 6 Peker jaa n RB25/6 0  

 
F 1. 6. b  

P em bes  i  an  10 D 1 6  

Be u gel   Ø 8- 1 0/ 2 0  

1 7-S ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  

TA-3.F.1. 7 Peker jaa n RB25/5 0  

 
F 1. 7. b  

P em bes  i  an  1 0 D1 6  

Be u gel   Ø 8- 1 0/ 2 0  

1 7-S ep- 1 8  07- O ct - 1 8  

TA-3.F.1. 8 Peker jaa n RB13/2 5  

 
F 1. 8. b  

 
F 1. 8. c  

P  em bes  i  an  4D13  Beu gel  

Ø 8- 1 0/ 2 0  

Be kes  t i  n g Bal  o k  

1 7- S ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  1 7-S ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  

TA-3.F.1. 9 Peker jaa n Balok Lantai 13/13 

 
F 1. 9. b  

 
F 1. 9. c  

P em bes  i  an 4 Ø1 0  ;  Ø6 - 1 5  Be kes  t i  n g Bal  o k  

1 7-S ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  1 7-S ep- 1 8  0 7- O ct - 1 8  

TA-3.F.2 La nta i D ua  
TA-3.F.2. 1 Peker jaa n Kolom K1 13/40  

 
Fl  l  . 1. b  

 
Fl  l  . 1. c  

 
Fl  l  . 1. a 

P  em bes  i  an 8 D1 3  ;  

Ø 8- 1 0/ 2 0  

Be kes  t i  n g K ol  o m  B et o n Mu t u K- 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N  ov- 1 8  2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  2 9- O ct - 1 8  11- N ov - 1 8  

TA-3.F.2. 2 Peker jaa n Kolom K2 13/40/40 ; 8D13 ;Ø8-10 /20  

 
Fl  l  . 2. b  

 
Fl  l  . 2. c  

 
Fl  l  . 2. a 

P em bes  i  an 8 D 1 3 Be u gel  

Ø 8- 1 5  

Be kes  t i  n g K ol  o m  B et o n M u t u  K- 2 25  (S  i  t e 

Mi  x)  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  2 9 - O ct - 1 8  1 1- No v- 1 8  

TA-3.F.2. 3 Peker jaa n Kolom K3 13/40  

 
Fl  l  . 3. b  

 
Fl  l  . 3. c 

 
Fl  l  . 3. a 

P em bes  i  an 8 D 1 3 ;  

Ø 8- 1 0/ 2 0  

Be kes  t i  n g K ol  o m  B et o n Mut u K  - 2 25  (S i  t e 

Mi  x)  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  2 2 - O ct - 1 8  0 4- N  ov - 1 8  2 9- O ct - 1 8  11- N ov - 1 8  

TA-3.F.2. 4 Peker jaa n Kolom Praktis  13 /13  

 
Fl  l  . 4. b  

 
Fl  l  . 4. c  

 
Fl  l  . 4. a  

P em bes  i  an 4 Ø1 0  ;  Ø6 - 1 5  Be kes  t i  n g K ol  o m  B et o n M u t u K - 1 75  (S  i  t e 

Mi  x)  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  29- O ct - 1 8  1 1- No v- 1 8  

TA-3.F.2. 5 Peker jaa n Balok 13/25 (R ingBa lok )

Fl  l  . 5. b  

P em bes  i  an 4 D1 3  ;  

Ø 8- 1 0/ 2 0  

Fl  l  . 5. c  

B e kes  t i  ng B al  o k  

Fl  l  . 5. a 

B et o n Mu t u K- 2 25  (S i  t e 

Mi  x)

0 5- N  ov - 1 8     1 8- N  ov - 1 8  05-Nov-18      18- N ov- 1 8  12-Nov-18      25- N ov- 1 8

TA-3.F.2. 6 Peker jaa n Balok Lantai 13/13

Fl  l  . 6. b  

P  em bes  i  an 4 Ø1 0 ;  Ø6 - 1 5  

Fl  l  . 6. c  

Be kes  t i  n g Bal  o k  

Fl  l  . 6. a 

B et o n Mu t u K- 1 75  (S i  t e 

Mi  x)

05-Nov-18      18- N ov- 1 8  05-Nov-18      18- N ov- 1 8  12-Nov-18      25- N ov- 1 8

TA-3.F.2. 7 Peker jaa n Plat BetonLantai Dak Talang Atap t = 10 cm

Fl  l  . 7. b  

P em bes  i  an  DØ10-20  ( 2 

l  api  s ) 

Fl  l  . 7. c 

Be kes  t i  n g La nt ai  

Fl  l  . 7. a 

B et o n M u t u  K- 2 25  (S  i  t e 

Mi  x)

05-Nov-18      18- N ov- 1 8  0 5- N ov - 1 8     18- N  ov - 1 8  1 9- N ov - 1 8     25- N  ov - 1 8

TA-3.F.2. 8 Peker jaa n Lis tpla nk Beton 10 /50

Fl  l  . 8. b  

P em bes  i  an  Ø 1 0  

Fl  l  . 8. c  

B e kes t i  n g La nt ai  

Fl  l  . 8. a 

B  et on Mu t u K - 2 25  (S i  t e 

Mi  x)

1 9- N ov - 1 8     25- N  ov - 1 8  1 9- N  ov- 1 8           25- N ov- 1 8  1 9- N  ov- 1 8           25- N ov- 1 8

TA-3.G PEKERJAAN ARS ITEKTUR  
TA- 3 .G. I  PEK ERJ A A N  DI N D I N G D A N P LES TERA N  

TA- 3.G.I.a  La nta i Satu

Gl  . a. 1  

P as an g an  Di  ndi  n g 1/  2  

Bat a  

G l  . a. 2  

P  ek.   P l es te r an  Di  n di n g  

1: 3

01-Oct-18       21- O ct - 1 8  1 5- O ct - 1 8            11- No v- 1 8

TA- 3.G.I.b  La nta i D ua  

 
Gl  . b. 1  

 
Gl  . b. 2  

 
G l  . b. 3  

 
Gl  . b. 4  

P ek.   Di  n di  n g 1/ 2 Bat a  P ek. P l  es te r an  Di  n di  n g  

1: 3  

P  ek.   A c i  an  Di  n di n g  1: 3  P ek.   Di  n di  n g Kera m i  k  

20x25, Ex: RO M A N / s  et ara 

1 2- N ov- 1 8  0 2- D ec - 1 8  1 9- N ov - 1 8  02-D ec - 1 8  2 6- N  ov- 1 8  0 9- D ec - 1 8  2 6- N ov- 1 8  0 9- D ec - 1 8  

TA- 3 .G. I I PE KERJ A A N PI N TU  DA N JE N D EL A A L U MI NI U M & A CCESOR IES 
TA- 3.G.I I. a Lantai Satu

Gl  l  . a. 1 

P as an g  P i nt u Ti  p e P D  1  

G l  l  . a2.  

P  as  ang  P i nt u Ti  p e P D  3  

Gl  l  . a. 3 

P as an g  P i nt u Ti  p e P D  5  

Gl  l  . a. 6 

P as an g  P i nt u Ti  p e P 2 

Gl  l  . a7.  

P as ang  P  i  nt u  Ti  p e P  5 

Gl  l  . a. 8 

P as an g  P i nt u Ti  p e P 8 

Gl  l  . a. 9 

P as an g  J  endel  a T i  p e J 2 

Gl  l  . a.I 0  

P as ang  J  e n del  a Ti  pe  

J  21- A  

G l  l  . aI. 1  

P  as  ang  J  e n del  a T i  pe  

J  22- A  

Gl  l  . a. I 2 

P as an g  J  endel  a T i  pe  

J  24- A  

Gl  l  . a. I 3 

P as an g J  e n del  a L o ke t  

G l  l  . aI. 4  

P  as  ang  B o u v enl  i  ght  T i  pe  

B V( l  uar )  

Gl  l  . a. I 5 

P as an g  Bo uve nl  i  ght  T  i  pe  

B V 2  

Gl  l  . a. I 6 

P as an g  Bo uve nl  i  ght  T  i  pe  

B V 3  

Gl  l  . aI. 7  

P as ang  B o uv e nl  i  ght  T i  pe  

B V 4  

Gl  l  . a. I 8 

P as an g  P ar t i s i Ti  pe 

P K- 1( l  o b b y  ut a m a)  

Gl  l  . a. I 9 

P as an g  P ar t i s i Ti  p e P K- 3  

Gl  l  . a20  

P as ang  P  ar t i  s i  Ti  p e P  K- 5

1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D  ec - 1 8     2 2- D  ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  10-D ec - 1 8     2 2- D  ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- Dec - 1 8     22- D  ec - 1 8  1 0- D  ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec- 1 8           22- D ec - 1 8  1 0- D  ec - 1 8     2 2- D  ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec- 1 8  10-D ec - 1 8     2 2- D  ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- Dec - 1 8     22- D  ec - 1 8

 
Gl  l  . a. 4 

 
Gl  l  . a.5  

P as an g  P i nt u Ti  p e P D  6  P as ang  P  i  nt u  Ti  p e P  1 

1 0- D ec - 1 8  2 2- D ec - 1 8  10-D ec - 1 8  2 2- D  ec - 1 8  

TA- 3.G.I I. b Lantai Dua

G l  l  . b.1  

P  as  ang  P i nt u Ti  p e P D  5  

Gl  l  . b. 2  

P as an g  P i nt u Ti  p e P 2 

Gl  l  . b. 3  

P as an g  P i nt u Ti  p e P 5 

Gl  l  . b.4  

P as ang  P  i  nt u  Ti  p e P  8 

Gl  l  . b. 5  

P as an g  J  e ndel  a T i  pe  

J  21- A  

Gl  l  . b. 6  

P as an g  J  endel  a T i  pe  

J  22- A  

Gl  l  . b7.  

P as ang  P  ar t i  s i  Ti  p e P  K- 5

1 0- D  ec - 1 8     2 2- D  ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  10-D ec - 1 8     2 2- D  ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8     2 2- D ec - 1 8  1 0- Dec - 1 8     22- D  ec - 1 8

TA- 3 . G. I II  PEKERJ A A N P L A FON D  
TA- 3.G.I II.a  Lantai Satu 

 
Gl  l  l  . a. 1 

P l af on d G y ps  u m  t = 9  m  m  

+ Ra ngk a  H ol  l  o w  

1 9- N ov- 1 8  0 2- Dec - 1 8  

TA- 3.G.I II.b  Lantai Dua  

 
Gl  l  l  . b. 1  

P l af on d G y ps  u m  t= 9 m  m  + 

Ra n gka  Ho l  l o w  

0 3- D ec- 1 8  0 9- Dec - 1 8  

TA- 3 .G. I V  PE KERJ A A N L A N TA I  
TA- 3.G.I V.a  Lantai Satu

Gl  V. a. 1  

P ek.   Ur u g a n P as  i r  Ba wa h  

La nt ai   t = 5 c m  

05-Nov-18      18- N ov- 1 8  

Gl  V. a. 2  

P ek.   Lant ai   Ker j a  t =7 c m  

12-Nov-18      25- N ov- 1 8  

Gl  V. a. 3  

P ek.   Lant ai   Gra ni  t  T i  l  e 

6 0 x 6 0,  E x: I N D O 

GR ES S / s  et ara 

2 6- N  ov - 1 8     0 5- J  an- 1 9  

G l  V. a. 4  

P  ek.  La nt ai   G rani  t  T i  l  e 

6 0 x 6 0,  

E x: I N DO G R E S  S/ s  et ara 

1 0- D ec - 1 8     2 3- D ec - 1 8  

Gl  V. a. 6  

P ek.   Lant ai   K M Kera m i  k  

2 0 x 2 0 ( T oi  l  et ) ,  

E x: R OM A N/ s  et ara  (ant i  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

Gl  V. a. 7  

P ek.   Lant ai   T angg a Gra ni  t  

T i  l  e 60x 6 0,  E x: I N D O 

GR ES S / s  et ara 

1 7- Dec - 1 8     23- D  ec - 1 8  

G l  V. a. 8  

P  ek.   Stepn o zi  n g Ta n g ga,  

E x: I N DO G R E S  S / set ara 

1 7- D  ec - 1 8     2 3- D ec - 1 8

 
Gl  V. a. 5  

P ek.   P l i nt  La nt ai   Gra ni  t  

T i  l  e t = 1 0 c m  + t al  i  ai r 

1 7- D ec - 1 8  1 3-J  an- 1 9  

TA- 3.G.I V.b  Lantai Dua  

 
Gl  V. b. 1  

 
Gl  V. b. 2  

 
G l  V. b. 3  

P ek.   Lant ai   Gra ni  t  T i  l  e 

6 0 x 6 0,  

E x: I N DO G RES S / s  et ara 

P ek.   P l i nt  L a nt ai   G rani  t  

T i  l  e t= 1 0c m  + t al  i  ai r 

P  ek.   La nt ai   K M Ke r a m  i  k  

2 0 x 2 0( T oi  l  et ) ,  

E x: R OM A N/  s  et ara (ant i
 

1 0- D ec - 1 8  0 5-J  an- 1 9  1 7- Dec - 1 8  30-D ec - 1 8  1 7- D  ec - 1 8  3 0- D ec - 1 8  

TA-3.G.V PEK ER J A A N FI NIS HI NG D AN  PENGECATAN 
TA-3.G.V.a Lantai Satu 

 
G V. a. 1  

 
G V. a. 3  

P ek.   Pen g e c at an  D i  n di  n g  

E ks  t er i  or ,  E x: D UL U  X I  CI  

Weat hers  h i  el  d 

P  ek.   Peng e c at an  

P  l  af on d,   E x : MOW I L E X  

2 4- Dec - 1 8  25-J  an- 1 9  2 4- D  ec - 1 8  0 6-J  an- 1 9  

 
G V. a. 2  

P ek.   Pen g e c at an  D i  n di  n g  

I nt er i or ,   Ex : M OW I L E X  

1 7- Dec - 1 8  19-J  an- 1 9  

TA-3.G.V.b Lantai Dua  

 
G V. b. 5  

 
G V. b. 6  

P ek.   Wat e r  pr o oif n g  

C oat ni   g  L a nt ai   T oi  l  et 

P  ek.  S c ree d P enut u p  

W at er pr o of  i  n g P l at Da k  

A t a p
 

 
1 2- N  ov - 1 8  1 8- N  ov - 1 8  1 9- N ov- 1 8  0 2- D ec - 1 8  

TA-3.H PEKERJAAN ELE KTRI KAL  
TA- 3 .H. A  PE KERJ A A N P A NEL DAYA 

TA-3.H.A.a Panel  DP

H. A. a. 1  

B o x P anel   u k.  

8 0 0 x80 0 x3 0 0 m m  Ti  pe  

S em i  Wal  l  I n b o ws  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. a. 2  

M C CB  3 0 A  ,  1 8K A  ,  4P  

1 0- D  ec - 1 8     16- D  ec - 1 8  

H  . A. a. 3  

M C CB  2 5 A,  1 8 K A ,  4P  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. a. 4  

P i l ot  L a m p + F us  e 

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. a. 5  

A m pere m e t er  

1 0- D ec- 1 8           16- D  ec - 1 8  

H  . A. a. 6  

V ol  t met er  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. a. 7  

C os  hp hi  m et er  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. a. 8  

S el  ector  S wi  t c h A/ M  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec- 1 8  

H. A. a. 9  

Gr o u ndi  n g S y s  t em   P  anel  

B C  7 0 m m  Ma x.   1 Oh m  

10-D ec - 1 8     1 6- D  ec - 1 8  

H. A. a. l  0  

Wi  r r i  ng , I ns  t al at i on &  Al  at  

Ba nt u  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8

TA-3.H.A.b Panel  PP/ LP- 1

H. A. b. 1  

B o x P anel    uk.  

8 0 0x 60 0 x 3 0 0 m m  Ti  p e 

S em i  W al  l  I nbo ws  

1 0- D  ec - 1 8     16- D  ec - 1 8  

H  . A. b. 2  

M C CB  1 5 A,  7. 5 K A ,  4P  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. b. 3  

MC B  1 0 A,  4. 5 K A,  1P  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. b. 4  

P i l ot  Lam p   + F us  e 

1 0- D ec- 1 8           16- D  ec - 1 8  

H  . A. b. 5  

G r o u ndi  n g S y s t em   P anel  

B  C  7 0 m m  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. b. 6  

Wi  r r i  ng , I ns  t al at i on &  Al  at  

Ba nt u  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8

TA-3.H.A.c Panel  PP/ LP- 2

H. A. c . 1  

B o x P anel    uk.  

8 0 0x 60 0 x 3 0 0 m m  Ti  p e 

S em i  W al  l  I nbo ws  

1 0- D  ec - 1 8     16- D  ec - 1 8  

H  . A. c . 2 

M C CB  1 5 A,  7. 5 K A ,  4P  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. c . 3  

MC B  1 0 A,  4. 5 K A,  1P  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. c . 4  

P i l ot  Lam p   + F us  e 

1 0- D ec- 1 8           16- D  ec - 1 8  

H  . A. c . 5  

G r o u ndi  n g S y s t em   P anel  

B  C  7 0 m m  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. c . 6  

Wi  r r i  ng,   I ns  t al  at i on &  Al  at  

Ba nt u  

1 0- D  ec - 1 8     16- D  ec - 1 8

TA-3.H.A.d Panel  PP- Pum p

H. A. d. 1  

B o x P anel    uk.  

5 0 0x 40 0 x 2 5 0 m m  Ti  p e 

S em i  W al  l  I nbo ws  

1 0- D  ec - 1 8     16- D  ec - 1 8  

H  . A. d. 2  

M C CB  1 5 A,  7. 5 K A ,  4P  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. d. 3  

MC B  1 0 A,  4. 5 K A,  1P  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H. A. d. 4  

P i l ot  Lam p   + F us  e 

1 0- D ec- 1 8           16- D  ec - 1 8  

H  . A. d. 5  

G r o u ndi  n g S y s t em   P anel  

B  C  5 0 m m  Ma x.   1 Oh m  

1 0- D  ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8  

H  . A. d. 6  

W i  r ri  ng , I ns  t al  at i on &  Al  at  

B a nt u  

1 0- D ec - 1 8     1 6- D ec - 1 8

TA- 3 . H. B  PE KERJ A A N K AB EL DAYA 
TA-3.H.B.a Kabel Tuvur dari Metering PLN  ke Pa ne l DP -BS 

 
H. B. a. 1  

N YF G  b y 4x 2 5 m m 2  

1 0- D ec - 1 8  1 6- D ec - 1 8  

TA-3.H.B.b Kabel Tuvur dari Pane l DP -BS
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PlannedStart          PlannedFinish  

 

 

I . D. 1.a  

Kl  os  et   D u d uk  E q ual  

T O T Ot i  p e C W 42 0  

J  /S W4 2 0J  P ,   C/ W
 

2 4- Dec - 1 8  05-J  an- 1 9  

 

I . D. 1. b  

 
I . D . 1. c  

S hower Sp  ray Eq ual  

T O T O t i  p e T B 19  CS M C L  

La v aot  r y W as  t aef   l  E qual  

T OT O t i  p e LW   2 4 0 CJ  

C  / W  

1 0- D ec - 1 8  2 2- Dec - 1 8  1 0- D  ec - 1 8  2 2- D  ec - 1 8  

 

I . D. 2. k  

Bi  ot a n k  

2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

 

 
H. B. b. 1  

 
H  . B. b. 2  

 
H. B. b. 3  

 
H. B. b. 4  

N Y Y 4 x6  m  m  + NY A  6 m m  

ke  PP / LP - 1 

N  YY  4 x6  m  m  + NYA   6 m m  

k e PP / LP - 2 

N Y Y  4 x6  m m  + N YA  6  m m  

ke  P P / LP - 3 

N YF G  by 4 x 6 m m  ke  

PP -P um p  

1 0- D  ec - 1 8  16-D ec - 1 8  1 0- D  ec - 1 8  1 6- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8  1 6- D ec - 1 8  1 0- D ec- 1 8  1 6- D  ec - 1 8  

TA- 3 . H. C  PE KERJ A A N PEN ERA NG A N D A N  STOP KON TA K  
TA-3.H.C.a Lantai Satu

H  . C. a. 1  

L a m p u RM  T L ED  2 x1 4 , 5  

W at t  

2 6- N  ov - 1 8     2 2- D  ec - 1 8  

H. C. a. 2  

L a m p u RM  T L ED  2 x1 0  

Wat t  

26-Nov-18      22- D ec - 1 8  

H. C. a. 3  

L a m p u Was  t afel   T L E D  

1x14,5  Wat t  

26-Nov-18      22- D ec- 1 8  

H. C. a. 4  

La m p u  Wa s t afel  TL E D  

1x 1 0 W at t  

26-N ov - 1 8     22- D  ec - 1 8  

H. C. a. 5  

L a m p u Do w n l  i  g ht  L E D 

E 2 7 13  Wat t  

26-Nov-18      22- D ec - 1 8  

H. C. a. 6  

L a m p u Do w n l  i  g ht  L E D 

E 2 7 6 Wat t  

26-Nov-18      22- D ec - 1 8  

H. C. a. 7  

La m pu  E x i  t  L E D  10 Wat t  

2 6- N ov - 1 8     22- D  ec - 1 8  

H  . C. a. 8  

S  akl  ar  T u n g gal  1 6 A  

2 6- N  ov- 1 8           22- D ec - 1 8  

H. C. a. 9  

S akl  ar Gand a 16A  

26-Nov-18      22- D ec - 1 8  

H. C. a. l  0  

S akl  ar Ho te l 16 A  

26-Nov-18      22- D ec - 1 8  

H  . C. a. l  1  

E xha us  F a n  5 0 Wat t  

C  el  l  i ng  T yo  e  

2 6- N  ov - 18           22- D  ec - 1 8  

H. C. a. l  2  

E xha us   F a n  1 0 0 Wat t  

Cel  l  i  ng  T y pe  

26-Nov-18      22- D ec - 1 8  

H. C. a. l  3  

R ot a ri   F a n 1 0 0 W at t  

26-Nov-18      22- D ec- 1 8  

H. C. a. l  4  

P ower  Out l  et ,  1 G a n g 

( 2P  + E)  S wi  t c h w/  S afe t y 

S h ut t e r  1 6 A m pere  

26-N ov - 1 8     22- D  ec - 1 8  

H. C. a. l  5  

I ns  t al  as i  Kabel  

P enera n ga n &  P o we r ,  

N YM  3 x2 .5  mm  di  da l  am  

26-Nov-18      22- D ec - 1 8

TA-3.H.C.b Lantai Dua

H. C. b. 1  

L a m p u  RM  T L ED  2 x1 4 . 5  

Wat t  

1 4-J  an- 1 9           26-J  an- 1 9  

H  . C. b. 2  

L a m p u Wa  s  t afel   TL E D  

1 x 1 0 W at t  

1 4-J  a n- 1 9     2 6-J  an- 1 9  

H. C. b. 3  

L a m p u Do w n l  i  g ht  L E D 

E 2 7 13  Wat t  

1 4-J  a n- 1 9     2 6-J  an- 1 9  

H. C. b. 4  

L a m p u Do w n l  i  g ht  L E D 

E 2 7 6 Wat t  

1 4-J  a n- 1 9     2 6-J  an- 1 9  

H. C. b. 5  

La m p u  E x i  t  LE D  1 0 Wat t  

14-J  a n- 1 9     2 6-J  an- 1 9  

H. C. b. 6  

S akl  ar  T un gg al  1 6 A  

1 4-J  a n- 1 9     2 6-J  an- 1 9  

H. C. b. 7  

S akl  ar Gan da 16 A  

1 4-J  a n- 1 9     2 6-J  an- 1 9  

H. C. b. 8  

P ower  Out l  et ,  1 G a n g  

(2P+ E) S wi  t c h w/  S afe t y 

S h ut t e r  1 6 A m pere  

1 4-J  an- 1 9           26-J  an- 1 9  

H  . C. b. 9  

I ns  t al  as i  Ka bel   Pen e ran g 

d an  Power , N Y M 3 x2. 5  

m m  di   dal  a m  Co n d ui  t  

1 4-J  a n- 1 9     2 6-J  an- 1 9

TA-3.I PEKE RJAAN MEKANIKAL STANDAR/PLU MB ING  
TA- 3 . I. A PE KERJ A A N I NS TA L ASI A IR BERSI H  

TA- 3. I. A. 1 Pipa Utama/Ra iser  

 
I . A. 1. b  

Fi  t t i  ng s  Ac c es  or i  es  dan  

Met eri  al   S up p or t  

1 0- D ec - 1 8  1 6- Dec - 1 8  

TA- 3. I. A.1.a Si s tem Pe m ipaa n PVC-C la ss A W( Ai r Di ngi n)  

 
I . A. 1. a. 1  

 
I . A. 1. a. 3  

P V C  Cl  as  s  A W Ø 5 0 m m  

( dar i   t o we r  ai  r  ke  p o m pa 

b o os  t er )  

P V C  Cl  ass  A W Ø 4 0 m m  

( dar i   po mp a b o os  t er  k e 

l  ant ai   1)  

1 0- D ec - 1 8  1 6- D ec - 1 8  1 0- D ec - 1 8  1 6- Dec - 1 8  

 
I . A. 1. a. 2  

P V C  Cl  ass  A W Ø 4 0 m m  

( dar i   po mp a b o os  t er  k e 

l  ant ai   2)  

1 0- D ec - 1 8  1 6- Dec - 1 8  

TA- 3. I. A. 2 Lantai Satu  

 
I . A. 2. b  

Fi  t t i  ngs  Ac c es  or i  es  dan  

Mat eri  al   S u p po r t  

2 2 - O ct - 1 8  0 4- N  ov - 1 8  

TA- 3. I. A.2.a Si s tem Pe m ipaa n PVC-C la ss A W( Ai r Di ngi n)  

 
I . A . 2.a. 1  

 
I . A. 2. a. 2  

 
I . A. 2. a. 3  

P VC  Cl  as  s   AW  Ø  1 5 m m  P V C  Cl  as  s  A W Ø 2 0 m m  P V C  Cl  as  s  A W Ø 2 5 m m  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N  ov- 1 8  2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  

TA- 3. I. A. 3 Lantai Dua  

 
I . A . 3. b  

Fi  t t i  n g s  Ac c es  ori  es  dan  

Mat eri  al   S up p or t  

1 9- N  ov- 1 8  2 5- N ov- 1 8  

TA- 3. I. A.3.a Si s tem Pe m ipaa n PVC-C la ss A W( Ai r Di ngi n)  

 
I . A. 3.a. 1  

 
I . A . 3.a. 2  

P V C  Cl  as  s   A W Ø  1 5  m m  P VC  Cl  as  s   AW  Ø  2 0 m m  

1 9- N ov - 1 8  25-N ov - 1 8  1 9- N  ov- 1 8  2 5- N ov- 1 8  

 
I . A . 3.a. 3  

P VC  Cl  as  s   AW  Ø  2 5 m m  

1 9- N  ov- 1 8  2 5- N ov- 1 8  

TA- 3 . I.B PE KERJ A A N I NS TA L ASI A IR K OTOR & B U A N G A N  
TA- 3. I.B. 1 Sa lura n Utama Ge dung (L uar )  

 
I . B. 1.e  

Ba k Ko nt r o l  80 x80  c m  

1 2- N  ov - 1 8  1 8- N  ov - 1 8  

 
I . B. 1. d  

Res  apa n  A i  r  

1 2- N  ov - 1 8  1 8- N  ov - 1 8  

 
I . B. 1. c  

Tes t i  n g da n  

C o m mi  s  i  on i  ng  

1 2- N  ov - 1 8  1 8- N  ov - 1 8  

 
I . B. 1. b  

Fi  t t i  ngs  Ac c es  or i  es  dan  

Mat eri  al   S u p po r t  

1 2- N  ov - 1 8  1 8- N  ov - 1 8  

TA- 3. I.B.1.a Si s tem Pem ipaa n PVC( Nominal Pre ssure 5 BAR)  

 
I . B. 1. a. 1  

P V C  P i  pe Ø 1 0 0 m m  

1 2- N ov- 1 8  1 8- N ov- 1 8  

TA- 3. I.B. 2 Pipa Utama/Ra iser  

 
I . B. 2. b  

Fi  t t i  n g s  Ac c es  or i  es  dan  

Mat eri  al   S up p or t  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  

TA- 3. I.B.2.a Si s tem Pem ipaa n PVC(Nominal Pre ssure 5 BAR)  

 
I . B . 2.a. 1  

 
I . B. 2. a. 2  

P VC  P i  pe  Ø 1 0 0 m m  P V C  P i  pe Ø 5 0 m m  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N  ov- 1 8  2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  

TA- 3. I.B. 3 Lantai Satu  

 
I . B. 3. b  

Fi  t t i  n g s  Ac c es  s or i  es  dan  

Mat eri  al   S up p or t  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  

TA- 3. I.B.3.a Si s tem Pem ipaa n PVC(Nominal Pre ssure 5 BAR)  

 
I . B. 3. a. 2  

P V C  P i  pe Ø 5 0 m m  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  

 
I . B. 3. a. 1  

P V C  P i  pe Ø 1 0 0 m m  

2 2- O ct - 1 8  0 4- N ov- 1 8  

TA- 3. I.B. 4 Lantai Dua  

 
I . B. 4. b  

Fi  t t i  ng s  Ac c es  or i  es  dan  

Mat eri  al   S up p or t  

1 9- N ov- 1 8  2 5- N ov - 1 8  

TA- 3. I.B.4.a Si s tem Pem ipaa n PVC(Nominal Pre ssure 5 BAR)  

 
I . B. 4. a. 1  

 
I . B. 4. a. 2  

P V C  P i  pe Ø 1 0 0 m m  P V C  P i  pe Ø 5 0 m m  

1 9- N ov- 1 8  2 5- N ov- 1 8  1 9- N ov- 1 8  2 5- N ov - 1 8  

TA- 3 . I.C PE KERJ A A N I NS TA L ASI A IR H UJ A N  

 
I . C. 3  

Fi  t t i  n g s  Ac c es  or i  es 

Mat eri  al   S up p or t  

1 2- N ov- 1 8  0 9- D ec - 1 8  

 
I . C. 2  

R o of  Drai  n di  a.  1 0 0 m m  

1 2- N ov- 1 8  0 9- D ec - 1 8  

TA- 3. I.C. 1 S istem Pemi paan P VC (Nominal Pre ssure 5 BAR)  

 
I . C. 1. a  

P V C  P i  pe 1 0 0 m m  

1 2- N ov- 1 8  0 9- D ec - 1 8  

TA- 3 . I. D PE KERJ A A N S A N I TAIR 
TA- 3. I. D. 1 Lantai Satu  

 
I . D . 1. m  

P  ass  Gra b  B a r  Ex: T O T  O  

T X 3 A 2/ s  e t ara 

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D . 1. j  

K i  t che n  S i  nk 

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D . 1. k  

B ak Ma n di  

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D . 1. l  

K i  t che n  S i  nk Sp oel   H oe k  

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D. 1. d  

 
I . D . 1. i  

Wal  l  Fau c t  / K ra n  Di  n d i  n g  Mi  r r or  E q ual   T OT O t i  p e 

T S 11 9  A S 5  

0 3- D  ec - 1 8  1 5- D  ec - 1 8  0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D . 1. f  

K l  os et   J  on gko k  

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D . 1. e  

Fl  o or  Drai  n E q ual   T OT  O  

t i  pe T X 1 B  N  

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D . 1. h  

P  aper   H ol  d er  E qu al  

T OT O t i  p e T X 72 0 A C  R  

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

 
I . D . 1. g  

U  r i  nal   E q ual   T OT O t i  p e  

U  W 4 4 7 J  T 1 m,   C/ W  

0 3- D ec - 1 8  1 5- D ec - 1 8  

TA- 3. I. D. 2 Lantai Dua  

 
I . D. 2. a  

 
I . D. 2. e  

Kl  os  et   D u d u k E q ual  

T O T O t i  p e CW  420  J / S W 

4 2 0 J  P, C/ W  

Kl  os  et   j  ong  ko k  

0 7-J  an- 1 9  1 2-J  an- 1 9  0 7-J  an- 1 9  1 2-J  an- 1 9  

 
I . D. 2. h  

P aper   H ol  d er  E qu al  

T O T O t i  p e T X 72 0  A C R  

2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

 
I . D. 2. i  

Mi  r r or  E q ual   T OT  O t i  pe 

T S  11 9  A S 5  

2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

 
I . D . 2. b  

 
I . D. 2. j  

S  hower  Sp  ray Eq ual  

T OT O t i  p e T B  19  C  S M CR  

P as s  Grab  B ar  Ex: T OT  O  

T X 3 A 2/ s  et ara 

2 3- D  ec - 1 8  2 8- D  ec - 1 8  2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

 
I . D. 2. d  

Ur i  nal   E q ual   T OT O t i  pe  

U W  4 4 7 J  T 1 m,  C / W  

2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

 
I . D. 2. c  

La vat or y/ Was  t afel   Eq ual  

T O T O t i  p e  LW  2 4 0 CJ  

C/ W  

2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

 
I . D. 2. g  

Fl  o or  Dra i  n E q ual   T OT  O  

t i  pe T X 1 B M  

2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

 
I . D. 2. f  

Wal  l  Fa u c et / Kr a n Di  n di  n g  

2 3- D ec - 1 8  2 8- D ec - 1 8  

TA- 3 . I.E PE KERJ A A N ROOF TA N K

I . E . 1.a  

K a pas  i  tas  800  l  t r 

S  ekual  i  tas P i  ngui  n/ s  e t ara  

I . E. 1. b  

St o p Va l  ve  di  a.  4 0 m m  

I . E. 1. c  

St o p Val  ve  di  a.  5 0 m m  

I . E . 1d.  

Hea de r  di  a .  1 0 0 m m  

I . E. 1. e  

Ra d ar  

I . E. 1. f  

I ns  t al  at i on E q ui  p m e nt  

d an  Mat er i  al  S up p or t

2 4- D  ec - 1 8     2 9- D  ec - 1 8  2 4- D ec - 1 8     2 9- D ec - 1 8  2 4- D ec - 1 8     2 9- D ec - 1 8  24-D ec - 1 8     2 9- D  ec - 1 8  2 4- D ec - 1 8     2 9- D ec - 1 8  2 4- D ec - 1 8     2 9- D ec - 1 8
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TA-3. J   Finish  

 

 

 


	HALAMAN JUDUUL
	ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PRIMAVERA PROJECT PLANNER 6.0 (P6)
	PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
	PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI (1)
	PERNYATAAN KEASLIAN
	PERNYATAAN KEASLIAN (1)
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	PERSEMBAHAN (1)
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	A construction project needs a work plan in every its activities, which called a time schedule or activity duration. Activity duration  is a period that needed for finishing the project activities by the time that has been planned or even faster than ...
	Some datas are used for Primavera P6 analysis such as  budget plan, S-Curve, and unit price analysis. Then, input all the datas to Primavera P6 Software. Primavera will process the data and deliver some outputs, they are Network Planning, Bar Chart, a...
	The original duration of Puskesmas Betun construction is 150 days with the budget Rp  4.883.259.560,00. After doing the analysis by using Primavera Project Planner 6.0 the duration changes into 138 days with the budget Rp  4.887.783.900,00. Then, the ...
	Keywords : duration; Primavera Project Planner 6.0; cost; crashing
	¹ Students of Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Unissula
	² Lecturer of Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Unissula
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.3.1. Tujuan Penelitian
	1.3.2. Manfaat Penelitian

	1.4. Batasan Masalah
	1.5. Sistematika Penulisan

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Analisis Waktu dan Biaya
	2.2. Pengertian Efesiensi
	2.3. Pengertian Efektifitas
	2.4. Perencanaan proyek
	2.5. Pengendalian proyek
	2.6. Penjadwalan proyek
	2.7. Durasi proyek
	2.8. Kurva S
	2.9. Jaringan Kerja (Network Planning)
	2.10. Jalur Kritis
	2.11. Penggunaan Aplikasi Primavera Project Planner P6

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1. Tinjauan Umum
	3.2. Tahap dan Prosedur Penelitian
	3.3. Pengumpulan Data
	3.4. Analisis Data
	3.5. Bagan Alir Penelitian

	BAB IV
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1. Deskripsi Proyek
	4.2. Data Umum Proyek
	4.3. Penyusunan Rencana Jadwal dan Biaya Proyek Menggunakan Software Primavera P6
	4.4.  Jadwal Asli Proyek
	4.5. Penjadwalan Proyek dengan Primavera P6
	4.6. Lintasan Kritis pada Primavera
	4.7. S-Curve pada Primavera
	4.8. Penjadwalan Proyek dengan Crashing
	4.8.1. Waktu Crashing (Dc)
	4.8.2. Biaya Crash (Cc)

	4.9. Perbandingan Waktu dan Biaya

	BAB V
	PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran


