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ABSTRAK 

Perencanaan Jalan Lingkar Brebes – Tegal ditujukan untuk 

memecah kemacetan di Brebes – Tegal, sekaligus untuk memperluas 

kegiatan ekonomi agar menyebar ke wilayah pinggiran. Dalam  

pelaksanaan proyek ini dibutuhkan pembuatan perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari 

anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi 

untuk mencapai sasaran. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah bagaimana menganalisis pertumbuhan lalu lintas Jalan 

Lingkar Brebes – Tegal sampai dengan umur rencana. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif 

dengan jenis data yang bersumber dari Departemen Pekerjaan Umum. 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah kegiatan 

perencanaan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan 

Jalan Lingkar Brebes – Tegal menunjukkan kegiatan perencanaan 

dilakukan dengan baik sehingga mewujudkan efektivitas dalam 

pembangunan jalan. Tahap perencanaan proyek dilaksanakan oleh 

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Perencanaan yang 

dilakukan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah pada setiap bidang-

bidang unit kerja secara menyeluruh. Kendala dalam proyek 

pembangunan yang menghambat adalah faktor sumber daya manusia, 

faktor kondisi geografis, dan faktor anggaran dana. 

 

Kata Kunci: Perencanaan, Jalan Lingkar dalam. 
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ABSTRACT 

The Brebes - Tegal Ring Road Planning is intended to break the 

gridlock in Brebes - Tegal, as well as to expand economic activities to 

spread to the periphery. The implementation of this project requires 

planning, organizing, leading, and controlling the various efforts of the 

members of the organization and using all organizational resources to 

achieve goals. The problem discussed in this study is how to analyze the 

traffic growth of the Brebes-Tegal Ring Road to the planned age. 

This research uses a quantitative approach with the type of data 

sourced from the Department of Public Works. The focus of this 

research is planning activities. 

Based on the results of the study note that the planning of the 

Brebes-Tegal Ring Road shows that planning activities are carried out 

well so as to realize effectiveness in road construction. The project 

planning phase is carried out by the Office of Highways in Central Java 

Province. Planning activities carried out by the Office of Highways in 

Central Java Province in each field of work units as a whole. 

Constraints in development projects that hamper are human resource 

factors, geographic conditions factors, and funding budget factors. 
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