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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Era  Pemerintahan saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas 

pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan jalan dan jembatan.  Hampir 

seluruh daerah di Indonesia di bangun jalan dan jembatan baik baru ,  perbaikan 

maupun  penggantian jembatan lama. Dengan pembangunan jalan dan jembatan 

ini diharapkan dapat meningkatkan arus transportasi dan mempercepat arus barang 

dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Jembatan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pembangunan jalan  bilamana 

jalan  tersebut melewati  sungai dan membuat  persimpangan tak sebidang.  Oleh 

karena itu keberadaan jembatan menjadi sangat penting menjadi perhatian 

terutama dalam hal kualitas pekerjaan sehingga jembatan mampu melayani dalam  

waktu yang telah direncanakan (minimal  50 tahun). 

Berdasarkan informasi dari konsultan Core Team APBD I Jawa Tengah 

periode 2015 – 2019 PT. Virama Karya (persero) bahwa Pekerjaan jembatan 

provinsi Jawa Tengah baik penggantian maupun duplikasi selalu terjadi perubahan 

desain pada saat pelaksanaan. Perubahan desain ini dilakukan untuk penyesuaian 

dengan kondisi lapangan yang kemungkinan belum atau tidak terdeteksi pada saat 

perencanaan,  sehingga jembatan dapat berfungsi secara optimal. Permasalahan 

perubahan desain ini harus segera diambil tindakan cepat dengan koordinasi pihak 

-  pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan pekerjaan yang berarti 

dan target biaya , waktu  dan mutu tidak menimbulkan masalah. 

Beberapa contoh terjadi perubahan desain pada pekerjaan jembatan APBD 1 

Jawa Tengah antara lain jembatan Sikebo di Wonosobo tahun 2018 dimana 

kedalaman pondasi berkurang karena ditemukan tanah keras/ batu yang yang lebih 

dangkal serta ada tambahan pekerjaan ground sill untuk menahan arus sungai yang 

deras. Jembatan Kismantoro Wonogiri di tahun 2017 dilakukan beberapa 
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optimalisasi pekerjaan utama karena waktu yang tidak mencukupi dan perubahan 

Dinding Penahan tanah karena menyesuaikan dengan kondisi existing 

Pekerjaan pembangunan jembatan yang menjadi obyek penelitian ini adalah 

pembangunan jembatan jalan provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019.  Dalam 

penelitian ini  akan di cari faktor apa saja yang menjadi penyebab  terjadinya  

perubahan  desain  pada  pekerjaan  pembangunan jembatan, komponen jembatan 

yang mengalami perubahan desain dengan judul tesis   " Analisis  Perubahan   

Desain  pada Pekerjaan Jembatan". 

1.2 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan   uraian  diatas, maka yang akan diangkat  menjadi  

permasalahan   di dalam penelitian  ini adalah: 

1. Apa saja yang menjadi  faktor penyebab terjadinya  perubahan  desain  

pada pekerjaan jembatan? 

2. Bagaimana urutan faktor-faktor penyebab perubahan desain pada 

pekerjaan jembatan tersebut? 

3. Apa saja komponen jembatan yang sering terjadi pada Perubahan Desain 

jembatan? 

4. Apa saja solusi untuk mengatasi permasalahan perubahan desain 

jembatan ini? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini permasalahan akan dibatasi agar tidak terjadi 

penyimpangan atau pelebaran masalah dari tujuan akhir dari penelitian. Batasan 

tersebut adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada pekerjaan pembangunan jembatan di jalan 

provinsi Jawa Tengah. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah pelaksana pekerjaan 

pembangunan jembatan  di jalan  provinsi  Jawa  Tengah  yang bertindak 
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sebagai  pemilik pekerjaan, konsultan perencana,  konsultan pengawas, 

kontraktor. 

Untuk mempermudah obyek penelitian perubahan desain akan 

diklasifikasikan dalam 4 faktor ( Barrie dan Paulson, 1993): 

1. Perubahan dari pemilik pekerjaan 

2. Perubahan dari konsultan perencana 

3. Perubahan dari kontraktor 

4. Perubahan dari eksternal 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini sesuai  dengan  batasan  masalah  tersebut  diatas  

adalah: 

1. Diketahuinya   faktor- faktor  yang  menyebabkan   terjadinya   perubahan  

desain  pada pekerjaan jembatan  

2. Diketahuinya   urutan  faktor  -  faktor  penyebab  terjadinya   perubahan 

desain  pada pekerjaan  jembatan 

3. Diketahuinya komponen jembatan yang sering terjadi perubahan desain 

pekerjaan jembatan. 

4. Diketahuinya   solusi  untuk mengatasi permasalahan perubahan desain 

jembatan 

1.5 Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian  diharapkan  dapat memberikan  jawaban   dari 

permasalahan   yang ada dan dapat menjadi  bahan  masukan  bagi pihak- pihak 

terkait  antara  lain: 

1. Dapat  memberi   masukan   kepada  Dinas  terkait  dalam  memperbaiki   

perencanaan sehingga dapat meminimalkan terjadinya perubahan desain 

2. Dapat  memberikan   masukan   kepada  pemilik  pekerjaan,   konsultan   

pengawas,    kontraktor dalam  meminimalkan   perubahan  desain  sesuai  

skala prioritas  yang ada 
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3. Informasi   bagi  peneliti  selanjutnya   apabila  akan  meneliti   

permasalahan    sejenis  dengan penelitian  ini.  


