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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Selaku usaha untuk efisiensi biaya proyek, maka perlu adanya optimasi dan 

efektifitas pendanaan dengan analisis teknis dan pengendalian yang optimal. Pada 

penelitian ini penulis akan melakukan analisis efisiensi biaya yaitu dengan 

menganalisis kembali desain awal proyek tersebut dengan mengindentifikasi dan 

melakukan peninjauan kembali item pekerjaan yang mempunyai berbiaya tinggi 

dan biaya yang dapat dikurangi namun tetap menjaga kualitas dari bangunan 

tersebut. Metode penelitian yang akan diterapkan ialah metode rekayasa nilai 

(value engineering) sehingga bisa diperoleh penghematan anggaran yang 

diharapkan. 

 

Gambar 1.1 Longsor pada Sirkuit Mijen 

Pelaksanaan proyek sering mengalami keterlambatan karena masalah yang 

terjadi pada tahap pelaksanaan. Masalah tersebut selain menyebabkan 

keterlambatan waktu pelaksanaan juga menyebabkan membengkaknya biaya 

pelaksanaan proyek. Pada proyek Pembangunan Sirkuit Mijen Tahap II terjadi 

masalah pada pelaksanaan proyek yaitu terjadinya longsor pada tebing samping 

sirkuit yang menyebabkan pembengkakan biaya proyek. 
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Biaya pembangunan sebuah proyek konstruksi terdapat segmen-segmen 

perkerjaan yang memiliki biaya tinggi serta memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap suatu proyek. Pengaruh tersebut dapat berupa kekuatan konstruksi, 

keamanan (Safety), estetika yang tentu saja berpengaruh terhadap keseluruhan 

biaya proyek konstruksi. Tingginya biaya pada segmen tertentu biasanya 

dipengaruhi dari segi waktu pelaksanaan, tenaga ahli khusus, bahan, jumpah 

pekerja serta masih banyak faktor lainnya. 

Pada Proyek Pembangunan Sirkuit Mijen Tahap II ini terdiri dalam 

beberapa pekerjaan diantaranya adalah pekerjaan gerbang masuk, pekerjaan 

drainase, pekerjaan talud dan dinding penahan tanah, pekerjaan konstruksi jalan 

asphalt, pekerjaan penanganan lereng, pekerjaan bangunan power house, 

pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Dalam analisa pekerjaan berbiaya tinggi 

hanya akan dilakukan analisis pada pekerjaan penanganan lereng, dikarenakan 

pada segmen pekerjaan ini memiliki kontribusi pada biaya konstruksi yang cukup 

tinggi. Identifikasi pekerjaan berbiaya tinggi serta biaya sekunder pada proyek 

yang dapat dikurangi diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan munculnya 

gagasan-gagasan alternatif sehingga dapat dilakukan rekayasa nilai yang 

diharapkan dapat mencapai biaya obtimal sebagai rekomendasi dari hasil 

penerapan rekyasa nilai.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan adanya latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, jadi 

penulis menentukan rumusan masalah pada Tesis ini ialah: 

a. Bagaimana menciptakan gagasan untuk menggantikan desain awal dengan 

analisa rekayasa nilai (engineering value)? 

b. Bagaimana alternatif desain yang baik? 

c. Berapa nilai biaya dan efisiensi dari alternatif desain tersebut? 

 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

Penelitian dengan judul “Penerapan Reakayasa Nilai Pekerjaan Penanganan 

Longsor Pada Proyek Pembangunan Sirkuit Mijen Tahap II” yang dilakukan 
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memiliki maksud dan tujuan agar penelitian terarah. Tujuan dan maksud pada 

penelitian ini ialah : 

1.3.1. Maksud 

Kajian Value Engineering pada peoyek Pembangunan Sirkuit Mijen Tahap 

II memiliki maksud dimana melakukan identifikasi item pekerjaan yang 

beranggaran besar serta biaya sekunder yang dapat dikurangi dengan klasifikasi 

fungsi dasar dan fungsi sekundernya dengan tahapan-tahapan diantaranya ialah 

tahap informasi, kreatif, analisa, serta rekomendasi.  

1.3.2. Tujuan 

Riset dengan topik Kajian Value Engineering pada peoyek Pembangunan 

Sirkuit Mijen Tahap II memiliki tujuan sebagai berikut :   

1. Menciptakan gagasan untuk menggantikan desain awal dengan analisa 

rekayasa nilai (engineering value) 

2. Mendapatkan alternatif desain yang memiliki nilai manfaat paling baik. 

3. Menghitung nilai biaya dan efisiensi yang paling baik dari alternatif desain 

yang dipilih. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Penyusunan tesis “Penerapan Reakayasa Nilai Pekerjaan Penanganan 

Longsor Pada Proyek Pembangunan Sirkuit Mijen Tahap II” dibatasi dengan 

batasan masalah supaya riset yang dilaksanakan lebih berpusat pada pokok 

permasalahan serta tidak keluar dari permasalahan lainnya. Batasannya ialah:   

1. Analisis rekayasa nilai di riset ini berpusat pada pekerjaan konstruksi serta 

mekanikal elektrikal.   

2. CV. Prambanan adalah konsultan perencana yang membuat desain awal dari 

pekerjaan proyek sirkuit Mijen 

3. Tahapan yang dilakukan untuk penerapan rekayasa nilai ialah tahap informasi, 

kreatif, analisa serta rekomendasi. 

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan sebagai acuan analisa anggaran 

biaya serta harga satuan untuk desain asli.  

5. Price list (tercantum pada lampiran) digunakan sebagai avuan untuk analisa 

biaya proyek serta harga satuan untuk desain alternatif. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan selaku referensi riset 

berikutnya. Diharapkan pada penelitian ini dapat berguna sebagai:   

1. Memberikan pandangan terhadap perbandingan antara konstruksi yang 

dilakukan secara konvensional dan dengan penerapan rekayasa nilai sebagai 

evaluasi proyek konstruksi.  

2. Sebagai sarana untuk memberikan informasi terhadap material yang lebih 

menguntungkan dari segi fungsi, waktu serta biaya antara material 

konvensional dengan material yang memakai teknologi baru.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan ini, sistematika yang dipakai ialah:: 

BAB I PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat definisi rekayasa nilai, konsep dasar rekayasa nilai, tujuan serta perlunya 

rekayasa nilai, sebab-sebab munculnya biaya-biaya yang tidak dibutuhkan, waktu 

penggunaan serta tahapan rencana kerja rekayasa nilai. Dimana hal tersebut ialah 

hasil kajian pustaka yang mencakup teori teori.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Perencanaan riset macam-macam data yang diambil serta teknik pengumpulan 

data dan analisisnya. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini menyajikan latar belakang proyek, studi 

rekayasa nilai, pembahasan pengaplikasian rekayasa nilai, menganalisa 

perbandingan biaya usulan terhadap desain awal yang sudah diagendakan. 

BAB V PENUTUP 

Meliputi kesimpulan serta saran yang merupakan ringkasan dari pembahasan 

terdahulu.  
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