

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Saputra A. P., As'ad Munawir, Indradi Wijatmiko. 2017. Analisis Percepatan Aktifitas Pada Proyek Jalan Dengan Menggunakan Metode *Fast Track, Crash Program, Dan What-If*. Jurusan Teknik Sipil / Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Malang.
- Apri (2014). Optimalisasi waktu dan biaya proyek dengan analisa crash program. (2014). *Jurnal karya Teknik Sipil*, 747-759.
- Ervianto, Wulfram I., (2005), *Manajemen Proyek Kontruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Badri, S. 1997. Dasar – dasar *Network Planing*. Jakarta : PT Rika Cipta.
- Hasyim, M Hamzah, dan Negara, Kartika Puspa. (2014). *Antisipasi Keterlambatan Proyek Menggunakan Metode What If diterapkan pada Microsoft Project*, Universitas Brawijaya, Semarang.
- Ineu Widaningsih, Anastasia Lidya Maukar, Avania Shinta. 2017. Antisipasi Kertlambatan Proyek Pembangunan Shelter Dengan Menggunakan Metode “*What-If Analysis*”. Fakultas Teknik, President University Jl. Ki Hajar Dewantara Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi
- Patilang, Sabryagus. 2009. Analisa “*What If*” Sebagai Metode Antisipasi Keterlambatan Durasi Proyek Pada Proyek Pembangunan Hotel Abadi Yogyakarta. Yoyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ratna, A. S. (2008). Antisipasi Keterlambatan Proyek Konstruksi dengan Metode *What If*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Ratna S. Alifen, Ruben S. Setiawan, Andi Sunarto. 1999. Analisa “*What If*” Sebagai Metode Antisipasi Keterlambatan Durasi Proyek. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra.
- Saifoe El Unas, M. Hamzah Hasyim, Kartika Puspa Negara. 2016. Antisipasi Kerlambatan Proyek Menggunakan Metode “*What If*” Diterapkan Pada *Microsoft Project*. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Malang.

- Saputra, Hendra. 2014. *Analisa Keterlambatan Proyek Dengan Metode “What If” Pada Pembangunan Madrasah Terpadu Kota Sigli*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Setiawan, Ruben S, dan Sunarto. (1999). *Analisa Percepatan Durasi Aktivitas Sebagai Antisipasi Keterlambatan Proyek*. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Soeharto, Iman. (2002). *Manajemen Proyek dari konseptual sampai Operasional*, Erlangga, Jakarta.
- Yohanes Stefanus, Indradi Wijatmik, Eko Andi Suryo. 2017. *Analisis Percepatan Waktu Penyelesaian Proyek Menggunakan Metode Fast Track Dan Crash Program*. Jurusan Teknik Sipil. Universitas Brawijaya. Malang.