

**PENJADWALAN PROYEK DENGAN PENDEKATAN *CRITICAL PATH METHOD (CPM)* DAN MONITORING PROYEK DENGAN METODE *EARNED VALUE***  
(STUDI KASUS PROYEK JALAN DI NGELO - CENDONO KUDUS)

**LAPORAN TUGAS AKHIR**



**OLEH**  
**HENDRAWAN EKA KENCANA**  
**16.205.0383**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

**2014**