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HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO 
�”Dan barang siapa yang taat kepada Allah SWT, dan Rosulnya dan takut kepada Allah SWT dan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(Q.S An-Nur : 52)  

� Perubahan adalah hasil akhir dari semua proses belajar yang sesungguhnya  (all true learning) _ Leo Buscagila  
� Berusaha dan berdoa adalah langkah terbaik dalam mencapai suatu keberhasilan. Berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan. Berdoa tanpa berusaha adalah mustahil.  

�”Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melalaikan keduanya : nikmat kesehatan dan waktu luang”. (HR Bukhari) 
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      PERSEMBAHAN  Alhamdulillah puji syukur kupanjatkan kehadirat ALLAH SWT, pencipta alam semesta yang telah memberikan rahmat, hidayah serta anugerah yang tak terhingga  Tugas Akhir ini aku persembahkan kepada :  Ibu dan Bapak, terima kasih untuk kesabaran dan doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang tak kan mungkin tergantikan yang selalu berdo’a demi kesuksesan putera tercinta.  Aamiin  Buat teman-teman Fakultas Teknik Transfer 2016 Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberi kenangan, pengalaman, rasa suka dan duka selama 1.5 tahun belajar, bermain dan bercanda bersama. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan judul “ Optimalisasi Waktu dan Biaya Pada Pembangunan Lapas Kelas 2B 

Terbuka Kendal” dengan baik. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun banyak menerima bimbingan, bantuan dan 

dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penyusun ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan MT, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung, 

2. Bapak Dr. Abdul Rochim, ST, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung, 

3. Bapak Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM., MT., selaku Dosen Pembimbing I Tugas 

Akhir, 

4. Bapak Benny Syahputra, ST.,Msi., selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir, 

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang  atas ilmu yang diberikan selama ini. 

6. Segenap Karyawan-Karyawati Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang atas bantuan selama masa studi.  

7. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan motivasi serta dukungan moril, 

8. Seluruh teman-teman Teknik Sipil yang telah memberikan motivasi serta semangat. 

9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya laporan 

Tugas Akhir ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin. 

Kami menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman 

yang dimiliki dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat kami 

harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih menuju pada kesempurnaan. 
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 Akhir kata, kami sebagai penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya, serta bagi perkembangan penguasaan ilmu sipil dan untuk semua pihak yang 

memerlukan. 

Semarang,      Agustus  2017 
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