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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
tentang ~” Analisis Waktu dan Biaya Pembangunan Bendungan Pembangkit Listrik
Tenaga Minihidro di Sulawesi”.

Penyelesaian laporan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Program Studi
Strata 1 (S1) di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

Laporan Tugas Akhir ini semata-mata tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak yang sangat membantu. Untuk itu tiada kata-kata yang lebih tepat selain
ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM, MT. selaku Dosen Pembimbing |
Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan
bimbingan kepada kami dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan
semangat untuk kami serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan
tugas akhir.

2. lbu Dra. Nafi’ah, MSi. selaku Dosen Pembimbing Il Tugas Akhir, dan
meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada kami
dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan semangat untuk kami
serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan tugas akhir.

3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Disadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan
pengalaman yang kami miliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dari pembaca sangat kami harapkan demi
hasil yang lebih baik dan semoga Tugas Akhir ini memenuhi syarat untuk
menyelesaikan program Strata 1 (S1) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2018

lan Haryo Yudanto
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : lan Haryo Yudanto
NIM : 30201403797
Program Studi . Teknik Sipil
Fakultas : Teknik
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Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :
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PROJECT 2010 (Studi Kasus Pembangunan Bendungan PLTM Maiting Hulu-2)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak
Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan
dipublikasikannya di internet atau media lain untuk Kkepentingan akademis selama tetap
mencantumnkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pemyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran
Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan
saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.
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Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : lan Haryo Yudanto

NIM  :30201403797

Dengan ini saya nyatkan bahwa Karya Tulis [lmiah yang berjudul:
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Hulu-2)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan
plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia

menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, April 2019
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MOTTO

Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk
Rupa, yang mempunyai asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang
ada di langit dan bumi. dan Dialah yang maha perkasa lagi Maha
Bijaksana.

(QS Al-Hasyr : 24)

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk

menyembah kepadaku.”
(QS Adz-Zariyat : 56)

Allah akan mengangkat (derajat) orang - orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al Mujadilah : 11)

Tatih-tertatih, Tangis bergelinang, Bersujud dan berjuang, Untuk sang
Anak tercinta, Apapun dikorbankannya, bahkan Jiwa dan Raganya,
Ya Allah, Jagalah Kedua Orang Tua kami, dan izinkan Kami
membalas perjuangan dan tangis mereka, menjadi kebahagian serta
kebangaan hanya Untukmu Ayah dan Ibu Tercinta.
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